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La presente investigación plantea una propuesta metodológica de implementación de gestión 
de riesgos que complemente a la directiva N° 012-2017-OSCE/CD emitida por el Organismo 
Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), a fin de que se pueda garantizar la 
optimización de inversiones del estado en sus proyectos de construcción.  
El planteamiento propuesto, se basa en una revisión exhaustiva de los procesos de 
gestión de riesgos propuestos por el Project Management Institute (PMI) en su sexta edición 
de la Guía de Fundamentos para la Dirección de Proyectos (PMBOK), así como en buenas 
prácticas de gestión de proyectos que fueron compatibilizados con la propuesta de la directiva 
N°012-2017-OSCE/CD a fin de plantear una propuesta metodológica que garantice el éxito de 
la gestión de riesgos en las obras públicas. 
Para validar la metodología propuesta, se implementó en la obra: “Mejoramiento de la 
vía Interconectora el Arquillo, distrito de Yarabamba – Arequipa”, la misma que en su 
expediente técnico tenía identificado solo 11 riesgos, los que fueron evaluados concluyendo 
que estos eran muy genéricos y no representativos para el tipo proyecto, con la implementación 
de la metodología propuesta, se identificaron 38 riesgos, los cuales fueron analizados 
cualitativamente, teniendo como resultado la priorización de 05 riesgos de mayor impacto, que 
representaban un impacto total del 10.57% del costo total del contrato, los  que fueron 
gestionados, logrando mitigar su impacto en un 31.81%, comprobando que al realizar una 
adecuada gestión de riesgos se puede mitigar los sobrecostos en los proyectos de construcción. 
 
Palabras claves: Gestión de riesgos, Obras viales, Inversión pública, Project Management 





This research proposes a methodological proposal for the implementation of risk management 
that complements the directive N ° 012-2017-OSCE / CD issued by the Organismo Supervisor 
de Contrataciones del Estado (OSCE), with the porpouse of the optimization of the state 
investments in the construction projects. 
The proposed approach is based on a comprehensive review of the risk management 
processes proposed by the Project Management Institute (PMI) in the sixth edition of the Guide 
to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK), as good practices of project 
management that were compatible with the proposal of the directive N ° 012-2017-OSCE / CD 
in order to propose a methodological proposal that guarantees the success of risk management 
in public works. 
To validate the proposed methodology, it was implemented in the work: " 
Mejoramiento de la vía Interconectora el Arquillo, distrito de Yarabamba – Arequipa ", the 
same that in its technical file had identified only 11 risks, which were evaluated concluding 
that these were very generic and non-representative for the type of the project, with the 
implementation of the proposed methodology, 38 risks were identified, which were analyzed 
qualitatively, resulting in the prioritization of 05 higher impact risks, which represented a total 
impact of 10.57% of the cost Total contract, those that were managed, managing to mitigate its 
impact by 31.81%, verifying that by performing adequate risk management, cost overruns in 
construction projects can be mitigated. 
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Actualmente en el Perú, de información de la Contraloría General de la República se precisa 
que las obras publicas presentan elevados sobrecostos e incumplimientos de sus plazos de 
ejecución, los que coyunturalmente han sido atribuidos a problemas de corrupción, sin embargo 
cabe indicar que muchos de estos problemas son causados por factores derivados de una 
inadecuada gestión de los proyectos como son: problemas de diseño, deficientes estudios 
previos, utilización de procesos y/o metodologías tradicionales,  problemas de seguridad, 
inadecuada calidad, problemas sociales, problemas en el cuidado del medio ambiente y factores 
meteorológicos no considerados entre otros. 
En tal sentido el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) mediante 
la directiva N° 012-2017-OSCE/CD ha reglamentado la implementación de la planificación de 
gestión de riesgos para las obras públicas, buscando incrementar la eficiencia de las inversiones 
de publicas, esta iniciativa busca mitigar los sobre costos e incumplimientos de plazos en las 
obras públicas, pero que a la fecha carece de lineamientos técnicos claros que viabilicen su 
correcta implementación, en ese sentido la presente investigación busca proponer una 
metodología de implementación de gestión de riesgos en obras públicas. 
En el primer capítulo se desarrolla el planteamiento teórico – operacional de la 
investigación, donde a partir del análisis del problema, se determina la hipótesis, variables, 
alcance y objetivos de la investigación. 
El segundo capítulo se realiza la revisión del estado del arte sobre la gestión de riesgos 
a nivel nacional e internacional, centrándonos en los estándares propuestos por el Project 
Management Institute.  
En el tercer capítulo se realiza un análisis de la directiva N° 012-2017-OSCE/CD. dada 
por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE). El cuarto capítulo presenta 
el diseño de la propuesta, describiendo la metodología y herramientas de implementación.  
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El quinto capítulo se realiza la implementación y evaluación de resultados sobre la 
implementación de la propuesta de gestión de riesgos en la obra: “Mejoramiento de la vía 
Interconectora el Arquillo, distrito de Yarabamba – Arequipa”. 
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CAPÍTULO I  
1 PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 
1.1 Título de la Investigación 
 
Implementación de Gestión de Riesgos en obras publicas conforme a la directiva N° 012-
2017-OSCE/CD en el proyecto: Mejoramiento de la Vía Interconectora el Arquillo, Distrito 
de Yarabamba – Arequipa. 
1.2 Problema de investigación 
1.2.1 Enunciado del problema 
 
Actualmente en el Perú, debido a la elevada tasa de ineficiencia de inversiones que se tiene 
en obras públicas, el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) mediante 
la directiva N° 012-2017-OSCE/CD ha reglamentado la implementación de la planificación 
de gestión de riesgos para las obras públicas,  a fin de incrementar la eficiencia de las 
inversiones públicas, esta iniciativa tiene el potencial de mitigar los sobre costos e 
incumplimientos de plazos en las obras públicas, pero a la fecha carece de lineamientos 
técnicos claros que permitan su correcta implementación en los proyectos de construcción, 
convirtiéndose solo en un componente adicional de los expedientes técnicos más que en una 
herramienta de gestión que garantice el éxito de los proyectos de construcción. 
1.2.2 Descripción del problema 
Actualmente en el Perú, en la mayoría de proyectos de construcción, se prevé que 
existirán sobrecostos, los mismos que están adheridos al proyecto desde su concepción, por 
lo que se considera como una buena práctica considerar un sobrecosto o “cost overrun”, que 
para el sector público se considera un estimado del 15% del monto total del proyecto, de ser 
mayor el sobrecosto, se requerirá de la intervención de la Contraloría General de la 
República para que pueda ser aprobado, en el sector privado este sobre costo se suele estimar 
un 10% que normalmente va incluido en la estructuración financiera del proyecto. 
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Estos sobrecostos van ligados en gran parte al tiempo (periodo de inicio del proyecto 
contra el periodo de finalización del proyecto) pudiendo abarcar meses e incluso años, 
factores que elevan significativamente los sobrecostos obteniendo inversiones ineficientes e 
incluso proyectos inconclusos. 
La mayor cantidad de los problemas asociados a los sobrecostos en la construcción, 
pueden ser anticipados desde la concepción de los proyectos haciendo un adecuado análisis 
para cada uno de los procesos y variables que puedan afectar a los mismos, si bien es cierto 
pueden existir aun factores como vicios ocultos o cambios obligatorios en los proyectos que 
generen adicionales o deductivos en los proyectos esto no debería limitar la capacidad de 
previsión que deben tener los responsables de la gestión de proyectos de construcción.  Otro 
de los grandes problemas que afecta a la gestión de riesgos para las inversiones estatales es 
la ausencia de presupuestos de contingencia que permitan lidiar con los problemas que 
puedan generarse en los proyectos. 
1.3 Justificación de la investigación 
 
La gestión de riesgos de un proyecto de construcción debe ser considerada prioritaria y 
abordarse con proactividad ya que la misma, al plantear acciones que protejan al proyecto, 
permitirán garantizar la consecución de los objetivos propuestos, logrando atender 
adecuadamente las necesidades de la población beneficiaria y potenciando el uso eficiente 
de los recursos públicos. A nivel metodológico, una adecuada Gestión de Riesgos traerá 
consigo una serie de ventajas como: 
 Favorecer la identificación de amenazas, obstáculos y oportunidades. 
 Aumentar las posibilidades de alcanzar los objetivos. Los procesos que tengan más 
seguimiento y control tienden a ser más exitosos. 
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 Impulsar la proactividad, incorporada la labor de gestión de riesgos, los responsables 
del proyecto y trabajadores en general asumen una actitud más dinámica para el logro 
de objetivos. 
 Se mejora la eficiencia en el uso de los recursos, evitando realizar gastos de manera 
improvisada.  
 Potencia la confianza de los grupos de interesados (entidades gubernamentales, 
población e industria de la construcción). 
1.4 Objetivos  
1.4.1 Objetivo general 
 
Proponer una metodología que permita una adecuada implementación de la gestión de 
riesgos conforme a la directiva N° 012-2017-OSCE/CD y recomendaciones del Project 
Management Institute. 
1.4.2 Objetivos secundarios 
 
a) Analizar los lineamientos planteados por el Organismo Supervisor de Contrataciones 
del Estado respecto a la gestión de riesgos. 
b) Diseñar una propuesta de gestión riesgos que complemente a la directiva N° 012-
2017-OSCE/CD. 
c) Implementar la gestión de riesgos propuesta, en la obra: Mejoramiento de la Vía 
Interconectora el Arquillo, Distrito de Yarabamba – Arequipa. 
d) Evaluar el impacto de la implementación de la propuesta de gestión de riesgos. 
1.5 Hipótesis 
 
Dado que existen elevados niveles de desviación de costo y tiempo en las obras públicas, es 
factible que una metodología de gestión de riesgos que complemente a la directiva N° 012-
2017-OSCE/CD, permita mitigar los sobrecostos en los proyectos de construcción. 
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1.5.1 Variable Dependiente 
 
 Costo y tiempo 
1.5.2 Variables Independientes 
 Gestión de riesgos 
1.6 Tipo de investigación 
El tipo de investigación corresponde al tipo aplicativo ya que parte de una situación 
problemática que requiere ser intervenida y mejorada; comenzando con la descripción 
sistemática de la situación deficitaria, se enmarcará en una teoría suficientemente aceptada 
de la cual se exponen los conceptos más importantes y pertinentes; posteriormente, la 
situación descrita se evaluara a la luz de esta Teoría y se propondrán secuencias de acción o 
un prototipo de solución.  
Por lo expuesto anteriormente, la investigación es también del tipo descriptiva, 
debido a que utilizara técnicas de observación y recolección de información de fuentes 
primarias, recabando datos, características y la situación del objeto de estudio, mediante 
métodos cualitativos y cuantitativos, así mismo se utilizara fuentes de información 
secundaria ya que se utilizara fuentes de consulta bibliográfica especializada.  
Diseño Correlacional: Describe relaciones entre dos o más categorías, conceptos o 
variables en un momento determinado. A veces, únicamente en términos correlacionales, 
otras en función de la relación Causa – Efecto (causales) (Hernandez, 2010). 
O1 Procesos integrados de planificación y control  
M       r 
O2 Mejora de niveles de rentabilidad y sostenibilidad de los 
proyectos de construcción. 
Dónde: M: Es la muestra, O1 y O2 son las variables, y r la relación. 
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1.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizará como instrumento de 
investigación, básicamente el análisis de documentos para obtener información sobre: 
identificación y gestión de riesgos.  
La aplicación de este instrumento permitirá evaluar recopilar la información sobre 
los riesgos típicos en las obras de inversión pública en su ejecución. 
1.8 Método 
Dentro de los métodos de investigación a utilizarse en el presente trabajo de investigación 
son: el método deductivo y descriptivo. 
a) Método deductivo:  
Mediante este método se aplican los principios descubiertos a casos particulares, a 
partir de un enlace de juicios. El papel de la deducción en la investigación es doble: 
Primero consiste en encontrar principios desconocidos, a partir de los conocidos. 
También sirve para descubrir consecuencias desconocidas, de principios conocidos. 
Este método se aplicará en la aplicación de los procesos integrados de planificación 
y control y su incidencia en la rentabilidad y sostenibilidad del proyecto de construcción en 
estudio, con el propósito de formular las conclusiones y recomendaciones de la 
investigación. 
b) Método descriptivo: 
Este método se constituye como el conjunto de Procedimientos, que permite el 
acopio de información sobre un hecho real y actual, tendiente a una interpretación correcta. 
El indicado método se lleva a cabo mediante la recolección de datos actuales en el proceso 
de ejecución de los proyectos de construcción. 
Asimismo, el análisis de datos consiste en estudiar la información recabada, la cual 
debe ir ligada con los requerimientos de la información identificados con los objetivos de la 
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investigación. Una vez que la información haya sido procesada, se efectuará el análisis 
adecuado para el estudio. 
Considerando que la investigación requiere del análisis cuantitativo se aplicará la 
estadística descriptiva, para describir datos y posteriormente efectuar el análisis estadístico. 
El análisis de esta información permitirá obtener la información necesaria para el análisis y 
discusión en la investigación que no se hayan podido identificar mediante pruebas o 
revisiones selectivas. 
1.9 Campo de verificación 
1.9.1 Ubicación espacial  
La investigación se desarrollará en el proyecto de construcción en Arequipa 
ejecutado por la empresa “Consorcio Arquillo”. Como es: 
Nombre del Proyecto Ubicación Cliente Periodo  Estado 
Mejoramiento de la 
Transitabilidad Vehicular y 
Peatonal de la Vía 
Interconectora en el Sector 











1.9.2 Ubicación temporal 
La investigación se desarrollará en proyectos públicos de construcción que se han 
venido ejecutando en el período 2018. 
1.9.3 Unidades de estudio 
La unidad de estudio de la investigación es el proyecto público de construcción 
denominado: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL DE LA VIA INTERCONECTORA EN EL SECTOR ARQUILLO, 
DISTRITO DE YARABAMBA – AREQUIPA, el mismo que se viene ejecutado desde el 
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mes de mayo del 2018 en el sector el Arquillo perteneciente al distrito de Yarabamba en la 
ciudad de Arequipa. 
En vista de que la población es pequeña se tomará toda para el estudio y esta se 
denomina muestreo censal (López, 1999), opina que “la muestra es censal es aquella porción 





CAPÍTULO II  
2 GESTIÓN DE RIESGOS Y SUS ESTÁNDARES 
En la actualidad existen diferentes tipos de estándares para la gestión de riesgos, estos 
estándares se van modificando y actualizando permanentemente debido a que la gran 
cantidad de proyectos que se tienen a nivel mundial genera un ciclo continuo de mejora y 
aprendizaje, como tal, existen algunos estándares que son los más utilizados a nivel mundial, 
como son los propuestos por el Project Management Institute , el ISO 30001, Gestión de 
riesgos por COSO (Committee of Sponsoring Organizations Treadway Commission - 
Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión de Normas), Integrates Risk 
Management (IRM) y la que se está aplicando en Perú a través de la directiva de la OSCE. 
2.1 Project Management Institute 
El Project Management Institute (PMI) es una institución estadounidense que reúne y 
estandariza las buenas prácticas en diferentes proyectos a nivel mundial, es gracias a estas 
prácticas que elabora la guía llamada PMBOK (Project Management Body of Knowledge). 
El PMBOK actualmente se encuentra en su sexta edición publicada el año 2018, esta 
nueva edición cuenta con 10 áreas de conocimiento tales como: Integración, Alcance, 
Cronograma, Costo, Calidad, Recursos, Comunicaciones, Riesgos, Adquisiciones e 
Interesados. 
Cada área de conocimiento cuenta con procesos propios para su correcto desarrollo, 
actualmente la sexta edición es el único estándar de gestión de proyectos aprobados por el 
ANSI (American National Standards Institute). 
2.2 ISO 31000 
Las ISO (International Organization for Standardization) son normas codificadas por el 
International Organization for Standardization formada por las organizaciones de 
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estandarización de los países miembros (163 países a la fecha), como tal tiene diferentes 
normas para diferentes tipos de actividades. 
La ISO 31000 que hace referencia a la Gestión de Riesgos, fue publicada el año 2009 
y se puede implementar a cualquier tipo de organización, está norma tiene como objetivo 
minimizar, controlar y gestionar cualquier tipo de riesgo que pueda afectar a la organización. 
Esta norma es de aplicación continua y durante el proceso del proyecto. 
 
Ilustración 1 – Procesos de gestión de riesgos 
Fuente: Proceso de gestión de riesgos, ISOTOOLS 
2.3 COSO 
El Committee of Sponsoring Organizations  (Comité de Organizaciones Patrocinadoras de 
la Comisión de normas) es una institución que, a pesar de otorgar normas para evitar el 
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fraude corporativo, también incluyen lineamientos para el tratamiento de riesgos, que 
pueden ser aplicados en los riesgos de las empresas. 
COSO es una organización americana que cuenta con el respaldo de cinco 
organizaciones de apoyo: el Instituto de Contadores Administrativos (IMA), la Asociación 
Americana de Contabilidad (AAA), el Instituto Americano de Contadores Públicos 
Certificados (AICPA), el Instituto de Auditores Internos (IIA) y los Ejecutivos Financieros 
Internacionales (FEI). 
Sanchez (2015) afirma que:  
“Considerando que cada entidad enfrenta una gran cantidad de riesgos que afectan 
las diferentes partes de la organización; la gerencia no solamente necesita manejar los 
riesgos individuales; sino también, comprender los impactos interrelacionados.  Para ello, la 
metodología COSO ERM fue diseñada para identificar eventos potenciales que afectasen a 
una entidad, evaluar y responder a los riesgos detectados, para que estén dentro de los límites 
de nivel aceptables como parte de una buena administración. La aplicación de esta 
metodología, ha permitido identificar los riesgos existentes en la empresa y evaluar la 
eficiencia y eficacia de los controles establecidos, a fin de que la entidad logre los objetivos 
trazados” (p.01). 
2.4 Institute Risk Management (IRM) 
Con sede en la ciudad de Londres, es la metodología británica que se aplica para el control 
de riesgos empresariales, también otorga lineamientos para la gestión de riesgos en otros 
procesos como en la construcción. 
2.5 En el Perú 
El primer enfoque general para la gestión de riesgos aparece como una pauta metodológica 
para la gestión de riesgos de desastres, publicándose en el manual básico para la estimación 
de riesgos por el INDECI (Instituto Nacional de Defensa Civil) en el año 2006. 
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Posteriormente en el año 2011 (19 de febrero), la Presidencia del Consejo de 
Ministros con la Ley N°29664: “Ley que crea el Sistema de Gestión de riesgos de Desastres 
– SINARGERD y su reglamento publicado el 26 de mayo de 2011, nos otorga parámetros 
para la construcción y su prevención de acuerdo a los riesgos de desastres naturales, 
adicionalmente gracias a esta ley se crea el CENEPRED (Centro Nacional de Estimación, 
Prevención y Riesgos de Desastres naturales) y el INDECI, ambos anteriormente ambos 
conformaban el Instituto Nacional de Defensa Civil. 
En el 2013, el CENEPRED publica bajo resolución jefatural N° 058-2013-
CENEPRED (29 de octubre del 2013) el “Manual para la evaluación de riesgos originados 
por fenómenos naturales”. 
Finalmente, en mayo del 2017 viendo la necesidad de tener procesos de gestión de 
riesgos que ayuden a mejorar las inversiones estatales el OSCE publica la directiva N°012-
2017-OSCE/CD para cumplimiento en todas las obras del estado. 
2.6 Gestión de riesgos 
La gestión de proyectos nos brinda un enfoque metódico de principio a fin para planificar y 
orientar los procesos del proyecto. La gestión de proyectos se puede aplicar a distintos tipos 
de proyecto tales como proyectos de desarrollo de software y proyectos industriales, el uso 
de la gestión de proyectos en construcción aún está en proceso de implementación, en tal 
sentido las investigaciones en el campo de planificación y control de proyectos orientadas 
al sector de la construcción son escasas en cuanto la implementación de procesos formales 
que garanticen el éxito de los proyectos. 
2.7 Bases Teóricas de la Investigación 
Como marco conceptual del trabajo, se presentan los fundamentos conceptuales relativos a 
la gestión de proyectos. 
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La Gestión de Riesgos del Proyecto incluye todos los procesos relacionados con 
llevar a cabo la planificación, la identificación, el análisis cualitativo y cuantitativo, la 
planificación de respuesta a los riesgos, así como su monitoreo y control en un proyecto. 
Los objetivos de la Gestión de los Riesgos del Proyecto son aumentar la probabilidad y el 
impacto de eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de eventos negativos 
para el proyecto. 
Cada proceso puede implicar el esfuerzo de una o más personas, dependiendo de las 
necesidades del proyecto. Cada proceso se ejecuta por lo menos una vez en cada proyecto y 
en una o más fases del proyecto, en caso de que el mismo esté dividido en fases. Aunque los 
procesos se presentan aquí como elementos diferenciados con interfaces bien definidas, en 
la práctica se superponen e interactúan de distintas formas.  Los riesgos de un proyecto se 
ubican siempre en el futuro. Un riesgo es un evento o condición incierta que, si sucede, tiene 
un efecto en por lo menos uno de los objetivos del proyecto. Los objetivos pueden incluir el 
alcance, el cronograma, el costo y la calidad. 
Los riesgos del proyecto tienen su origen en la incertidumbre que está presente en 
todos los proyectos. Los riesgos conocidos son aquéllos que han sido identificados y 
analizados, lo que hace posible planificar respuestas para tales riesgos. Para tener éxito, la 
organización debe comprometerse a tratar la gestión de riesgos de una manera proactiva 
y consistente a lo largo del proyecto. Debe hacerse una elección consciente a todos los 
niveles de la organización para identificar activamente y perseguir una gestión eficaz durante 
la vida del proyecto. Los riesgos existen desde el momento en que se concibe un proyecto. 
Avanzar en un proyecto sin adoptar un enfoque proactivo en materia de gestión de riesgos 
aumenta el impacto que puede tener la materialización de un riesgo sobre el proyecto y que, 
potencialmente, podría conducirlo al fracaso. 
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La ilustración nos brinda una descripción general de los procesos de Gestión de los 
Riesgos del Proyecto de acuerdo al PMI, tales como: 
 
Ilustración 2 – Descripción general de la Gestión de riesgos del proyecto 
Fuente: PMBOK 6ta edición 
2.7.1 Planificar la gestión de riesgos 
Planificar la Gestión de Riesgos es el proceso por el cual se define cómo realizar las 
actividades de gestión de riesgos para un proyecto. Una planificación cuidadosa y explícita 
mejora la probabilidad de éxito de los otros cinco procesos de gestión de riesgos. La 
planificación de los procesos de gestión de riesgos es importante para asegurar que el nivel, 
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el tipo y la visibilidad de gestión de riesgos sean acordes tanto con los riesgos como con la 
importancia del proyecto para la organización. La planificación también es importante para 
proporcionar los recursos y el tiempo suficientes para las actividades de gestión de riesgos 
y para establecer una base acordada para evaluar los riesgos. El proceso y planificar la 
Gestión de Riesgos debe iniciarse tan pronto como se concibe el proyecto y debe 
completarse en las fases tempranas de planificación del mismo. 
2.7.2 Identificar los Riesgos 
Identificar los Riesgos es el proceso por el cual se determinan los riesgos que pueden afectar 
el proyecto y se describen sus características. Entre las personas que participan en la 
identificación de riesgos se pueden incluir: el director del proyecto, los miembros del equipo 
del proyecto, el equipo de gestión de riesgos (si existiese), clientes, expertos en la materia 
externos al equipo del proyecto, usuarios finales, otros directores del proyecto, interesados 
y expertos en gestión de riesgos.  
Identificar los Riesgos es un proceso iterativo debido a que se pueden descubrir 
nuevos riesgos o pueden evolucionar conforme el proyecto avanza a lo largo de su ciclo de 
vida. La frecuencia de iteración y quiénes participan en cada ciclo varía de una situación a 
otra. El formato de las declaraciones de riesgos debe ser consistente para asegurar la 
capacidad de comparar el efecto relativo de un evento de riesgo con otros eventos en el 
marco del proyecto. El proceso debe involucrar al equipo del proyecto de modo que pueda 
desarrollar y mantener un sentido de propiedad y responsabilidad por los riesgos y las 
acciones de respuesta asociadas. Los interesados externos al equipo del proyecto pueden 
proporcionar información objetiva adicional. 
2.7.3 Realizar el análisis cualitativo de riesgos 
Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos es el proceso que consiste en priorizar los riesgos 
para realizar otros análisis o acciones posteriores, evaluando y combinando la probabilidad 
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de ocurrencia y el impacto de dichos riesgos. Las organizaciones pueden mejorar el 
desempeño del proyecto concentrándose en los riesgos de alta prioridad. El proceso de 
realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos evalúa la prioridad de los riesgos identificados 
usando la probabilidad relativa de ocurrencia, el impacto correspondiente sobre los objetivos 
del proyecto si los riesgos se presentan, así como otros factores, tales como el plazo de 
respuesta y la tolerancia al riesgo por parte de la organización asociados con las restricciones 
del proyecto en cuanto a costos, cronograma, alcance y calidad. Realizar el Análisis 
Cualitativo de Riesgos es por lo general un medio rápido y económico de establecer 
prioridades para la planificación de la respuesta a los riesgos y sienta las bases para realizar 
el análisis cuantitativo de riesgos, si se requiere. 
2.7.4 Realizar el análisis cuantitativo de riesgos 
Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos es el proceso que consiste en analizar 
numéricamente el efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos generales del 
proyecto. El proceso de Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos se aplica a los riesgos 
priorizados mediante el proceso Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos por tener un 
posible impacto significativo sobre las demandas concurrentes del proyecto. 
También presenta un enfoque cuantitativo para tomar decisiones en caso de 
incertidumbre. Por lo general, el proceso de Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos se 
realiza después del proceso de Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos. En algunos casos, 
es posible que el proceso de Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos no sea necesario 
para desarrollar una respuesta efectiva a los riesgos. La disponibilidad de tiempo 
y presupuesto, así como la necesidad de declaraciones cualitativas o cuantitativas acerca de 




Las tendencias pueden indicar la necesidad de más o menos acciones en materia de gestión 
de riesgos. 
2.7.5 Planificar la respuesta a los riesgos 
Planificar la Respuesta a los Riesgos es el proceso por el cual se desarrollan opciones y 
acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. 
Se realiza después de los procesos Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos y Realizar el 
Análisis Cuantitativo de Riesgos (en el caso de que éste se aplique). Incluye la identificación 
y asignación de una persona (el “propietario de la respuesta a los riesgos”) para que asuma 
la responsabilidad de cada respuesta a los riesgos acordada y financiada. 
Las respuestas a los riesgos planificadas deben adaptarse a la importancia del riesgo, 
ser rentables con relación al desafío por cumplir, realistas dentro del contexto del proyecto, 
acordadas por todas las partes involucradas y deben estar a cargo de una persona 
responsable. También deben ser oportunas. A menudo, se requiere seleccionar la mejor 
respuesta a los riesgos entre varias opciones. 
La sección Planificar la Respuesta a los Riesgos presenta las metodologías utilizadas 
comúnmente para planificar las respuestas a los riesgos. Los riesgos incluyen las amenazas 
y las oportunidades que pueden afectar el éxito del proyecto, y se debaten las respuestas para 
cada una de ellas. 
2.7.6 Monitorear y controlar los riesgos 
Monitorear y Controlar los Riesgos es el proceso por el cual se implementan planes de 
respuesta a los riesgos, se rastrean los riesgos identificados, se monitorean los riesgos 
residuales, se identifican nuevos riesgos y se evalúa la efectividad del proceso contra los 
riesgos a través del proyecto. Las respuestas a los riesgos planificadas que se incluyen en el 
plan para la dirección del proyecto se ejecutan durante el ciclo de vida del proyecto, pero el 
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trabajo del proyecto debe monitorearse continuamente para detectar riesgos nuevos, riesgos 
que cambian o que se vuelven obsoletos. 
El proceso para Monitorear y Controlar los Riesgos aplica técnicas, tales como el 
análisis de variación y de tendencias, que requieren el uso de información del desempeño 
generada durante la ejecución del proyecto. Otras finalidades del proceso Monitorear y 
Controlar los Riesgos son determinar si: 
 • Los supuestos del proyecto siguen siendo válidos. 
 • Los análisis muestran que un riesgo evaluado ha cambiado o puede descartarse. 
 • Se respetan las políticas y los procedimientos de gestión de riesgos. 
 • Las reservas para contingencias de costo o cronograma deben modificarse para 
alinearlas con la evaluación actual de los riesgos. 
 El proceso de Monitorear y Controlar los Riesgos puede implicar la selección de 
estrategias alternativas, la ejecución de un plan de contingencia o de reserva, la 
implementación de acciones correctivas y la modificación del plan para la dirección del 
proyecto. Monitorear y Controlar los Riesgos también incluye una actualización a los activos 
de los procesos de la organización, incluidas las bases de datos de las lecciones aprendidas 





CAPÍTULO III  
3 ANÁLISIS DE LA NORMATIVA VIGENTE 
El estado peruano a través de la Ley de Contrataciones del estado (LCE) y entidades como 
OSCE (Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado), a partir del año 2017, ha 
incorporado la gestión de riesgos en las obras públicas, a fin de optimizar la inversión 
pública, la reglamentación considera la inclusión de la planificación de gestión de riesgos 
en los expedientes técnicos, sin embargo, debido a la falta de capacitación o por la obligación 
normativa de incorporar esta gestión de riesgos en los expedientes de obras, estos estudios 
vienen realizándose de forma ineficiente y/o incompleta, no cumpliéndose con el cometido 
planteado de plantear acciones que mitiguen los impactos negativos a los proyectos. 
3.1 Directiva N° 012-2017/OSCE-CD  
En primer lugar, debe indicarse que el 3 de abril del 2017, entró en vigencia las 
modificaciones a la Ley y el Reglamento, efectuadas mediante modificatoria del Decreto 
Legislativo N° 1341 y Decreto Supremo N° 056-2017-EF, respectivamente. 
En ese contexto, el numeral 32.2 del artículo 32 de la Ley, incorporado mediante 
Decreto Legislativo Nº 1341, precisa que la planificación de obras deberá realizarse 
siguiendo el enfoque de la denominada “administración de riesgos”, conforme a lo siguiente: 
“En los contratos de obra deben identificarse y asignarse los riesgos previsibles de ocurrir 
durante su ejecución, según el análisis realizado en la planificación. Dicho análisis forma 
parte del expediente técnico y se realizará conforme a las directivas que se emitan para tal 
efecto, según los criterios establecidos en el reglamento.” 
En esa misma línea, el numeral 8.2 del artículo 8 del Reglamento, incorporado por 
el Decreto Supremo N° 056-2017-EF señala que: “Para la contratación de obras, la 
planificación debe incluir la identificación y asignación de riesgos previsibles de ocurrir 
durante la ejecución, así como las acciones y planes de intervención para reducirlos o 
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mitigarlos, conforme a los formatos que apruebe el OSCE. El análisis de riesgos implica 
clasificarlos por niveles en función a: (i) su probabilidad de ocurrencia y (ii) su impacto en 
la ejecución de la obra.” 
De acuerdo con las disposiciones citadas, el expediente técnico de obra elaborado 
durante la etapa de planificación, debe incorporar un estudio de todos aquellos riesgos 
previsibles que pudiesen afectar la correcta y oportuna ejecución de la obra, con la finalidad 
de que, a partir de dicho análisis, se determinen las acciones o planes de intervención a seguir 
durante la etapa de ejecución, y de ese modo, se puedan evitar, reducir y/o asignar aquellos 
riesgos previamente identificados. 
En adición a lo señalado, el numeral 116.3 del artículo 116 del Reglamento precisa 
que “Tratándose de los contratos de obra deben incluirse, además, las cláusulas que 
identifiquen los riesgos que pueden ocurrir durante la ejecución de la obra y la determinación 
de la parte del contrato que debe asumirlos durante la ejecución contractual.” 
Así, la información resultante del “estudio de riesgos” pasará a formar parte de las 
cláusulas de identificación y asignación de riesgos previstas en el contrato de obra 
respectivo, con el objeto de que durante la etapa de ejecución contractual se tengan 
plenamente identificados y asignados todos los riesgos previsibles, y se cuente con las 
medidas o planes de intervención a seguir ante cualquier tipo de eventualidad que pueda 
afectar los trabajos en obra. 
La directiva propone la siguiente estructura de trabajo para la gestión de riesgos: 
 












3.2 Decreto Supremo N° 344-2018-EF 
El decreto supremo N° 344-2018-EF modifica el reglamento de la ley N° 30225 y deja sin 
efecto al decreto supremo N° 056-2017-EF señala en lo referente a las anotaciones de 
ocurrencias vía cuaderno de obra lo siguiente: 
Artículo 192. Anotación de ocurrencias, acápite 192.2: Los profesionales autorizados para 
anotar en el cuaderno de obra evalúan permanentemente el desarrollo de la administración 
de riesgos, debiendo anotar los resultados, cuando menos, con periodicidad semanal, 
precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos de ser el caso. 
3.3 Los escenarios de riesgo en la línea de tiempo de un proyecto 
Se puede definir que la línea de tiempo de los riesgos en los proyectos del estado se encuentra 
en cinco escenarios, los cuales son: 
 Expediente técnico, en su elaboración se tiene que realizar los análisis de los riesgos 
para el proyecto, donde se realiza la prevención, reducción y estimación para los 
riesgos encontrados, (los cuatro procesos propuestos por la directiva). 
 Proceso de selección, en el cual el comité de selección realiza la proforma del 
contrato, así como la incorporación de las cláusulas de riesgos como anexos para los 
contratos con el estado. 
 Ejecución de obra, donde pueden aparecer nuevos riesgos o activarse riesgos que 
fueron enunciados durante la elaboración del expediente técnico, para lo cual se 
activan los planes de acción propuestos. 
 Recepción de obra, se pueden evidenciar algunos riesgos por problemas en la 
ejecución de la obra. 
 Funcionamiento, debido a problemas en la ejecución pueden aparecer riesgos no 
evidenciados en escenarios anteriores. 
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La directiva N°012-2017-OSCE/CD exige la gestión de riesgos hasta el final de la 
ejecución de la obra (solo los tres primer escenarios), más no da alcance para la recepción y 
funcionamiento de la misma, a través del contrato de obra solo se especifica periodos de 
responsabilidad de entre uno a siete años dependiendo del tipo de obra que se ha contratado, 
la normativa no evita la aprobación de adicionales de obra por retrabajos o modificaciones 
al expediente técnico original, por el contrario la directiva lo que busca es minimizar estos 
gastos adicionales que se pueden evitar siempre que se realicen adecuados planes de 
contención para mitigar el efecto de los mismos. 
 La directiva lo que exige y obliga es que se realice un buen diagnóstico y/o análisis 
de los riesgos que puedan presentar los distintos proyectos, para que estos riesgos puedan 
ser mitigados o se pueda reducir el impacto. 
Considerando el planteamiento de la OSCE y en base a la revisión del estado del arte 







Fuente: elaboración propia  
 
  
Procesos de acuerdo a la 
directiva N° 012-2017-
OSCE/CD 
Procesos Gestión de 
riesgos (PMI, PMBOK 
6ta edición) 
Puntos de mejora 
 Planificación de los riesgos Ausencia de procesos para 
el correcto análisis de 
gestión de riesgos. 
Identificar riesgos Identificación de los riesgos No se analizan riesgos 
positivos. 
Analizar riesgos Análisis cualitativo de los 
riesgos 
Análisis de gestión de 
riesgos tomado a la ligera. 
 Análisis cuantitativo de los 
riesgos 
Se realizan presupuestos 
previos para tomar medidas 
de contingencia en el 
análisis de riesgos. 
Planificar respuesta de 
riesgos 
Planificación de respuesta 
de riesgos 
Mitigación de impacto de 
riesgos. 
Asignar riesgos Implementación de 
respuesta a los riesgos 
Se asignan respuestas 
adecuadas dependiendo del 
riesgo analizado, así como 
el primero en poder dar 
respuesta al riesgo cuando 
se active. 
 Monitoreo de los riesgos No se realiza seguimiento o 
actualización del plan de 
gestión de riesgos. 
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CAPÍTULO IV  
4 DISEÑO DE MODELO DE GESTIÓN DE RIESGOS 
En el presente capítulo se realiza el diseño de la propuesta de gestión de riesgos, tomando 
como referencia la normativa vigente, se planteará procesos de gestión basados en los 
estándares propuestos por el PMI de la sexta edición del PMBOK, que la complementen y 
que permitan aumentar la probabilidad y el impacto de los eventos positivos, y disminuir la 
probabilidad y el impacto de los eventos negativos trayendo consigo: 
 La reducción de los sobre costos del proyecto 
 Mejora de la satisfacción del cliente 
 Facilita el desarrollo de la ejecución de la obra  
De la revisión de la normativa vigente, se verifica que considera solo cuatro (04) procesos 
de gestión de riesgos: Identificar riesgos, Analizar riesgos, Planificar respuesta de riesgos, 
Asignar riesgos, mientras que los estándares del PMI recomiendan que para una adecuada 
gestión de riesgos se requiere de siete (07) procesos de gestión: Planificación de los riesgos, 
Identificación de los riesgos, Análisis cualitativo de los riesgos, Análisis cuantitativo de los 
riesgos, Planificación de respuesta de riesgos, Implementación de respuesta a los riesgos y 
Monitoreo de los riesgos, que han sido incluidos en la propuesta de gestión de riesgos que 
se muestra y describe a continuación: 
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Planificar 
Gestión de 
Riesgos          
                     
  Actividades previas:       
Identificar los 
Riesgos       Actualizar actividades:   
  Acta de constitución                Acta de constitución   
  Alcance del trabajo      Análisis 
Cualitativo 
    Análisis 
Cuantitativo 
     Alcance del trabajo   
  Cronograma                Cronograma   
  Presupuesto                Presupuesto   




    
Control de 
Riesgos 
        
                   
                     
  
 
      
Implementación 
a los riesgos       
 
  
                     
         
Monitoreo de 
los riesgos          
                          
 
Gráfico 2 – Mapa de Procesos Gestión de riesgos  
Fuente: Elaboración propia en función al PMBOK sexta edición, 2017
25 
 
4.1 Actividades previas 
Dentro de las actividades previas para la elaboración del plan de Gestión de riesgos, tenemos 
distintas actividades propuestas en el PMBOK que nos ayudarán a facilitar los procesos para 
el desarrollo del plan de gestión de riesgos, tales como: a) El acta de constitución del 
proyecto: Que es el documento de inicio del proyecto, donde se define el alcance, objetivos 
e interesados del proyecto, para la elaboración de esta actividad previa haremos uso del 
formato N°01. 
Formato 1. 
Acta de Constitución 
 
Fuente: elaboración propia adaptado en función al PMBOK sexta edición, 2017 
 
b) Presupuesto: En base al presupuesto base, se procede a revisar los análisis de costos 
correspondientes a las partidas y sus metrados, para tener una valuación económica de cada 
uno de los entregables del proyecto, para esto se elabora el Formato N° 02 Presupuesto del 
proyecto, en el cual va contemplada la fecha del presupuesto y las partidas del proyecto. 
 
FORMATO N° 01 - ACTA DE CONSTITUCIÓN 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
  
UBICACIÓN: 
DEPARTAMENTO:   PROVINCIA:   DISTRITO:   LOCALIDAD:   
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
  
OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
  
JUSTIFICACION DEL PROYECTO: 
  
OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
CONCEPTO OBJETIVOS CRITERIO DE EXITO 
ALCANCE     
TIEMPO     
COSTO     
RESTRICCIONES DEL PROYECTO: 
  
PRINCIPALES RIESGOS DEL PROYECTO: 
  





Presupuesto del proyecto 
FORMATO N° 02 - PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
NOMBRE DEL 
PROYECTO:   PRECIOS AL:   
        
ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO PARCIAL SUBTOTAL 
              
              
              
              
              
              
     COSTO DIRECTO   
     GASTOS GENERALES   
     UTILIDAD   
     SUBTOTAL   
     IGV   
     TOTAL   
Fuente: elaboración propia adaptado en función al PMBOK sexta edición, 2017 
 
c) Cronograma: Es un documento del proyecto en el cual las actividades del proyecto van 
representadas gráficamente en función a los tiempos de ejecución de las mismas, es 
importante conocer el tiempo que nos tomará la realización de cada uno de los entregables, 
así como la secuencia en el tiempo para cada uno de estos, por lo que se realiza un 
cronograma de actividades, el cual vendría a representar nuestra ruta de ejecución de trabajos 
dentro del proyecto. Para la elaboración de este documento tenemos el siguiente formato N° 
03: 
Formato 3. 
Cronograma del proyecto 
FORMATO N° 03 - CRONOGRAMA DEL PROYECTO 




Fuente: elaboración propia adaptado en función al PMBOK sexta edición, 2017 
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4.1.1 Planificación de la gestión de riesgos 
Es el proceso en el cual se realizan las definiciones para realizar las actividades de gestión 
de riesgos del proyecto. La planificación de la gestión de riesgos se da al inicio del proyecto. 
La planificación de la gestión de riesgos incluye: 
 Metodología: Métodos, herramientas y fuentes de datos a utilizar. 
 Roles y responsabilidades: Se define al líder, apoyo y miembros de la Gestión de 
riesgos. 
 Presupuesto: Asignación de recursos. 
 Calendario: Cuando y con qué frecuencia se revisará el plan de gestión de riesgos. 
 Categorización de riesgos - causas potenciales: Proporciona estructura de 
desglose de riesgo para la efectividad y calidad del proceso de identificación de 
riesgos. 
 Definiciones de probabilidad e impacto. 
 Matriz de probabilidad e impacto. 
Los riesgos aparecen y desaparecen. Los riesgos no solo se controlan en la etapa de 
planificación. Al igual que el alcance, el tiempo y el costo, la monitorización es de forma 
continua. Se tiene que realizar un control a lo largo del proyecto para analizar su 
comportamiento. Nos encontraremos con riesgos con probabilidad muy baja que luego, a lo 
largo del ciclo de vida del proyecto, se conviertan en muy altos y al revés. 
4.2 Identificación de los riesgos 
El proceso de identificación de los riesgos que pueden afectar el proyecto constituye el 
primer paso que se da al elaborar el Plan de Gestión de Riesgos, el principal objetivo del 
proceso de Identificación de los Riesgos es conseguir un registro de riesgos lo más completo 
y fiable posible para poder tomar acciones preventivas con la finalidad de erradicar y/o 
reducir su impacto en el proyecto. Al no ser identificados en un comienzo los riesgos pueden 
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acarrear problemas, pérdidas económicas y de tiempo durante la ejecución del proyecto, 
además riesgos desatendidos pueden dar origen a nuevos riesgos que pueden afectar 
directamente al proyecto. 
Este proceso está a cargo del director del proyecto que conjuntamente con los 
miembros del equipo del proyecto, clientes, supervisor, interesados y otros, con la ayuda de 
distintas herramientas se pueden llegar a identificar la mayor cantidad de riesgos que puedan 
afectar al proyecto. 
Dentro las distintas herramientas que nos pueden ayudar a la identificación de riesgos 
de acuerdo al PMI tenemos: 
 Recopilación de datos: dentro de este grupo de herramientas tenemos: tormenta 
de ideas, listas de verificación (checklist) y entrevistas. 
 Análisis de datos: dentro de este grupo de herramientas tenemos: Análisis de 
causa-raíz, análisis de supuestos y restricciones, análisis FODA, análisis de 
documentos. 
 Habilidades Interpersonales y de Equipo: aquí tenemos como principal 
herramienta a la facilitación. 
 Listas de Ideas Rápidas: dentro de este grupo de herramientas tenemos: PESTLE 
(política, económica, social, tecnológica, legal, ambiental), TECOP (técnica, 





4.2.1 Origen de los riesgos 
Al realizar la elaboración del Plan de Gestión de Riesgos, se debe asumir que los riesgos 
provienen de distintas áreas del proyecto, por lo que se tiene que realizar una clasificación 
de los mismos: 
 Riesgos relativos al alcance del proyecto. 
 Riesgos relativos al tiempo del proyecto. 
 Riesgos relativos al costo del proyecto. 
 Riesgos relativos a la calidad del proyecto. 
 Riesgos relativos al personal del proyecto. 
 Riesgos relativos a la comunicación del proyecto. 
 Riesgos relativos a las adquisiciones del proyecto. 
 Riesgos relativos al impacto ambiental. 
 Riesgos relativos a la seguridad y salud del proyecto. 
 Riesgos externos del proyecto. 
El origen de los riesgos puede variar de acuerdo al tipo de proyecto que se vaya a 
realizar existiendo categorías distintas a las antes mencionadas o pudiéndose conservar las 
mismas. 
Una vez identificados los riesgos del proyecto. Tendremos que registrarlos para su 
posterior análisis, así como elaborar una planificación de respuesta para cada uno de los 
riesgos encontrados para los diferentes proyectos. Como resultado del análisis previo se 




Identificación de riesgos 
NOMBRE DEL PROYECTO:  
CLIENTE:   FECHA   HOJA   






DESCRIPCION DEL RIESGO 
4.4  
CAUSAS DEL RIESGO 
4.5  
DISPARADOR DEL RIESGO 
          
          
     
     
     
     
          
          
Fuente: elaboración propia adaptado en función al PMBOK sexta edición, 2017 
 
4.1 Código: por el cual se identificará a cada a uno de los riesgos para su posterior análisis. 
4.2 Categoría: se le asigna una categoría dependiendo a que clasificación de riesgo pertenece. 
4.3 Descripción del riesgo: por la cual se describe en que consiste el riesgo identificado en el análisis. 
4.4 Causa del riesgo: se identifican las principales causas que generan riesgos en el proyecto. 
4.5 Disparador del riesgo: nos indica cuales son las condiciones necesarias para que el riesgo pueda activarse.
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4.3 Análisis cualitativo de los riesgos 
En este proceso se analiza la probabilidad de ocurrencia del riesgo y el impacto que tendría 
en la ejecución de la obra, clasificando los riesgos identificados en función a su prioridad 
sea esta alta, mediana o baja. 
La definición de niveles de probabilidad e impacto puede reducir la influencia de 
sesgos, todos los riesgos con una baja calificación se incluyen en una lista para su posterior 
monitoreo. 
Para la realización de este proceso primero se tiene que definir los valores para la 
matriz de probabilidad y riesgo, así como la escala de probabilidad de riesgo y definición de 
impacto de los riesgos en los proyectos, para esto tenemos el formato N° 05, en el cual van 
descritos y explicados cada uno de estos parámetros que nos ayudarán a realizar el análisis 
cualitativo de los distintos riesgos identificados en el proyecto. 
Al igual que en el proceso de identificación de riesgos tenemos las siguientes 
herramientas que podrán ayudarnos a analizar cualitativamente cada uno de los riesgos: 
 Juicio de expertos: es una herramienta que hace uso de la opinión de personas 
que tienen experiencia en el tema. 
 Recopilación de datos: son las herramientas las cuales nos permiten acumular 
datos para posteriormente realizar su análisis. 
 Análisis de datos: se encarga de evaluar los datos recopilados para sacar 
conclusiones. 
 Reuniones: se preparan con anticipación entre las personas implicadas en el 
proyecto y a través del debate se sacan conclusiones. 
Finalmente, los resultados del análisis cualitativo serán respectivamente indicados 





Análisis de riesgos cualitativos 
Matriz de probabilidad e impacto 










 0.90 0.045 0.09 0.18 0.36 0.72  10% Muy bajo 
0.70 0.035 0.07 0.14 0.28 0.56  30% Bajo 
0.50 0.025 0.05 0.10 0.20 0.40  50% Medio 
0.30 0.015 0.03 0.06 0.12 0.24  70% Alto 
0.10 0.005 0.01 0.02 0.04 0.08  90% Muy Alto 
  0.05 0.10 0.20 0.40 0.80    
  IMPACTO  Impacto 
        5% Muy bajo 
  Nivel de Riesgo Alto    10% Bajo 
  Nivel de Riesgo Moderado    20% Moderado 
  Nivel de Riesgo Bajo    40% Alto 
        80% Muy Alto 
         
  Escala de probabilidad y riesgo   
  Escala de Probabilidad Significado de la escala de Probabilidad   
  Muy alta Hay casi una certeza de que el riesgo ocurrirá   
  Alta El riesgo muy probablemente ocurrirá   
  Media El riesgo podría ocurrir   
  Baja El riesgo ocurrirá de vez en cuando   
  Muy baja Es casi seguro que el riesgo no ocurrirá   
         
         
Definición de impacto de los riesgos 
  Impacta 
objetivo 
de: 
Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto   
  0,05 0,10 0,20 0,40 0,80   
  
Tiempo 
De 1 a 5 
días de 
retraso 
De 6 a 10 
días de 
retraso 
De 11 a 15 
días de 
retraso 
De 16 a 20 
días de 
retraso 
De 21 a 
más días 
de retraso   
  
Costo 0 - 3 % sobrecosto 
4 – 6 % 
sobrecosto 
7 – 10 % de 
sobrecosto 




15 % de 
sobrecosto   
 









ENTIDAD   FECHA   HOJA   



















Riesgo (Pr) (P) (I) (IP)=(P)x(I) (Pr)x(IP) 
    
Costo           
  
Tiempo           
    
Costo           
  
Tiempo           
Fuente: elaboración propia 
4.1 Código: proviene del formato N° 04. 
4.3 Descripción del riesgo: proviene del formato N° 04. 
6.1 Probabilidad (Pr): de acuerdo al análisis previó se determina la probabilidad estimada que el riesgo pueda activarse. 
6.2 Peso (P): asignado dependiendo del peso del criterio a analizar. 
6.3 Impacto (I): determinado de acuerdo al impacto que puede tener en el proyecto. 
6.4 Impacto ponderado (IP): es la multiplicación del Peso (6.2) por el Impacto (6.3). 
6.5 Probabilidad por impacto: es la multiplicación del Impacto Ponderado (6.4) por la Probabilidad (6.1) 




4.4 Análisis cuantitativo de los riesgos 
Este proceso consiste en analizar numéricamente el efecto de los riesgos realizados en 
procesos previos y como estos pueden impactar económicamente en el proyecto.  
Los pasos para este proceso serían los siguientes:  
 Cuantificar los posibles resultados para el proyecto, así como analizar las 
probabilidades individuales del riesgo. 
 Evaluar la probabilidad para lograr los objetivos específicos del proyecto. 
 Identificar los riesgos que requieren mayor atención cuantificando su 
contribución al riesgo general del proyecto. 
 Identificar los objetivos viables y realistas de costos, cronograma o alcances 
dados los riesgos del proyecto. 
Para este análisis se realizarán los cronogramas, presupuestos, etc. Necesarios para 
una correcta cuantificación de cada uno de los riesgos encontrados en el proyecto. 
4.5 Planificación de respuesta a los riesgos 
Para planificar las respuestas a los riesgos disponemos de varias estrategias. De acuerdo a la 
sexta edición del PMBOK son las siguientes: 
 Escalar el riesgo, cuando el riesgo está fuera de los límites del proyecto se 
traslada el riesgo a un nivel superior. 
 Evitar el riesgo, cambia el plan para eliminar la amenaza o proteger al proyecto 
de su impacto. 
 Transferir el riesgo, se traslada el impacto de una amenaza a un tercero, junto 
con la responsabilidad de su gestión, traslada el riesgo no lo elimina. 
 Mitigar el riesgo, habitualmente es eficaz para riesgos críticos y de alto impacto 
y actúa para reducir la probabilidad de ocurrencia o impacto de un riesgo. Cuando 
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no es posible reducir la probabilidad, la respuesta de mitigación puede abordad 
el impacto del riesgo. 
 Aceptar el riesgo, puede utilizarse para riesgos positivos o negativos e implica 
reconocer el riesgo y determinar, de ser el caso, las medidas a adoptar si el riesgo 
se materializa. La respuesta puede ser pasiva o activa, en la primera se limita a 
documentar y monitorear el riesgo y en la segunda se establece una reserva de 
contingencia. 
4.6 Implementación de respuesta a los riesgos 
Este proceso comprende las acciones que son necesarias para implementar los planes 
acordados a la respuesta de los riesgos, el cual nos permitirá asegurar que las respuestas a 
los riesgos se ejecuten como se habían planificado con el único objetivo de minimizar las 
amenazas al proyecto.  
Este proceso comprende las acciones que son necesarias para implementar los planes 
acordados a la respuesta de los riesgos, el cual nos permitirá asegurar que las respuestas a 
los riesgos se ejecuten como se habían planificado con el único objetivo de minimizar las 
amenazas al proyecto. Este proceso se lleva durante toda la ejecución del proyecto y para 








ENTIDAD   FECHA   HOJA   
              
2  
INFORMACION DEL RIESGO 
5.1  
PLANIFICACION DE RESPUESTA DEL RIESGO 
5.2 










ESCALAR EVITAR TRANSFERIR MITIGAR ACEPTAR ENTIDAD CONTRATISTA OTROS IMPLEMENTACION DE RESPUESTA DE LOS RIESGOS 
                        
                        
                        
                        
Fuente: elaboración propia 
2.0 Información del riesgo: En esta sección del formato irán consignados datos previamente recolectados los que tenemos a continuación. 
2.1 Código del riesgo: proviene del formato N°02, se respeta el mismo valor para evitar futuras confusiones. 
2.4 Descripción del riesgo: al igual que la columna anterior proviene del formato N° 02, nos brinda una breve descripción del riesgo a analizar. 
4.6 Nivel del riesgo: proveniente del formato N°04, es el resultado final después del análisis cualitativo del riesgo. 
5.1 Planificación de respuesta del riesgo: de acuerdo a lo descrito en el punto 4.6 de este documento, se analiza y asigna un tipo de estrategia  
5.2 Riesgo asignado: dicha columna asigna quien será el responsable de dar la primera respuesta en caso que el riesgo se active. 
6.0 Implementación de respuesta de los riesgos: o respuesta al riesgo en el que  se describe brevemente la respuesta de los riesgos.
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4.7 Monitoreo de los riesgos 
Una vez identificados y controlados los Riesgos se debe realizar el monitoreo de estos 
durante todo el proyecto. El proceso de planificación de la gestión de riesgos en proyectos 
debe proyectarse en las fases más tempranas de la planificación del proyecto. 
Para el seguimiento tendremos que tener en cuenta: 
 Los propietarios del riesgo del proyecto y sus responsabilidades frente a ese 
riesgo. 
 La lista de los riesgos del proyecto identificados y descritos. 
 Verificaremos que las respuestas y las estrategias frente a los riesgos del proyecto 
sigan siendo las correctas. 
 Tendremos planes de reserva para riesgos del proyecto no conocidos. 
 Consideraremos los riesgos del proyecto residuales. 
 Consideraremos la lista de riesgo del proyecto secundarios, los que no tienen 
mucha importancia. 






Reporte de nuevo riesgo 
PLANTILLA PARA REPORTAR UN NUEVO RIESGO 
1 Número y fecha del documento: 
Código:  
Fecha:  
2 Datos generales del proyecto 
Nombre del Proyecto:  
Ubicación Geográfica:  
3 Datos del reporte: 
Reportado por:  
Fecha de Reporte:  
Categoría: Riesgos externos del proyecto 
4 Prioridad del riesgo Muy bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 
        





respuesta: Escalar Evitar Transferir Mitigar Aceptar Responsable:  
                
ANALISIS INICIAL 
  Probabilidad Peso Impacto Calificación Comentarios 
Tiempo:      
Costo:      
Total:          
PLAN DE RESPUESTA RECOMENDADO 
 






CAPÍTULO V  
5 IMPLEMENTACIÓN DE PROPUESTA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE 
RIESGOS 
5.1 Estado actual del proyecto 
5.1.1 Generalidades 
El proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL EN LA VIA INTERCONECTORA EN EL SECTOR ARQUILLO, 
DISTRITO DE YARABAMBA, AREQUIPA-AREQUIPA” viene siendo ejecutado por el 
Consorcio Vial Arquillo, la ejecución de la obra le fue otorgada bajo proceso de Licitación 
Pública N° 01-2018-MDVY (primera convocatoria) convocada por la Municipalidad 
Distrital y Villa de Yarabamba, el contrato de obra es el N°016-2018-MDVY firmado el 18 
de abril del 2018 siendo el monto del contrato de 12 054 964,91 Soles (doce millones 
cincuenta y cuatro mil novecientos sesenta y cuatro con 91/100 soles) constando de  dos 
partes presupuestales: 
 Proyecto de Mejoramiento:     S/ 9 142 226,86 
 Plan de Afectaciones y Compensaciones:   S/ 1 073 845,10 
S/ 10 216 071,96 
 I.G.V.:        S/ 1 838 892,95 
S/ 12 054 964,91 
El tipo de contrato de ejecución de obra es de Precios Unitarios y el tiempo de 
ejecución proyectado es de 240 días calendario.  
El Consorcio Vial Arquillo, tiene como integrantes a las empresas arequipeñas: Khut 





El proyecto a implementar se ubica en el Pueblo Tradicional de Yarabamba el cual 
es la Carretera Vecinal AR-793 del Distrito de Yarabamba, Provincia de Arequipa, 
Departamento y región Arequipa. 
Tabla 2. 
Datos del Proyecto 
Departamento/Región:  Arequipa  
Provincia: Arequipa  
Distrito: Yarabamba  
Localidad: Pueblo Tradicional de Yarabamba  
Altitud: 2 450 a 2 500 m.s.n.m. 
Latitud:  16°32′36″  
Longitud: 71°28′39  
Superficie:  492.2 km2 (INEI)  
Coordenadas UTM: 
235 563,00 Este  
8 169 330,00 Sur  
Fuente: Elaboración Propia  
La Carretera Vecinal AR-793 se encuentra ubicada en el distrito de Yarabamba, 
jurisdicción de la Provincia de Arequipa y Departamento de Arequipa, al sureste de la ciudad 
de Arequipa, en la zona denominada Cono Sur – Margen Derecha. 
La zona de estudio se encuentra sobre una altitud promedio de 2700 m.s.n.m. 
La superficie del distrito de Yarabamba tiene una extensión de 492.2 Km2, describe 
una línea perimétrica de 235.75 km, en cuya jurisdicción se encuentra la Carretera Vecinal 




Ilustración 3 – Vista del tramo 0+000 al 3+457 m 




Ilustración 4 – Ubicación Proyecto 
Fuente: Procesado con Google Earth 
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5.1.1.3 Descripción de la zona 
El proyecto a implementar se ubica en el Pueblo Tradicional de Yarabamba el cual es la 
Carretera Vecinal AR-793 del Distrito de Yarabamba, Provincia de Arequipa, Departamento 
y región Arequipa. 
El área del desarrollo de actividades presenta una temperatura media entre 13,2 °C y 
15,8 °C, sin una variación anual significativa y con temperatura promedio anual de 14,1 °C. 
La precipitación característica del área de Yarabamba presenta un comportamiento 
con dos periodos bien diferenciados: la época de lluvias (noviembre – marzo) y la época de 
sequía (abril – octubre). El registro típico de precipitaciones durante el año presenta una 
media de 33,90 mm. 
Desde la ciudad de Arequipa, se puede acceder a la zona del proyecto, por la carretera 
que va hacia el Santuario de Chapi y que pasa por Sabandía, Characato, Mollebaya (Santa 
Ana), Machaguaya, El Pajonal, Pueblo de Yarabamba, lugar desde donde se accede al inicio 
0 + 000 de la zona del proyecto entre el cruce Avenida Buenos Aires y la Calle 1. 
Tabla 3. 
Cuadro de accesos 
Tramo Distancia (Km) 










25 km 40 min Asfaltado Bueno Vehicular 
Municipalidad 
Yarabamba – Inicio de 
Trabajos 
0,2 km 5 min Pavimento Articulado Bueno Vehicular 
Fuente: Elaboración propia  
 
5.1.2 Situación actual 
Actualmente la obra se encuentra en su doceavo mes de ejecución llegando a un porcentaje 




Fechas hito del proyecto 
ACTIVIDAD FECHA 
Entrega del expediente técnico al contratista: 04 de mayo de 2018 
Acreditación del supervisor de obra: 07 de mayo de 2018 
Entrega de terreno 07 de mayo de 2018 
Entrega del adelanto directo: 04 de mayo de 2018 
Entrega del adelanto para materiales: No solicitado 
Inicio de obra: 08 de mayo de 2018 
Plazo de ejecución contractual: 240 días calendario 
Suspensión de plazo N° 01: 39 días calendario 
Suspensión de plazo N° 02: 34 días calendario 
Ampliación de plazo N° 01: 48 días calendario 
Ampliación de plazo N° 02 138 días calendario 
Plazo de ejecución real: 426 días calendario 
Fecha prevista de término de obra: 17 de setiembre de 2019 
Fuente: Elaboración propia  
La obra tuvo que ver su plazo de ejecución suspendido debido a que el Plan de 
Monitoreo Arqueológico no se encontraba aprobado por el Ministerio de Cultura. Por lo que 
se tuvo que suspender el plazo de ejecución hasta que el Plan pudiera ser aprobado. La 
suspensión de plazo fue por 39 días. Dicho plan es requisito necesario para poder ejecutar 
las partidas de Movimiento de Tierras, este requisito se encuentra dentro del Reglamento de 
Intervenciones Arqueológicas aprobadas por el Ministerio de Cultura.  
La aprobación del Plan de Monitoreo Arqueológico fue otorgada el día 14 de junio 
del 2018 a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Arequipa, dicho documento 
fue entregado el día 18 de junio a la Contratista, al día siguiente de recibida la aprobación la 
Contratista da por reiniciado los trabajos, en los diferentes frentes de trabajo. 
Debido a que las lluvias que se presentaron en el distrito de Yarabamba eran de fuerte 
intensidad no permitían el normal desarrollo de las actividades de la ejecución de la obra; 
las partidas que se vieron afectadas en su totalidad fueron las de traslado, colocación, 
compactación de material para sub-base y base, adicionalmente la cantera donde se realizaba 
la extracción de material para sub-base y base presentaba una mayor intensidad de lluvias 
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por lo que la zona se encontraba saturada e incluso por días inundada imposibilitando la 
extracción y explotación de materiales de sub-base y base con fecha 5 de febrero del 2019, 
se realizó una segunda suspensión de plazo por 34 días, retomándose los trabajos el día 11/03 
de marzo. 
5.1.3 Alcance del proyecto 
El proyecto integral del Mejoramiento de La Transitabilidad Vehicular  y Peatonal En La 
Vía Interconectora En El Sector Arquillo, Distrito De Yarabamba, Arequipa-Arequipa, 
comprende una longitud de 3 455 kilómetros, que consiste en la ejecución de movimiento 
de tierras masivo de la subrasante, cortes y rellenos y ampliación del ancho de la carretera 
existente, conformación de subrasante, conformación de sub base granular de 0.15 m, 
conformación de base granular de 0,15 m y construcción de la superficie de rodadura 
pavimento flexible (e = 7.50 cm) y Recapeo de la superficie de rodadura pavimento flexible 
(e=1,5 cm)  y obras de arte como un puente Tipo Alcantarilla (L=22,0 m), 01 Puente Tipo 
Viga Losa L=20,00 m, cunetas, veredas, Bermas, Sardineles, alcantarillas, señalización 
horizontal y vertical y conservación ambiental y e implementación y seguridad vial. 
Comprende los trabajos a realizarse para conformar el pavimento, tales como: 
 Movimiento de tierras masivo cortes y rellenos, Conformación de Subrasante en 
2,90 km. 
 Conformación sub base granular 0,15 m de espesor en un área de 30 666,33 m2.            
 Conformación base granular 0,15 m de espesor en un área de 29 676,33 m2. 
 Conformación pavimento flexible en caliente (e  = 7,5 cm) en 1 772,81 m3. 
 Recapeo con pavimento flexible en caliente (asfalto e = 1,5 cm): en 145,13 m3. 
 Construcción de cunetas de concreto en una longitud de 2 868,10 m. 
 Construcción de veredas de concreto en un área de 2 882,40 m2. 
 Construcción de bermas de concreto (zona urbana) en un área de 1 120,00 m2. 
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 Construcción bermas mono capa asfáltica (carretera) en un área de 7 223,10 m2. 
 Construcción de Sardineles en una longitud de 560 m. 
 Construcción de Muros de contención y colocación de barandas. 
 Reposición de servicios básicos a viviendas afectadas.  
 Señalización horizontal en toda la vía mediante marcas en el pavimento. 
 Señalización vertical en toda la vía mediante señales, hitos, postes delineadores 
y tachas. 
5.1.3.1 Cota 0 + 000 a 0 + 810 
La vía en este tramo es de zona urbana donde se tendrá un ancho mínimo de 3,60 m en cada 
carril, haciendo un total de 7,20 m de ancho de vía, vereda en ambos márgenes de un ancho 
de 1,20 m.  
Con lo que respecta a los bombeos se considera 2,50 % 
 
Ilustración 5 – Sección Tipo I Progresiva 0 + 000 – 0 + 810 
Fuente: Sección de proyecto Mejoramiento Vial el Arquillo 
5.1.3.2 Cota 0 + 810 a 1 + 100  
La vía en este tramo es de zona urbana donde se tendrá un ancho mínimo de 3,60 m en cada 
carril, haciendo un total de 7,20 m de ancho de vía, en este tramo se tiene la presencia de 
viviendas que cuentas con garajes, por lo que se plantea adicionar bermas de 
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estacionamiento de un ancho de 2,00 m y veredas en ambos márgenes de 1,20 m. Con lo que 
respecta a los bombeos se considera 2,50 %. 
 
Ilustración 6 – Sección Tipo II Progresiva 0 + 810 – 1 + 100 
Fuente: Sección de proyecto Mejoramiento Vial el Arquillo 
5.1.3.3 Cota 1 + 100 a 2 + 800 
La vía en este tramo es de zona vecinal donde se tendrá un ancho mínimo de 3,60 m en cada 
carril, haciendo un total de 7,20 m de ancho de vía, en este tramo se proyecta una berma en 
ambos márgenes de un ancho de 2,00 m y una cuneta de 0,50 m de ancho con profundidad 
de 0,30 m en los márgenes requeridos. Respecto a los bombeos se considera 2,50 %. 
 
Ilustración 7 – Sección Tipo III Progresiva 1 + 110 – 2 + 800 
Fuente: Sección de proyecto Mejoramiento Vial el Arquillo 
5.1.3.4 Cota 2 + 800 a 2 + 906 
La vía en este tramo es de zona urbana donde se tendrá un ancho mínimo de 3,60 m en cada 
carril, haciendo un total de 7,20 m de ancho de vía, siendo una zona urbana se proyecta 
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veredas en ambos márgenes de 1,40 m. Y cuneta de drenaje en ambos márgenes de un ancho 
de 0,50 m y profundidad de 0,20 m, con lo que respecta a los bombeos se considera 2,50 %. 
 
Ilustración 8 – Sección Tipo IV Progresiva 2 + 800 – 2 + 906 
Fuente: Sección de proyecto Mejoramiento Vial el Arquillo 
5.1.3.5 Cota 2 + 906 – 3 + 180 
Este tramo cuenta con una vía existente de pavimento asfaltico con cuneta y vereda en ambos 
márgenes. 
El pavimento existente cuenta con un espesor de 2”, donde se realizará un fresado de 
1/2” para uniformizar la plataforma luego se ha proyectado realizar un recapeo asfaltico de 
un espesor de 1,5” con el objetivo de cumplir con el espesor mínimo de diseño que es de 3”. 
Entre la cuneta y la plataforma de asfalto existente se tiene un ancho de 0,50 m de 
tierra natural, el cual separa estas estructuras, por lo tanto, para uniformizar la estructura de 
pavimento se complementará este ancho de 0.50 m con base, sub base y carpeta asfáltica en 
caliente. En relación a la cuneta y veredas, estas se conservarán ya que se encuentran en 






Ilustración 9 – Sección Tipo V Progresiva 2 + 906 – 3 + 180 
Fuente: Sección de proyecto Mejoramiento Vial el Arquillo 
5.1.3.6 Cota 3 + 180 a 3 + 455 
Este tramo cuenta con una vía existente de pavimento asfaltico con berma y vereda en ambos 
márgenes. 
El pavimento existente cuenta con un espesor de 2”, donde se realizará un fresado de 
1/2” para uniformizar la plataforma luego se ha proyectado realizar un recapeo asfaltico de 
un espesor de 1,5” con el objetivo de cumplir con el espesor mínimo de diseño que es de 3”. 
En relación a las bermas y veredas, estas se conservarán ya que se encuentran en 
buen estado de conservación ya que tienen tan solo un año de estar construidos. 
 
Ilustración 10 – Sección Tipo VI Progresiva 3 + 180 – 3 + 456 
Fuente: Sección de proyecto Mejoramiento Vial el Arquillo 






















Ilustración 11 – Corte longitudinal de alcantarilla 
Fuente: Plano de detalle Proyecto Mejoramiento Vial el Arquillo 
 
Ilustración 12 – Corte transversal de alcantarilla 
Fuente: Plano de detalle Proyecto Mejoramiento Vial el Arquillo 
5.1.3.7 Puente alcantarilla  
Construcción de 01 Puente Alcantarilla (L = 22,00 m), este puente alcantarilla tendrá una 














Ilustración 13 – Corte longitudinal puente tipo alcantarilla 
Fuente: Plano de detalle del Proyecto Mejoramiento Vial el Arquillo 
Colocación de defensas ribereñas de gaviones en los puentes, altura de 3,00 m y 
colchones antisocavantes. 
5.1.3.8 Puente viga-losa 
Construcción de 01 Puente Viga Losa (L = 20,00 m), se tiene vigas de concreto armado. 
 
Ilustración 14 – Corte longitudinal puente viga losa 


















Ilustración 15 – Corte transversal puente viga losa 
Fuente: Plano de detalle Proyecto Mejoramiento Vial el Arquillo 
Colocación de defensas ribereñas de gaviones en los puentes, altura de 3,00 m y 
colchones antisocavantes. 
 
Ilustración 16 – Corte de gaviones de piedra 
Fuente: Plano de detalle Proyecto Mejoramiento Vial el Arquillo 
5.1.3.9 Plan de afectaciones y compensaciones 
Este plan consta de un conjunto de acciones, dirigidas a la mitigación de los impactos 
sociales generados primordialmente por la necesidad de liberar las áreas afectadas por el 
Proyecto; con la finalidad de que los afectados puedan recibir una compensación justa y 









































       DE 3.40 mm
TERRENO A DEFENDER
PIEDRA DE 350-300 mm
TERRENO NATURAL
PIEDRA DE 250-250 mm
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En zonas de terrenos de agrícolas y para el caso de zonas donde existan viviendas se 
libera el área necesaria para la ejecución del proyecto, de acuerdo a la siguiente tabla de 
afectaciones: 
Tabla 5. 





Progresivas TITULAR / DUEÑO 
AREA (m2) 
TOTAL AFECTADA 
1 Urbano 4 0 + 000 No especifica  212,07 8,09 
2 Urbano 5 0 + 010 
Casto Palo Betty Aurora  
686,20 13,15 José Francisco Álvarez Málaga  
Nilda María Coaguila Pino 
3 Urbano 6 0 +020 (No especifica) 604,04 17,32 
4 Urbano 7 0 +027 Pedro Martín Núñez Aguad 629,91 79,56 Bustamante Smith Rosa Elena  
5 Urbano 8 0 +034 (No especifica)  2 163,87 213,40 
6 Rural  24 578 0 + 068 al  0 + 100 
Pedro Martin Núñez Aguad 62 062,00 183,36 Rosa Elena Bustamante Smith 
7 Rural  24 574 0 + 149 al  0 + 272 
José Carlos Rodríguez Tassara   - 657,30 Luis Andrés Rodríguez Tasara  
8 Rural  24 575 0 + 349 José Carlos Rodríguez Tassara  36 748,00 203,82 Luis Andrés Rodríguez Tasara  
9 Rural  24 550 0 + 438 al  0 + 555 
José Carlos Rodríguez Tassara  27 216,00 853,52 Luis Andrés Rodríguez Tasara  
10 Rural 24 542 0 + 647 
Cesar Augusto Salinas Málaga 
2 666,00 314,05 María Elena Guillermina Linares 
Alarcón  
11 Rural 24 614 0 + 706 al  0 + 746 Luis Alarcón Guzmán 6 126,00 256,51 
12 Urbano - Eriazo   0 + 877 Final - Posesionarios - 28,65 
 TOTAL   2 828,73 
       
    RESUMEN (m2)   
    Predios Urbanos (m2)  331,52 
    Predios Rurales (m2)  2 468,56 
    Predios (Urbano-Eriazo) (m2)  28,65 
    TOTAL (m2)  2 828,73 
       






5.1.4 Procedimientos constructivos 
Se explicarán los procedimientos constructivos de las partidas en la ejecución de trabajos. 
5.1.4.1 Movimiento de tierras 
En estas partidas el procedimiento constructivo da inicio con el trazo y replanteo de ejes y 
niveles, posteriormente se realizan trabajos superficiales tales como limpieza, demolición, 
eliminación de arbustos, limpieza de la rasante. Se realiza el replanteo de la vía y se definen 
los niveles de rasante, subrasante, con la ayuda de equipo topográfico y  
 
Ilustración 17 –  Limpieza superficial y corte de vía con cargador frontal y cisterna 




Ilustración 18 – Corte superficial con motoniveladora 
Fuente: Proyecto Mejoramiento Vial el Arquillo, elaboración propia 
Posteriormente se realiza los trabajos de corte, excavación en material suelto, 
excavación de roca suelta, excavación en roca fija y rellenos en las zonas donde sea 
necesario, con maquinaria, tales como cargador frontal, excavadora sobre llantas y sobre 
oruga, motoniveladora, retroexcavadora, etc. 
 
Ilustración 19 – Corte en vía con excavadora de orugas 
Fuente: Proyecto Mejoramiento Vial el Arquillo, elaboración propia 
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Para realizar el control de calidad de la capa subrasante se realizan distintas pruebas, 
tales como control de compactación o densidad de campo y control de espesores, todo el 
material excedente será eliminado en volquetes a botaderos autorizados en la ciudad. 
5.1.4.2 Pavimentos 
Los trabajos se realizan con motoniveladora, cargador frontal, para los trabajos de 
compactación se utiliza rodillo neumático vibratorio, pudiendo variar los ciclos de 
compactación de capa en capa dependiendo más que todo del material que va ser utilizado 
para la conformación de la capa de trabajo. 
 
Ilustración 20 – Conformación de capa base con motoniveladora y rodillo 





Ilustración 21 – Conformación de capa base con motoniveladora y rodillo 
Fuente: Proyecto Mejoramiento Vial el Arquillo, elaboración propia 
Los materiales a ser utilizados para las distintas capas también tienen que cumplir 
distintas características y propiedades tales como granulometría, límite líquido, índice de 
plasticidad, ensayo de los ángeles, equivalente arena, sales solubles, CBR, partículas chatas 
y alargadas, densidad, humedad, compactación, etc. 
Para realizar el control de calidad de las capas se realizan distintas pruebas tales como 
control de compactación que puede variar dependiendo de la capa que se esté analizando, 
95% de compactación para subbase y 100 % de compactación para la capa de base; espesores 




Ilustración 22 – Pruebas de deflectometría en base 
Fuente: Proyecto Mejoramiento Vial el Arquillo, elaboración propia 
Para el traslado de materiales se utilizan volquetes, las distancias pueden variar de 
lugar a lugar, pudiendo ser traslado en obra, traslado a botaderos, traslado a cantera, etc. 
Posteriormente se prepara la capa de base para dar inicio a los trabajos de 




La imprimación consiste en la aplicación de asfalto liquido o liquido imprimante 
MC-30, en forma de riego formando una película sobre la base, se realiza con un camión 
imprimante, la superficie debe ser cubierta de forma pareja a velocidad y temperatura 
controlada, estos trabajos se realizan con la finalidad de impermeabilizar la superficie, 
mejorar la adherencia de la base con la carpeta asfáltica. Se requieren de 24 a 48 horas que 
el área imprimada se encuentre cerrada para permitir la absorción del líquido imprimante en 
la base, una vez verificada la absorción del líquido imprimante sobre la base, se procede a 
realizar un arenado superficial para darle protección a la capa. 
 
Ilustración 23 – Imprimación asfáltica con camión imprimador 




Ilustración 24 – Vía imprimada 
Fuente: Proyecto Mejoramiento Vial el Arquillo, elaboración propia 
Carpeta asfáltica en caliente, consiste en la colocación de carpeta asfáltica en caliente 
con un espesor de 3”, la mezcla asfáltica se realiza en una planta especializada, para este 
caso se utilizó PEN 85/100 y se realiza la mezcla a 175 °C, para la colocación de mezcla 
asfáltica sobre áreas imprimadas se utilizará una esparcidora de asfalto y la mezcla asfáltica 
debe encontrarse entre 145 °C y 150 °C, para posteriormente realizar la compactación con 




Ilustración 25 – Planta de mezcla asfáltica (MTC) 





Ilustración 26 – Esparcido de capa asfáltica y compactación 
Fuente: Proyecto Mejoramiento Vial el Arquillo, elaboración propia 
Para realizar los controles de calidad se realizan lavados asfalticos para poder 
controlar la cantidad de líquido asfáltico por muestra, este resultado se compara con el 
diseño de la mezcla de asfalto, la toma de muestras se realiza una vez por día, pudiendo 
tomarse las muestras en la planta asfáltica o in situ. 
5.1.4.3 Concreto armado 
Se realiza primero el trazo y replanteo de las estructuras de concreto en campo, teniendo en 
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cuenta los trazos aprobados del proyecto y las instrucciones descritas en el plano. 
De requerir la estructura se procederá a realizar las armaduras de acero corrugado de 
acuerdo a las especificaciones y detalles de los planos del proyecto, la estructura metálica 
deberá estar libre de suciedad y áreas con óxido, para el trabajo con barras de acero 
corrugado se pueden utilizar cortadoras y dobladoras metálicas, así como grúas y brazos 
mecánicos para su traslado y montaje. 
  
  
Ilustración 27 – Habilitación de acero 
Fuente: Proyecto Mejoramiento Vial el Arquillo, elaboración propia 
Previa verificación de los trabajos de habilitación de acero se procede a realizar los 
trabajos de encofrado, pudiendo ser los encofrados de madera, metálico, plástico, etc. 
Dependiendo del origen del encofrado estos deben estar adecuadamente arriostrados, el 
encofrado debe ser diseñado de manera tal que no dañen estructuras existentes y permitan 
el desencofrado de los mismos. Se verificará la alineación, trazo y dimensiones antes de 
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realizar el proceso de vaciado, para elementos de gran altura se tendrá en consideración 
ventanas de vaciado y vibración para evitar segregación del concreto y facilitar los trabajos. 
 
Ilustración 28 – Encofrado para estribos y falso puente para viga 
Fuente: Proyecto Mejoramiento Vial el Arquillo, elaboración propia 
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Para la mezcla de concreto se debe realizar una adecuada dosificación de acuerdo al 
diseño de concreto, la mezcla se realizará en planta de concreto o hormigonera mecánica o 
en mezcladora de concreto, el vaciado debe realizarse de forma continua e ininterrumpida, 
para evitar las juntas de construcción, una vez concluido los trabajos de vaciado se da inicio 
al proceso de fraguado y posteriormente el curado de elementos de concreto, el  curado 
puede ser ´de forma química o en base a riego continuo de agua. 
 
  
Ilustración 29 – Vaciado de concreto 
 Fuente: Proyecto Mejoramiento Vial el Arquillo, elaboración propia 
Para el control de la calidad del concreto se tomarán testigos de concreto en forma 
de probetas, las cuales podrán pasar a prueba de compresión a partir del día 7 de curado y al 




Ilustración 30 – Testigos de concreto 
















5.1.5 Acta de constitución del proyecto 
Con la información del expediente técnico, documentos del contrato e inspección de obra se 
realizó el acta de constitución del proyecto: 
Formato 9. 
Acta de constitución: Mejoramiento de la vía Interconectora el Arquillo 
FORMATO N° 01 - ACTA DE CONSTITUCIÓN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO: 
MEJORAMIENTO DE LA VIA INTERCONECTORA EL ARQUILLO, DISTRITO DE 
YARABAMBA – AREQUIPA 
UBICACIÓN: 
DEPARTAMENTO: AREQUIPA PROVINCIA: AREQUIPA DISTRITO: YARABAMBA LOCALIDAD: ARQUILLO 
DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO: 
El proyecto integral del Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular  y Peatonal en la Vía 
Interconectora en el Sector Arquillo, Distrito de Yarabamba, Arequipa-Arequipa, comprende 
una longitud de 3.455 kilómetros, que consiste en la ejecución de movimiento de tierras masivo 
de la subrasante, cortes y rellenos y ampliación del ancho de la carretera existente, 
conformación de subrasante, conformación de sub base granular de 0.15 m, conformación de 
base granular de 0.15 m y construcción de la superficie de rodadura pavimento flexible (e=7.5 
cm) y Recapeo de la superficie de rodadura pavimento flexible (e=1.5 cm)  y obras de arte 
como un puente Tipo Alcantarilla (L=22.0 m), 01 Puente Tipo Viga Losa L=20.00 m, cunetas, 
veredas, Bermas, Sardineles, alcantarillas, señalización horizontal y vertical y conservación 
ambiental y e implementación y seguridad vial. 
OBJETIVOS DEL 
PROYECTO: 
Brindar a los pobladores del distrito de Yarabamba infraestructura vial adecuada que vaya 
acorde a las necesidades de la población con la finalidad de mejorar el servicio de 
transitabilidad vehicular y peatonal de la zona. 
OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
CONCEPTO OBJETIVOS CRITERIO DE EXITO 
ALCANCE 
Pavimento asfaltico, puente 
alcantarilla, puente viga 
losa, obras de arte. 
Ejecutar los distintos entregables. 
TIEMPO 240 DIAS Ejecutar el proyecto en el tiempo objetivo. 
COSTO  S/. 12,054,964.91  Ejecutar el proyecto en el costo objetivo. 
RESTRICCIONES DEL PROYECTO: 
No presenta restricciones. 
PRINCIPALES RIESGOS DEL PROYECTO: 
Temporada de lluvias. Oposición social, Estudios de ingeniería deficientes. Ampliaciones presupuestales. 
PRESUPUESTO RESUMEN DEL PROYECTO: 
                
 Presupuesto de Ejecución de Obra (S/) 10 787 827,69    
 
Presupuesto del Plan de Afectaciones y 
Compensaciones (S/) 1 267 137,22    
     12 054 964,91 (Monto Contractual) 
                




5.1.6 Presupuesto del proyecto 
El proyecto actualmente cuenta con los siguientes presupuestos 
Tabla 6. 
Cuadro resumen de presupuestos 
Presupuesto de Ejecución de Obra (S/) 10 787 827,69  
Presupuesto del Plan de Afectaciones y Compensaciones (S/) 1 267 137,22  
 12 054 964,91 (Monto Contractual) 
Presupuesto Adicional de Obra N° 01 a precios base (S/) 1 867 945,61  
Presupuesto Adicional de Obra N° 01 a precios pactados (S/) 189 130,09  
 2 057 075,70  
Presupuesto Deductivo de Obra N° 01 (S/) 1 847 961,76  
 209 113,94 (Ampliación Presupuestal) 
Presupuesto Actual (S/) S/ 12 264 078,85  
Fuente: elaboración propia 
Formato 10. 
Presupuesto Original del proyecto: Mejoramiento de la vía Interconectora el Arquillo 




MEJORAMIENTO DE LA VIA INTERCONECTORA EL ARQUILLO, DISTRITO DE 
YARABAMBA – AREQUIPA PRECIOS AL: ENERO 2018 
       
ITEM DESCRIPCION UND METRADO PRECIO PARCIAL SUBTOTAL 
              
01 OBRAS PRELIMINARES        123 478,66 
01.01 
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE 
EQUIPO und 1,00 19 817,71 19 817,71   
01.02 TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION Km 3,46 2 423,42 8 385,03   
01.03 
MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y 
SEGURIDAD VIAL mes 8,00 7 222,77 57 782,16   
01.04 CAMPAMENTOS m2 512,00 73,23 37 493,76   
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS        943 230,95 
02.01 CORTE EN ROCA FIJA SIN EXPLOSIVOS m3 2 486,96 63,53 157 996,57   
02.02 CORTE EN ROCA SUELTA SIN EXPLOSIVOS m3 4 973,91 29,10 144 740,78   
02.03 CORTE EN MATERIAL SUELTO m3 17 408,69 12,45 216 738,19   
02.04 RELLENOS CON MATERIAL PROPIO m3 12 434,78 17,52 217 857,35   
02.05 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 3 340,93 35,82 119 672,11   
02.06 
PERFILADO Y COMPACTADO DE 
SUBRASANTE EN ZONAS DE CORTE m
2 24 289,00 3,55 86 225,95   
03 PAVIMENTOS          
03.01 SUB BASE Y BASE        384 687,84 
03.01.01 SUB BASE GRANULAR E=0.15M. m2 30 666,33 6,08 186 451,29   
03.01.02 BASE GRANULAR E=0.15M. m2 29 676,13 6,68 198 236,55   
03.02 PAVIMENTOS FLEXIBLES        1 398 917,57 




PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO 
CALIENTE (MAC) m3 1 772,81 684,18 1 212 921,15   
03.03 BERMAS MONOCAPA        49 044,85 
03.03.01 TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE m2 7 223,10 6,79 49 044,85   
03.04 RECAPEO ASFALTICO        170 893,35 
03.04.01 RIEGO CON LIGA m2 3 924,00 5,64 22 131,36   
03.04.02 
FRESADO DE PAVIMENTO EN 
PLATAFORMA 0.5" 
m2 
3 924,00 7,37 28 919,88   
03.04.03 
PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO 
CALIENTE (MAC) m
3 145,13 684,18 99 295,04   
03.04.04 PARCHADO EN VIAS CON ASFALTO m2 403,20 50,96 20 547,07   
04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE        1 284 666,00 
04.01 
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE 
CONCRETO 
m3 
174,99 162,26 28 393,88   
04.02 
EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS EN 
MATERIAL COMUN SECO 
m3 
1 539,81 23,66 36 431,90   
04.03 
EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS EN 
ROCA SUELTA 
m3 
439,95 31,90 14 034,41   
04.04 
EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS EN 
ROCA FIJA 
m3 
219,97 63,53 13 974,69   
04.05 RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 362,60 47,40 17 187,24   
04.06 CONCRETO CLASE H (F'C=100 KG/CM2) m3 16,80 249,83 4 197,14   
04.07 
CONCRETO CLASE G (F'C=140 KG/CM2 + 
30% PM) 
m3 
479,20 245,97 117 868,82   
04.08 CONCRETO CLASE D (F'C= 210 KG/CM2) m3 176,46 421,71 74 414,95   
04.09 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 4 278,07 40,66 173 946,33   
04.10 ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 kg 8 959,30 4,47 40 048,07   
04.11 CUNETA REVESTIDAS DE CONCRETO m 2 868,10 95,52 273 960,91   
04.12 VEREDA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m2 2 882,40 96,06 276 883,34   
04.13 BERMA DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m2 1 120,00 105,41 118 059,20   
04.14 
SARDINEL PERALTADO DE CONCRETO 
f'c=210 Kg/cm2, 0.15m x 0.40 m m 560,00 69,70 39 032,00   
04.15 
REJILLA PREFABRICADA PARA 
ALCANTARILLADO m
2 9,24 304,53 2 813,86   
04.16 ZANJAS DE DRENAJE m 163,00 58,42 9 522,46   
04.17 BARANDA DE TUBO NEGRO m 370,00 1 18,64 43 896,80   
05 
PUENTE TIPO ALCANTARILLA (1 
UNIDAD)          
05.01 SUB ESTRUCTURA          
05.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS        65 805,28 
05.01.01.01 
EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS EN 
MATERIAL COMUN SECO 
m3 
310,40 23,66 7 344,06   
05.01.01.02 
EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS EN 
ROCA SUELTA 
m3 
88,68 31,90 2 828,89   
05.01.01.03 
EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS EN 
ROCA FIJA 
m3 
44,34 63,53 2 816,92   
05.01.01.04 
RELLENOS EN PUENTE ALCANTARILLA 
TIPO A 
m3 




RELLENOS EN PUENTE ALCANTARILLA 
TIPO B 
m3 
883,68 42,81 37 830,34   
05.01.01.06 GEOTEXTIL 155 GR/M2 m2 329,28 5,07 1 669,45   
05.01.02 ZAPATA        83 887,37 
05.01.02.01 CONCRETO CLASE H (F'C=100 KG/CM2) m3 39,86 249,83 9 958,22   
05.01.02.02 CONCRETO CLASE B (F'C=350 KG/CM2) m3 107,62 511,77 55 076,69   
05.01.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 107,82 40,66 4 383,96   
05.01.02.04 ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 kg 3 236,80 4,47 14 468,50   
05.02 SUPERESTRUCTURA          
05.02.01 ARCO DOVELA PRE FABRICADO        451 932,74 
05.02.01.01 CONCRETO CLASE A (F'C=420 KG/CM2) m3 195,44 557,20 108 899,17   
05.02.01.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
CARAVISTA CURVO m
2 651,46 50,75 33 061,60   
05.02.01.03 
ACONDICIONAMIENTO DE LUGAR PARA 
ENCOFRADO m
2 720,00 57,82 41 630,40   
05.02.01.04 ACERO FY=4200KG/CM2 kg 47 128,62 4,56 214 906,51   
05.02.01.05 
TRANSPORTE DE DOVELAS PRE 
FABRICADAS m 10,80 3 136,42 33 873,34   
05.02.01.06 MONTAJE DE DOVELAS PRE FABRICADAS m 10,80 1 811,27 19 561,72   
05.02.02 VIGA SOBRE DOVELAS        13 248,09 
05.02.02.01 CONCRETO CLASE B (F'C=350 KG/CM2) m3 12,09 511,77 6 187,30   
05.02.02.02 
CONCRETO GROUT CLASE B (F'C=350 
KG/CM2) 
m3 
0,69 511,77 353,12   
05.02.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 19,72 40,66 801,82   
05.02.02.04 ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 kg  1 321,22 4,47 5 905,85   
05.02.03 MUROS DETIERRA ARMADA        642 248,72 
05.02.03.01 CONCRETO CLASE E (F'C= 175 KG/CM2) m3 24,44 393,40 9 614,70   
05.02.03.02 MURO DE TIERRA ARMADA (50KN) m2 265,26 388,72 103 111,87   
05.02.03.03 MURO DE TIERRA ARMADA (30KN) m2 1 412,20 354,71 500 921,46   
05.02.03.04 MONTAJE MURO DE TIERRA ARMADA m2 1 677,46 17,05 28 600,69   
05.02.04 VARIOS        31 241,16 
05.02.04.01 TUBOS DE PVC D=4" PARA DRENAJE und 388,00 22,92 8 892,96   
05.02.04.02 BARANDAS METALICAS m 60,00 372,47 22 348,20   
06 
PUENTE TIPO VIGA LOSA L=20 M. (1 
UNIDAD)          
06.01 SUB ESTRUCTURA          
06.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS        84 403,25 
06.01.01.01 
EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS EN 
MATERIAL COMUN SECO 
m3 
703,15 23,66 16 636,53   
06.01.01.02 
EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS EN 
ROCA SUELTA 
m3 
200,90 31,90 6 408,71   
06.01.01.03 
EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS EN 
ROCA FIJA 
m3 
100,45 63,53 6 381,59   
06.01.01.04 RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 1 159,84 47,40 54 976,42   
06.01.02 ESTRIBOS Y ZAPATAS        314 719,76 
06.01.02.01 CONCRETO CLASE H (F'C=100 KG/CM2) m3 82,34 249,83 20 571,00   
06.01.02.02 CONCRETO CLASE D (F'C= 210 KG/CM2) m3 338,65 421,71 142 812,09   
06.01.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 815,13 64,68 52 722,61   
06.01.02.04 ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 kg  2 2061,31 4,47 98 614,06   
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06.02 SUPERESTRUCTURA          
06.02.01 LOSA DE CONCRETO ARMADO        52 184,31 
06.02.01.01 CONCRETO CLASE C (F'C=280 KG/CM2) m3 41,81 476,70 19 930,83   
06.02.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 183,04 64,68 11 839,03   
06.02.01.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 kg 4 566,99 4,47 20 414,45   
06.02.02 VEREDAS DE CONCRETO ARMADO        5 796,28 
06.02.02.01 CONCRETO CLASE C (F'C=280 KG/CM2) m3 5,91 476,70 2 817,30   
06.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 16,64 64,68 1 076,28   
06.02.02.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 kg 425,66 4,47 1 902,70   
06.02.03 VIGA PRINCIPAL        82 052,51 
06.02.03.01 CONCRETO CLASE C (F'C=280 KG/CM2) m3 54,08 476,70 25 779,94   
06.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 257,92 64,68 16 682,27   
06.02.03.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 kg 8 856,89 4,47 39 590,30   
06.02.04 VIGA DIAFRAGMA        18 399,55 
06.02.04.01 CONCRETO CLASE C (F'C=280 KG/CM2) m3 14,48 476,70 6 902,62   
06.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 110,98 64,68 7 178,19   
06.02.04.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 kg 966,16 4,47 4 318,74   
06.02.05 LOSA DE APROXIMACION        33 203,25 
06.02.05.01 
EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS EN 
MATERIAL COMUN SECO 
m3 
43,17 23,66 1 021,40   
06.02.05.02 CONCRETO CLASE H (F'C=100 KG/CM2) m3 6,87 249,83 1 716,33   
06.02.05.03 CONCRETO CLASE D (F'C= 210 KG/CM2) m3 30,40 421,71 12 819,98   
06.02.05.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 17,45 64,68 1 128,67   
06.02.05.05 ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 kg 3 695,05 4,47 16 516,87   
06.02.06 VARIOS        67 061,00 
06.02.06.01 JUNTAS DE DILATACION m 22,90 393,69 9 015,50   
06.02.06.02 
APOYO DE NEOPRENO PARA PUENTES 
E=55MM und 8,00 1745,98 13 967,84   
06.02.06.03 TUBOS DE PVC D=6" m 124,80 24,23 3 023,90   
06.02.06.04 TUBOS DE PVC D=4" PARA DRENAJE und 12,00 49,28 591,36   
06.02.06.05 BARANDAS METALICAS m 40,00 372,47 14 898,80   
06.02.06.06 FALSO PUENTE m 20,00 1 278,18 25 563,60   
07 OBRAS COMPLEMENTARIOS          
07.01 GAVIONES        494 614,79 
07.01.01 
EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS EN 
MATERIAL COMUN SECO m
3 2 028,69 23,66 47 998,81   
07.01.02 ENCAUSAMIENTO DE QUEBRADA m2 1 288,26 26,02 33 520,53   
07.01.03 
REFINE Y NIVELACION Y COMPACTACION 
C/EQUIPO 
m3 
1 940,00 4,44 8 613,60   
07.01.04 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL 
PROPIO 
m3 
1 880,11 18,87 35 477,68   
07.01.05 PIEDRAS PARA GAVIONES m3 2 473,50 42,36 104 777,46   
07.01.06 
GAVIONES DE MALLA GALVANIZADA TIPO 
CAJON DE 5.00X1.00X1.00m DIAM. 2.4 mm, 
REVESTIDO C/PVC 
und 291,00 492,76 143 393,16   
07.01.07 
GAVIONES DE MALLA GALVANIZADA TIPO 
CAJON DE 4.00X1.50X1.00m DIAM. 2.4 mm, 
REVESTIDO C/PVC 




GAVIONES DE MALLA GALVANIZADA TIPO 
COLCHÓN DE 5.00X2.00X0.30m DIAM. 2.4 
mm, REVESTIDO C/PVC 
und 97,00 417,86 40 532,42   
07.01.09 GEOTEXTIL 155 GR/M2 m2 1 455,00 5,07 7 376,85   
07.02 ENROCADO        90 237,27 
07.02.01 
EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS EN 
MATERIAL COMUN SECO m
3 874,84 23,66 20 698,71   
07.02.02 
PERFILADO Y COMPACTADO DE 
SUBRASANTE EN ZONAS DE CORTE m
2 911,72 4,44 4 048,04   
07.02.03 COLOCACION DE ENRROCADO m3 874,84 74,86 65 490,52   
08 TRANSPORTES        663 367,30 
08.01 
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR 
PARA DISTANCIAS ENTRE 120 m Y 1,000 m m
3Km 1 3587,02 6,66 90 489,55   
08.02 
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR 
PARA DISTANCIAS MAYORES A 1,000 m m
3Km 138 995,21 1,56 216 832,53   
08.03 
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE 
PARA DISTANCIAS ENTRE 120 m Y 1,000 m m
3Km 16 577,23 6,66 110 404,35   
08.04 
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE 
PARA DISTANCIAS MAYORES A 1,000 m m
3Km 64 651,21 1,56 100 855,89   
08.05 
TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA 
PARA DISTANCIAS HASTA 1,000 m m
3Km 1 917,94 11,53 22 113,85   
08.06 
TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA 
PARA DISTANCIAS MAYORES A 1,000 m m
3Km 78 635,34 1,56 122 671,13   
09 SEÑALIZACION          
09.01 SEÑALIZACION HORIZONTAL        46 693,59 
09.01.01 PINTADO DE LINEA CENTRAL (AMARILLO) m2 357,75 17,14 6 131,84   
09.01.02 PINTADO DE LINEAS DE BORDE (BLANCO) m2 692,00 16,03 11 092,76   
09.01.03 
PINTURA SOBRE SARDINELES Y VEREDAS 
(AMARILLO) m
2 1 226,24 22,91 28 093,16   
09.01.04 
PINTADO DE LINEAS DE PASO 
PEATONALES (BLANCO) m
2 7,80 19,54 152,41   
09.01.05 
PINTADO DE SIMBOLOS - FLECHAS 
(BLANCO) m
2 54,00 20,34 1 098,36   
09.01.06 PINTADO DE LINEAS DE PARE (BLANCO) m2 6,48 19,30 125,06   
09.02 SEÑALIZACION VERTICAL        16 871,86 
09.02.01 SEÑAL PREVENTIVA (0.60 m x 0.60 m) und 17,00 453,46 7 708,82   
09.02.02 SEÑAL REGLAMENTARIAS (0.60 m x 0.90 m) und 8,00 520,96 4 167,68   
09.02.03 SEÑALES INFORMATIVAS (0.90 m x 1.80 m) und 4,00 1 248,84 4 995,36   
09.03 
ELEMENTOS DE ENCARRILLAMIENTO 
DE TRANSITO        113 099,64 
09.03.01 POSTES DELINEADORES und 186,00 113,27 21 068,22   
09.03.02 TACHAS RETROREFLECTIVAS und 858,00 17,31 14 851,98   
09.03.03 GUARDA VIAS METALICOS mod 232,00 332,67 77 179,44   
10 
REPOSICION Y/O REUBICACION DE 
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE        95 676,95 
10.01 NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL und 7,00 330,75 2 315,25   
10.02 REUBICACION DE POSTES DE CONCRETO und 6,00 1 333,32 7 999,92   




DEMOLICION DE ESTRUCTURAS C/EQUIPO 
(VIVIENDAS EXISTENTES) m
2 340,72 34,56 11 775,28   
10.05 
REPOSICION DE AGUA PARA VIVIENDAS 
AFECTADAS und 7,00 512,08 3 584,56   
10.06 
REPOSICION DE ALCANTARILLADO PARA 
VIVIENDAS AFECTADAS und 7,00 452,81 3 169,67   
10.07 
REPOSICION DE SERVICIO ELECTRICO EN 
VIVIENDAS AFECTADAS und 7,00 1 086,93 7 608,51   
10.08 
AMPLIACION DE REDES DE AGUA 
POTABLE m 250,00 75,20 18 800,00   
10.09 AMPLIACION DE RED DE DESAGUE m 250,00 85,40 21 350,00   
10.10 
BUZON TIPO H=1.50 D=1.2 M INCLUYE 
TAPA und 4,00 1 701,99 6 807,96   
11 PROTECCION AMBIENTAL        36 115,68 
11.01 
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y 
MONITOREO AMBIENTAL glb 1,00 14 534,00 14 534,00   
11.02 PROGRAMA DE ABANDONO DE OBRA glb 1,00 21 581,68 21 581,68   
 COSTO DIRECTO       7 857 779,57 7 857 779,57 
 GASTOS GENERALES 10.35%  10,3461864%   812 980,52 812 980.52 
 UTILIDAD 6%  6,00%   471 466,77 471 466.77 
 SUB TOTAL     9 142 226,86 9 142 226.86 
 
SUB TOTAL CORREGIDO (VALOR. 
BRUTA) 
FR 1,00   9 142 226,86 9 142 226.86 
 IGV 18%  18,00%   1 645 600,83 1 645 600.83 
 TOTAL, PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA (S/) 10 787 827,69 10 787 827,69 
 PLAN DE AFECTACIONES Y COMPENSACIONES (S/) 1 267 137,22 1 267 137,22 
 TOTAL, PRESUPUESTO DE OBRA (S/) 12 054 964,91 12 054 964,91 





Presupuesto Replanteado del proyecto: Mejoramiento de la vía Interconectora el Arquillo 




MEJORAMIENTO DE LA VIA INTERCONECTORA EL ARQUILLO, DISTRITO DE 
YARABAMBA – AREQUIPA PRECIOS AL: ENERO 2018 
       
ITEM DESCRIPCION UND METRADO PRECIO PARCIAL SUBTOTAL 
              
01 OBRAS PRELIMINARES     124,689.64 
01.01 
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE 
EQUIPO und                5,00        4 200,00  21 000,00   
01.02 TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION Km                3,46        2 428,75   8 403,48   
01.03 
MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y 
SEGURIDAD VIAL mes                8,00        7 222,77  57 782,16   
01.04 CAMPAMENTOS m2            512,00             73,25   37 504,00   
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS      
02.01 CORTE EN ROCA FIJA SIN EXPLOSIVOS m3         2 486,96             71,07       176 748,25   
02.02 CORTE EN ROCA SUELTA SIN EXPLOSIVOS m3         4 973,91             29,97  149 068,08   
02.03 CORTE EN MATERIAL SUELTO m3       17 408,69             12,46  216 912,28   
02.04 RELLENOS CON MATERIAL PROPIO m3       12 434,78             17,52  217 857,35   
02.05 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3         3 340,93             35,82  119 672,11   
02.06 
PERFILADO Y COMPACTADO DE 
SUBRASANTE EN ZONAS DE CORTE m
2       24 289,00               3,56  86 468,84   
03 PAVIMENTOS      
03.01 SUB BASE Y BASE     381 007,88  
03.01.01 SUB BASE GRANULAR E=0.15M. m2       30 666,33               5,96   182 771,33   
03.01.02 BASE GRANULAR E=0.15M. m2       29 676,13               6,68  198 236,55   
03.02 PAVIMENTOS FLEXIBLES      1 395 606,02  
03.02.01 IMPRIMACION ASFALTICA m2       29 664,50               6,15  182 436,68   
03.02.02 
PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO 
CALIENTE (MAC) m3         1 772,81           684,32  1 213 169,34   
03.03 BERMAS MONOCAPA     49 044,85  
03.03.01 TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE m2         7 223,10               6,79  49 044,85   
03.04 RECAPEO ASFALTICO     199 727,93  
03.04.01 RIEGO CON LIGA m2         3 924,00               5,64  22 131,36   
03.04.02 
FRESADO DE PAVIMENTO EN 
PLATAFORMA 0.5" 
m2 
        3 924,00             14,71   57 722,04   
03.04.03 
PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO 
CALIENTE (MAC) m
3            145,13           684,32   99 315,36   
03.04.04 PARCHADO EN VIAS CON ASFALTO m2            403,20             50,99   20 559,17   
04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE      
04.01 
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE 
CONCRETO 
m3 
           174,99           162,53   28 441,12   
04.02 
EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS EN 
MATERIAL COMUN SECO 
m3 
        1 539,81             23,68   36 462,70   
04.03 
EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS EN 
ROCA SUELTA 
m3 




EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS EN 
ROCA FIJA 
m3 
           219,97             63,57   13 983,49   
04.05 RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3            362,60             47,46   17 209,00   
04.06 CONCRETO CLASE H (F'C=100 KG/CM2) m3              16,80           250,11   4 201,85   
04.07 
CONCRETO CLASE G (F'C=140 KG/CM2 + 
30% PM) 
m3 
           479,20           246,35     118 050,92   
04.08 CONCRETO CLASE D (F'C= 210 KG/CM2) m3            176,46           422,39  74 534,94   
04.09 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2         4 278,07             40,66   173 946,33   
04.10 ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 kg         8 959,30               4,47  40 048,07   
04.11 CUNETA REVESTIDAS DE CONCRETO m         2 868,10             95,69   274 448,49   
04.12 VEREDA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m2         2 882,40             96,25  277 431,00   
04.13 BERMA DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m2         1 120,00           105,62  118 294,40   
04.14 
SARDINEL PERALTADO DE CONCRETO 
f'c=210 Kg/cm2, 0.15m x 0.40 m m            560,00             69,74  39 054,40   
04.15 
REJILLA PREFABRICADA PARA 
ALCANTARILLADO m
2                9,24           304,53   2 813,86   
04.16 ZANJAS DE DRENAJE m            163,00             58,47     9 530,61   
04.17 BARANDA DE TUBO NEGRO m            370,00           118,76     43 941,20   
05 
PUENTE TIPO ALCANTARILLA (1 
UNIDAD)      
05.01 SUB ESTRUCTURA      149 790,04  
05.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS     65 818,33  
05.01.01.01 
EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS EN 
MATERIAL COMUN SECO 
m3 
           310,40             23,68   7 350,27   
05.01.01.02 
EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS EN 
ROCA SUELTA 
m3 
             88,68             31,92     2 830,67   
05.01.01.03 
EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS EN 
ROCA FIJA 
m3 
             44,34             63,57     2 818,69   
05.01.01.04 
RELLENOS EN PUENTE ALCANTARILLA 
TIPO A 
m3 
           311,04             42,81     13 315,62   
05.01.01.05 
RELLENOS EN PUENTE ALCANTARILLA 
TIPO B 
m3 
           883,68             42,81   37 830,34   
05.01.01.06 GEOTEXTIL 155 GR/M2 m2            329,28               5,08   1 672,74   
05.01.02 ZAPATA     83 971,71  
05.01.02.01 CONCRETO CLASE H (F'C=100 KG/CM2) m3              39,86           250,11     9 969,38   
05.01.02.02 CONCRETO CLASE B (F'C=350 KG/CM2) m3            107,62           512,45     55 149,87   
05.01.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2            107,82             40,66   4 383,96   
05.01.02.04 ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 kg         3 236,80               4,47     14 468,50   
05.02 SUPERESTRUCTURA     1 138 992,65  
05.02.01 ARCO DOVELA PRE FABRICADO     452 188,31  
05.02.01.01 CONCRETO CLASE A (F'C=420 KG/CM2) m3            195,44           557,88   109 032,07   
05.02.01.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
CARAVISTA CURVO m
2            651,46             50,82  33 107,20   
05.02.01.03 
ACONDICIONAMIENTO DE LUGAR PARA 
ENCOFRADO m
2            720,00             57,92   41 702,40   
05.02.01.04 ACERO FY=4200KG/CM2 kg       47 128,62               4,56   214 906,51   
05.02.01.05 
TRANSPORTE DE DOVELAS PRE 
FABRICADAS m              10,80        3 136,42  33 873,34   
05.02.01.06 MONTAJE DE DOVELAS PRE FABRICADAS m              10,80        1 811,74  19 566,79   
75 
 
05.02.02 VIGA SOBRE DOVELAS     13 256,78  
05.02.02.01 CONCRETO CLASE B (F'C=350 KG/CM2) m3              12,09           512,45   6 195,52   
05.02.02.02 
CONCRETO GROUT CLASE B (F'C=350 
KG/CM2) 
m3 
               0,69           512,45  353,59   
05.02.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2              19,72             40,66  801,82   
05.02.02.04 ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 kg         1 321,22               4,47        5 905,85   
05.02.03 MUROS DETIERRA ARMADA     642 282,12  
05.02.03.01 CONCRETO CLASE E (F'C= 175 KG/CM2) m3              24,44           394,08     9 631,32   
05.02.03.02 MURO DE TIERRA ARMADA (50KN) m2            265,26           388,72     103 111,87   
05.02.03.03 MURO DE TIERRA ARMADA (30KN) m2         1 412,20           354,71  500 921,46   
05.02.03.04 MONTAJE MURO DE TIERRA ARMADA m2         1 677,46             17,06  28 617,47   
05.02.04 VARIOS     31 265,44  
05.02.04.01 TUBOS DE PVC D=4" PARA DRENAJE und            388,00             22,93   8 896,84   
05.02.04.02 BARANDAS METALICAS m              60,00           372,81     22 368,60   
06 
PUENTE TIPO VIGA LOSA L=20 M. (1 
UNIDAD)      
06.01 SUB ESTRUCTURA      399 508,79  
06.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS     84 494,94  
06.01.01.01 
EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS EN 
MATERIAL COMUN SECO 
m3 
           703,15             23,68  16 650,59   
06.01.01.02 
EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS EN 
ROCA SUELTA 
m3 
           200,90             31,92   6 412,73   
06.01.01.03 
EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS EN 
ROCA FIJA 
m3 
           100,45             63,57     6 385,61   
06.01.01.04 RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3         1 159,84             47,46     55 046,01   
06.01.02 ESTRIBOS Y ZAPATAS     315 013,85  
06.01.02.01 CONCRETO CLASE H (F'C=100 KG/CM2) m3              82,34           250,11   20 594,06   
06.01.02.02 CONCRETO CLASE D (F'C= 210 KG/CM2) m3            338,65           422,39   143 042,37   
06.01.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2            815,13             64,73  52 763,36   
06.01.02.04 ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 kg       22 061,31               4,47   98 614,06   
06.02 SUPERESTRUCTURA      258 876,72  
06.02.01 LOSA DE CONCRETO ARMADO        52 221,89  
06.02.01.01 CONCRETO CLASE C (F'C=280 KG/CM2) m3              41,81           477,38   19 959,26   
06.02.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2            183,04             64,73   11 848,18   
06.02.01.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 kg         4 566,99               4,47   20 414,45   
06.02.02 VEREDAS DE CONCRETO ARMADO      5 801,13  
06.02.02.01 CONCRETO CLASE C (F'C=280 KG/CM2) m3                5,91           477,38   2 821,32   
06.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2              16,64             64,73     1 077,11   
06.02.02.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 kg            425,66               4,47     1 902,70   
06.02.03 VIGA PRINCIPAL      82 102,17  
06.02.03.01 CONCRETO CLASE C (F'C=280 KG/CM2) m3              54,08           477,38     25 816,71   
06.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2            257,92             64,73   16 695,16   
06.02.03.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 kg         8 856,89               4,47   39 590,30   
06.02.04 VIGA DIAFRAGMA     18 414,94  
06.02.04.01 CONCRETO CLASE C (F'C=280 KG/CM2) m3              14,48           477,38   6 912,46   
06.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2            110,98             64,73     7 183,74   
06.02.04.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 kg            966,16               4,47     4 318,74   




EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS EN 
MATERIAL COMUN SECO 
m3 
             43,17             23,68     1 022,27   
06.02.05.02 CONCRETO CLASE H (F'C=100 KG/CM2) m3                6,87           250,11      1 718,26   
06.02.05.03 CONCRETO CLASE D (F'C= 210 KG/CM2) m3              30,40           422,39     12 840,66   
06.02.05.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2              17,45             64,73   1 129,54   
06.02.05.05 ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 kg         3 695,05               4,47     16 516,87   
06.02.06 VARIOS     67 108,99  
06.02.06.01 JUNTAS DE DILATACION m              22,90           393,86   9 019,39   
06.02.06.02 
APOYO DE NEOPRENO PARA PUENTES 
E=55MM und                8,00        1 746,40     13 971,20   
06.02.06.03 TUBOS DE PVC D=6" m            124,80             24,25   3 026,40   
06.02.06.04 TUBOS DE PVC D=4" PARA DRENAJE und              12,00             49,35                592,20   
06.02.06.05 BARANDAS METALICAS m              40,00           372,81        14 912,40   
06.02.06.06 FALSO PUENTE m              20,00        1 279,37   25 587,40   
07 OBRAS COMPLEMENTARIOS      
07.01 GAVIONES     495 410,66  
07.01.01 
EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS EN 
MATERIAL COMUN SECO m
3         2 028,69             23,68   48 039,38   
07.01.02 ENCAUSAMIENTO DE QUEBRADA m2         1 288,26             26,04   33 546,29   
07.01.03 
REFINE Y NIVELACION Y COMPACTACION 
C/EQUIPO 
m3 
        1 940,00               4,44   8 613,60   
07.01.04 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL 
PROPIO 
m3 
        1 880,11             18,91     35 552,88   
07.01.05 PIEDRAS PARA GAVIONES m3         2 473,50             42,36   104 777,46   
07.01.06 
GAVIONES DE MALLA GALVANIZADA TIPO 
CAJON DE 5.00X1.00X1.00m DIAM. 2.4 mm, 
REVESTIDO C/PVC 
und            291,00           494,00  143 754,00   
07.01.07 
GAVIONES DE MALLA GALVANIZADA TIPO 
CAJON DE 4.00X1.50X1.00m DIAM. 2.4 mm, 
REVESTIDO C/PVC 
und            121,00           604,32  73 122,72   
07.01.08 
GAVIONES DE MALLA GALVANIZADA TIPO 
COLCHÓN DE 5.00X2.00X0.30m DIAM. 2.4 
mm, REVESTIDO C/PVC 
und              97,00           418,69   40 612,93   
07.01.09 GEOTEXTIL 155 GR/M2 m2         1 455,00               5,08  7 391,40   
07.02 ENROCADO     90 272,27  
07.02.01 
EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS EN 
MATERIAL COMUN SECO m
3            874,84             23,68  20 716,21   
07.02.02 
PERFILADO Y COMPACTADO DE 
SUBRASANTE EN ZONAS DE CORTE m
2            911,72               4,44   4 048,04   
07.02.03 COLOCACION DE ENRROCADO m3            874,84             74,88     65 508,02   
08 TRANSPORTES      
08.01 
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR 
PARA DISTANCIAS ENTRE 120 m Y 1,000 m m
3Km       13 587,02               6,63   90 081,94   
08.02 
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR 
PARA DISTANCIAS MAYORES A 1,000 m m
3Km     138 995,21               1,61   223 782,29   
08.03 
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE 
PARA DISTANCIAS ENTRE 120 m Y 1,000 m m
3Km       16 577,23               6,63  109 907,03   
08.04 
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE 
PARA DISTANCIAS MAYORES A 1,000 m m




TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA 
PARA DISTANCIAS HASTA 1,000 m m
3Km         1 917,94             11,67  22 382,36   
08.06 
TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA 
PARA DISTANCIAS MAYORES A 1,000 m m
3Km       78 635,34               1,61   126 602,90   
09 SEÑALIZACION      
09.01 SEÑALIZACION HORIZONTAL     46 777,88  
09.01.01 PINTADO DE LINEA CENTRAL (AMARILLO) m2            357,75             17,16  6 138,99   
09.01.02 PINTADO DE LINEAS DE BORDE (BLANCO) m2            692,00             16,05     11 106,60   
09.01.03 
PINTURA SOBRE SARDINELES Y VEREDAS 
(AMARILLO) m
2         1 226,24             22,96   28 154,47   
09.01.04 
PINTADO DE LINEAS DE PASO 
PEATONALES (BLANCO) m
2                7,80             19,57  152,65   
09.01.05 
PINTADO DE SIMBOLOS - FLECHAS 
(BLANCO) m
2              54,00             20,37  1 099,98   
09.01.06 PINTADO DE LINEAS DE PARE (BLANCO) m2                6,48             19,32  125,19   
09.02 SEÑALIZACION VERTICAL     16 880,12  
09.02.01 SEÑAL PREVENTIVA (0.60 m x 0.60 m) und              17,00           453,72  7 713,24   
09.02.02 SEÑAL REGLAMENTARIAS (0.60 m x 0.90 m) und                8,00           521,23     4 169,84   
09.02.03 SEÑALES INFORMATIVAS (0.90 m x 1.80 m) und                4,00        1 249,26     4 997,04   
09.03 
ELEMENTOS DE ENCARRILLAMIENTO 
DE TRANSITO     113 231,20  
09.03.01 POSTES DELINEADORES und            186,00           113,34     21 081,24   
09.03.02 TACHAS RETROREFLECTIVAS und            858,00             17,34   14 877,72   
09.03.03 GUARDA VIAS METALICOS mod            232,00           333,07   77 272,24   
10 
REPOSICION Y/O REUBICACION DE 
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE      
10.01 NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL und                7,00           331,57   2 320,99   
10.02 REUBICACION DE POSTES DE CONCRETO und                6,00        1 333,74     8 002,44   
10.03 REUBICACION DE CANAL DE RIEGO m              60,00           204,84     12 290,40   
10.04 
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS C/EQUIPO 
(VIVIENDAS EXISTENTES) m
2            340,72             34,59   11 785,50   
10.05 
REPOSICION DE AGUA PARA VIVIENDAS 
AFECTADAS und                7,00           512,71   3 588,97   
10.06 
REPOSICION DE ALCANTARILLADO PARA 
VIVIENDAS AFECTADAS und                7,00           453,51     3 174,57   
10.07 
REPOSICION DE SERVICIO ELECTRICO EN 
VIVIENDAS AFECTADAS und                7,00        1 087,10  7 609,70   
10.08 
AMPLIACION DE REDES DE AGUA 
POTABLE m            250,00             75,34     18 835,00   
10.09 AMPLIACION DE RED DE DESAGUE m            250,00             85,60   21 400,00   
10.10 
BUZON TIPO H=1.50 D=1.2 M INCLUYE 
TAPA und                4,00        1 704,51   6 818,04   
11 PROTECCION AMBIENTAL      
11.01 
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y 
MONITOREO AMBIENTAL glb                1,00      14 534,00     14 534,00   
11.02 PROGRAMA DE ABANDONO DE OBRA glb                1,00      21 581,68   21 581,68   
 COSTO DIRECTO       7 921 765,40  7 921 765,40  
 GASTOS GENERALES 10.35%  10,34%     812 980,52    812 980,52  
 UTILIDAD 6%  6,00%   475 305,92  475 305,92  
78 
 
 SUB TOTAL     9 210 051,8  9 210 051,8  
 
SUB TOTAL CORREGIDO (VALOR. 
BRUTA) 
FR 1,00   9 210 051,8  9 210 051,8  
 IGV 18%  18,00%   1 657 809,33 1 657 809,33 
 TOTAL, PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA (S/) 10 867 861,17 10 867 861,17 
 PLAN DE AFECTACIONES Y COMPENSACIONES (S/) 1 267 137,22 1 267 137,22 
 TOTAL, PRESUPUESTO DE OBRA (S/) 12 134 998,39 12 134 998,39 
Fuente: elaboración propia 
 
5.1.7 Cronograma de Ejecución de obra 
El proyecto actualmente cuenta con un único cronograma de ejecución aprobado, dicho 
cronograma contempla las partidas del Adicional de obra N° 01 a precios base y Adicional 
de Obra N° 01 a precios pactados, se han incluido adicionalmente las dos suspensiones de 
plazo de ejecución, la primera por ausencia de Aprobación del Plan de Monitoreo 
Arqueológico y una segunda suspensión de plazo por la presencia de lluvias en el distrito de 
Yarabamba las cuales no permitían la correcta ejecución de trabajos en las áreas de trabajo. 
El cronograma de ejecución de la obra: “Mejoramiento de La Transitabilidad 
Vehicular y Peatonal En La Vía Interconectora En El Sector Arquillo, Distrito De 





Cronograma del proyecto: Mejoramiento de la vía Interconectora el Arquillo 
FORMATO N° 03 - CRONOGRAMA DEL PROYECTO - ORIGINAL 
NOMBRE DEL PROYECTO: Mejoramiento de la vía Interconectora el Arquillo 
 
Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 
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5.1.8 Planificación de los riesgos 
En este primer proceso se realizará toda la planificación de los riesgos y se marcarán las 
pautas necesarias para la elaboración de un plan de gestión de riesgos, así como se 
desarrollará la metodología de trabajo para la gestión de riesgos durante el trabajo de la tesis. 
5.1.9 Categorías y fuentes de riesgo 
Se definieron las siguientes categorías para los riesgos del proyecto: 
 Riesgos relativos al alcance del proyecto: son todos aquellos riesgos que afectan a 
los entregables del proyecto. 
 Riesgos relativos al tiempo del proyecto: Son los riesgos que afectan al cronograma 
del proyecto, muchos riesgos del Proyecto pueden venir de los eventos marcados en 
el calendario. Riesgos en el tiempo de asignación de las tareas a realizar para 
cumplimentar los entregables del Proyecto. 
 Riesgos relativos al costo del proyecto: los riesgos van a repercutir en el presupuesto 
del proyecto directa o indirectamente, por lo que conllevará a una redistribución de 
los recursos del proyecto. 
 Riesgos relativos a la calidad del proyecto: de vital importancia para la recepción del 
proyecto, al incumplir la satisfacción del cliente motiva a riesgos propios e impropios 
del mismo. La mala calidad de los entregables conlleva a la no aceptación de los 
mismos lo que motivaría retrabajos. 
 Riesgos relativos al personal del proyecto: Es muy importante tener equipos de 
Proyecto motivados para trabajar bien. Los equipos de proyecto se crean para un 
proyecto concreto, cuando el proyecto finaliza, el equipo deja de existir. 
 Riesgos relativos a la comunicación del proyecto: Es importante saber comunicar y 
realizarla en el momento adecuado. Dar una información fuera de tiempo, o por el 
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canal inapropiado, crea distorsión y un nuevo riesgo para el Proyecto. La 
comunicación tiene que ser efectiva y fluida. 
 Riesgos relativos a las adquisiciones del proyecto: estos riesgos engloban los 
subcontratos, proveedores, adquisiciones de materiales. 
 Riesgos relativos a la integración del proyecto: la integración del proyecto es todo, 
es el Proyecto final. La generación de documentos entendibles para el equipo de 
trabajo como para las personas externas al proyecto, todo cambio al proyecto es un 
riesgo. 
 Riesgos relativos al impacto ambiental: constituyen los posibles riesgos, bien de 
carácter natural o cualquier otra naturaleza que puedan afectar las áreas de trabajo. 
 Riesgos relativos a la seguridad y salud del proyecto: son los riesgos que provienen 
de la seguridad y salud del personal que trabaja en el proyecto o por las actividades 
que se realizan en el mismo. 
 Riesgos externos del proyecto: son aquellos riesgos que no pueden ser controlados 
por la empresa que realiza el proyecto, tales como avances en la tecnología, 
variaciones en las normativas vigentes, entre otros. 
5.1.10 Estructura de división de riesgos 
Una vez definidas las categorías y fuentes de riesgos se elaboró la estructura de 





Gráfico 3 – Estructura de división de riesgos (RBS) 
5.1.11 Definiciones de probabilidad e impacto: 
En esta etapa se dará la priorización de los riesgos para poder realizar el análisis 
correcto o que acciones deberán ser tomadas a posterior, en la cual gracias a la evaluación 
de la probabilidad de la ocurrencia con el impacto de dicho riesgo se realizará un ranking de 
riesgos. 
  















Matriz de probabilidad e impacto 










0.90 0.045 0.090 0.180 0.360 0.720  10% Muy bajo 
0.70 0.035 0.070 0.140 0.280 0.560  30% Bajo 
0.50 0.025 0.050 0.100 0.200 0.400  50% Medio 
0.30 0.015 0.030 0.060 0.120 0.240  70% Alto 
0.10 0.005 0.010 0.020 0.040 0.080  90% Muy Alto 
  0.050 0.100 0.200 0.400 0.800    
  IMPACTO  
 
Impacto 
        5% Muy bajo 
  Nivel de Riesgo Alto    10% Bajo 
  Nivel de Riesgo Moderado    20% Moderado 
  Nivel de Riesgo Bajo    40% Alto 
        80% Muy Alto 
Fuente: Guía práctica N°06 – OSCE, Jul 2017 
 
Tabla 8. 
Escala de probabilidad y riesgo 
Escala de 
Probabilidad 
Significado de la escala de Probabilidad 
Muy alta Hay casi una certeza de que el riesgo ocurrirá 
Alta El riesgo muy probablemente ocurrirá 
Media El riesgo podría ocurrir 
Baja El riesgo ocurrirá de vez en cuando 
Muy baja Es casi seguro que el riesgo no ocurrirá 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 9. 
Definición de impacto de los riesgos 
Impacta 
objetivo de: 
Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 
0,05 0,10 0,20 0,40 0,80 
Tiempo 
De 1 a 5 días 
de retraso 
De 6 a 10 
días de 
retraso 
De 11 a 15 
días de 
retraso 
De 16 a 20 
días de 
retraso 




0 - 3 % 
sobrecosto 
4 – 6 % 
sobrecosto 
7 – 10 % de 
sobrecosto 
11 – 15 % de 
sobrecosto 
Más del 15 
% de 
sobrecosto 





5.2 Riesgos iniciales del proyecto 
Inicialmente el proyecto cuenta con el estudio de riesgos para el proyecto, estos riesgos se 
encuentran dentro del documento del Proyecto Mejoramiento Vial el Arquillo denominado: 
“EVALUACIÓN DE RIESGOS, PELIGROS Y VULNERABILIDADES DEL 
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL EN LA VÍA INTERCONECTORA EN EL SECTOR ARQUILLO DISTRITO 
DE YARABAMBA - AREQUIPA”, en este estudio se nos presenta la identificación de los 









Gráfico 4 – Identificación de riesgos,  
Fuente: Proyecto Mejoramiento Vial el Arquillo 
En el estudio de evaluación del proyecto, se identificaron 12 riesgos iniciales, los 
cuales siguen los procedimientos de trabajo de la Guía Práctica N° 6 titulada ¿Cómo se 
implementa la gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obras?,  
Estos doce riesgos iniciales del proyecto Mejoramiento Vial el Arquillo no llegan a dar un 
correcto análisis de todos los riesgos del proyecto ya que lo solo lo realizan de forma 
superficial y genérica. 
CÓDIGO DEL RIESGO           DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 
             R - 01 SISMO 
             R - 02 INUNDACIONES 
             R - 03 DERRUMBES 
             R- 04 ERUPCIÓN VOLCÁNICA 
             R- 05 CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
             R- 06 FALLAS  ESTRUCTURALES 
             R- 07 ACCIDENTES DE TRABAJO 
             R -08 OPOSICIÓN SOCIAL 
             R -09  VANDALISMO 
             R-10 PRESENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS 
             R- 11 DEMORA  EN EL SUMINISTRO DE  MATERIALES 
             R -12  RETRAZO EN PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA 
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5.3 Identificación de los riesgos 
Para realizar la identificación de riesgos se utilizó el archivo de obras de la empresa, viendo 
reflejadas en esta identificación las lecciones aprendidas en proyectos similares, también se 
recurrió al expediente técnico para analizar su alcance y objetivos del proyecto. 
Se realizaron reuniones de trabajo con el equipo del proyecto para que, a través de 
lluvia de ideas entre el equipo técnico involucrado, revisión de Checklists de obras similares, 





Análisis FODA para el proyecto 







El proyecto generará puestos de trabajo y las 
zonas aledañas se verán beneficiadas por el 
movimiento económico consecuencia de la 
ejecución del proyecto 
Falta de capacitación de los profesionales e 
interesados, así como la ignorancia 
deliberada en la gestión de riesgos 
La ejecución del proyecto permitirá mitigar 
el polvo en los tramos en ejecución, 
disminuyendo drásticamente la 
contaminación por material particulado y 
enfermedades respiratorias 
El tiempo que se proyectó para la ejecución 
del proyecto no puede ser el adecuado para 
este tipo de proyectos 
Las viviendas y terrenos aledañas tendrán un 
beneficio económico puesto que estas se 
revaluarán debido a la obra ejecutada 
Las variaciones climáticas, conflictos 
sociales, fenómenos naturales no previsibles 
e inestabilidad política pueden ser causales 
de posibles suspensiones de plazo, alterando 
el normal desarrollo de la ejecución de obra. 
El proyecto contribuirá a la mejora de la 
transitabilidad vehicular y peatonal del 
distrito y villa de Yarabamba 
El sistema de gestión público es poco 
dinámico y burocrático viéndose afectada la 
comunicación entre la entidad y el 
contratista, así como demora en los pagos de 
las valorizaciones mensuales 
La calidad de vida de los pobladores del 
distrito de Yarabamba mejorará con la 
culminación del proyecto. 
El proyecto contempla trabajos que requieren 
sub contratos de otros especialistas, así como 
insumos y equipamientos los cuales deben 
tener una adecuada administración para no 
obtener retrasos en la entrega final de obra 







Los aportes tecnológicos que tendrá el 
proyecto serán respaldados por los 
certificados de calidad emitidos por los 
contratistas y sub contratistas encargados de 
la ejecución. 
Variación en los precios de materiales 
Existe la predisposición por parte de los 
interesados en suministrar la atención del 
caso en el desarrollo y desempeño optimo del 
proyecto. 
La población es reacia al cambio y 
desconoce los procedimientos de la 
administración pública, lo que puede generar 
protestas hacia la entidad. 
  Demora en el pago de valorizaciones 
mensuales por parte de la entidad 
  El proyecto puede ser criticado por algún 
sector de opinión política y poblacional; dado 
que, el distrito aún no tiene resuelta la 
integridad de los servicios básicos de agua y 
desagüe. 
  Intereses propios de la población y sindicatos 
laborales 
  Existe inestabilidad política en el país. 
 Ayudan a completar al proyecto Dificultan la entrega del proyecto 
Fuente: elaboración propia 
Después de analizar las categorías y fuentes de riesgo se procedió a listar y distribuir 




Estructura de desglose de riesgos (alcance del proyecto) 








AL-01 Incompatibilidad e incongruencias del expediente 
técnico en las partida de movimiento de tierras 
AL-02 Errores presentados en el diseño por omisión de 
requisitos normativos 
AL-03 Problemas de diseño o diferencia de metrados en el 
puente alcantarilla 
AL-04 El estudio de suelos del proyecto no reflejan los 
estratos encontrados en campo 
AL-05 Los niveles freáticos en lecho de río estén por 
encima de los proyectados 
AL-06 No se puede alcanzar las metas del Plan de 
Afectaciones y Compensaciones (Adquisición de 
terrenos) 
AL-07 Partidas no consideradas en el proyecto 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 12. 
Estructura de desglose de riesgos (tiempo del proyecto) 








TI-01 Riesgos por la duración extendida en la ejecución 
de la obra 
TI-02 Paralizaciones en obra por huelgas 
TI-03 Retraso en actividades de la ruta crítica. 
TI-04 Demoras con las aprobaciones para modificaciones 
en el proyecto 





Estructura de desglose de riesgos (costo del proyecto) 






al costo del 
Proyecto 
CO-01 Cotizaciones no corresponden a lo planteado en el 
proyecto 
CO-02 No se puede adquirir oportunamente los materiales. 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 14. 
Estructura de desglose de riesgos (personal del proyecto) 








PER-01 El personal no cuenta con las habilidades necesarias 
para desempeñar los trabajos del proyecto 
PER-02 No tener al personal calificado cuando se le 
necesita 
PER-03 El sindicato local de trabajadores exige el ingreso 
de mano de obra no calificada 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 15. 
Estructura de desglose de riesgos (comunicación del proyecto) 





relativos a la 
comunicación 
del Proyecto 
CO-01 Cotizaciones no corresponden a lo planteado en el 
proyecto 
CO-02 No se puede adquirir oportunamente los 
materiales. 






Estructura de desglose de riesgos (adquisiciones del proyecto) 









ADQ-01 Excesivo consumo de combustible de la 
maquinaria 
ADQ-02 Debido a una mala planificación se da un retraso de 
adquisición de materiales (acero, encofrado) 
ADQ-03 Retraso en el suministro de materiales por parte de 
los proveedores 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 17. 
Estructura de desglose de riesgos (impacto ambiental del proyecto) 








IA-01 Riesgo por Contaminación Ambiental  
IA-02 Los botaderos indicados en el proyecto son 
insuficientes 
IA-03 Derrame de aceites o combustibles por la 
maquinaria utilizada en el proyecto 
IA-04 Reubicación o eliminación de árboles y áreas 
verdes existentes 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 18. 
Estructura de desglose de riesgos (seguridad y salud del proyecto) 









SS-01 Riesgo por Accidentes de Trabajo 
SS-02 Peligro eléctrico por contacto con redes eléctricas 
de la zona. 
SS-03 Caídas a gran altura por trabajos 





Estructura de desglose de riesgos (externos del proyecto) 







RE-01 Proyectos que compiten por los mismos recursos 
(sub-base base) 
RE-02 Reclamo de la comunidad por demoras en la 
ejecución de la obra 
RE-03 La población no está de acuerdo con lo planteado 
por el proyecto 
RE-04 Cambios o rotación de personal encargados de la 
coordinación, organización y dirección del proyecto 
RE-05 Riesgos de inundaciones durante la ejecución de 
obra 
RE-06 Riesgos sísmicos durante la ejecución de obra 
RE-07 Riesgos por erupciones volcánicas durante la 
ejecución de obra 
RE-08 Variación de condiciones climáticas en la zona. 
RE-09 Presencia de restos o vestigios arqueológicos no 
evidenciados anteriormente 
Fuente: elaboración propia 
 
Luego se procedió a describir brevemente cada uno de los riesgos que se han 





Descripción de riesgos (Alcance) 
Código Riesgo Descripción del riesgo 
AL-01 Incompatibilidad e incongruencias 
del expediente técnico en las partida 
de movimiento de tierras 
En los trabajos de corte se ha detectado 
incompatibilidad de los cortes presentados 
en el expediente técnico vs los del campo. 
AL-02 Errores presentados en el diseño por 
omisión de requisitos normativos 
Existe incompatibilidad entre los diseños 
de ingeniería y la normativa vigente 
peruana. 
AL-03 Problemas de diseño o diferencia de 
metrados en el puente alcantarilla 
Se presentan problemas en el diseño, 
diferencia de metrados, problemas con los 
prefabricados en el puente alcantarilla. 
AL-04 El estudio de suelos del proyecto no 
reflejan los estratos encontrados en 
campo 
Al realizarse la comprobación del tipo de 
suelo donde se realizarán excavaciones o 
cortes no es compatible con el tipo de 
suelo proyectado en el expediente técnico. 
AL-05 Los niveles freáticos en lecho de río 
estén por encima de los proyectados 
El nivel freático actual en lecho de rio es 
superior al indicado en el expediente 
técnico. 
AL-06 No se puede alcanzar las metas del 
Plan de Afectaciones y 
Compensaciones (Adquisición de 
terrenos) 
El/los propietarios no acceden a vender las 
áreas afectadas en su propiedad. 
AL-07 Partidas no consideradas en el 
proyecto 
Durante la construcción del proyecto se 
han evidenciado nuevas actividades y 
partidas que no fueron consideradas en el 
expediente técnico 
Fuente: elaboración propia 
Tabla 21. 
Descripción de riesgos (Tiempo) 
Código Riesgo Descripción del riesgo 
TI-01 Riesgos por la duración extendida 
en la ejecución de la obra 
Al aumentar el tiempo de ejecución, 
aumentan los gastos generales, se 
necesitan trabajos de mantenimiento y 
limpieza. 
TI-02 Paralizaciones en obra por huelgas El personal participa en huelgas de 
sindicato de construcción civil, huelgas por 
parte de la población o huelgas no 
justificados en la ciudad. 
TI-03 Retraso en actividades de la ruta 
crítica. 
Las actividades dentro de la ruta crítica se 
ven retrasadas, el tiempo de ejecución de 
las partidas se ven afectadas por su 
duración prolongada 
TI-04 Demoras con las aprobaciones para 
modificaciones en el proyecto 
Al elevar las observaciones al proyectista, 
las respuestas toman mucho tiempo en ser 
respondidos. 





Descripción de riesgos (Costo) 
Código Riesgo Descripción del riesgo 
CO-01 Cotizaciones no corresponden a lo 
planteado en el proyecto 
Las cotizaciones de elementos 
prefabricados no corresponden a las 
propuestas en el expediente técnico. 
CO-02 No se puede adquirir oportunamente 
los materiales. 
Problemas por desabastecimiento de 
materiales en el mercado. 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 23. 
Descripción de riesgos (Personal) 
Código Riesgo Descripción del riesgo 
PER-01 El personal no cuenta con las 
habilidades necesarias para 
desempeñar los trabajos del 
proyecto 
El personal no está capacitado para 
ejecutar las partidas del proyecto, 
inexperiencia en los trabajos. 
PER-02 No tener al personal calificado 
cuando se le necesita 
El personal especializado en actividades 
no puede ser contratado, demanda alta de 
personal especializado en otras obras. 
PER-03 El sindicato local de trabajadores 
exige el ingreso de mano de obra no 
calificada 
Incorporación de un acta de bolsa de 
trabajo entre la comunidad y el sindicato 
de construcción civil, exigen ingreso de 
personal problemático. 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 24. 
Descripción de riesgos (Comunicaciones) 
Código Riesgo Descripción del riesgo 
COM-01 Inadecuada gestión interna de la 
información 
La comunicación en el proyecto no está 
bien realizada, demora en aprobaciones y 
liberación de frentes de trabajo 
COM-02 Demoras en las respuestas 
presentadas por consultas al 
proyectista 
El proyectista demora más de quince días 
en responder consultas presentadas. 






Descripción de riesgos (Adquisiciones) 
Código Riesgo Descripción del riesgo 
ADQ-01 Excesivo consumo de combustible 
de la maquinaria 
Consumo elevado de la maquinaria por 
retrabajos o fallas en estas. 
ADQ-02 Debido a una mala planificación se 
da un retraso de adquisición de 
materiales (acero, encofrado) 
No sé planifica con tiempo la adquisición 
de materiales lo que genera tiempos 
muertos o replanteo de trabajos. 
ADQ-03 Retraso en el suministro de 
materiales por parte de los 
proveedores 
Los proveedores no pueden entregar a 
tiempo el material adquirido por 
problemas de suministro o insuficiencia de 
materiales. 
ADQ-04 No se encuentra un adecuado 
proveedor que cumpla las 
especificaciones y precios de 
elementos prefabricados 
Los proveedores en la ciudad no tienen 
experiencia ni capacidad para la 
elaboración de prefabricados. 
Fuente: elaboración propia 
Tabla 26. 
Descripción de riesgos (Impacto ambiental) 
Código Riesgo Descripción del riesgo 
IA-01 Riesgo por Contaminación 
Ambiental  
No se gestionan bien los impactos 
ambientales lo que ocasionan problemas 
con la entidad y/o la población. 
IA-02 Los botaderos indicados en el 
proyecto son insuficientes 
La capacidad de los botaderos ya ha 
alcanzado su límite, no existen botaderos 
cerca de la zona de trabajo.  
IA-03 Derrame de aceites o combustibles 
por la maquinaria utilizada en el 
proyecto 
Fallas en la maquinaria por la falta de 
mantenimiento o fallas en las mismas. 
IA-04 Reubicación o eliminación de 
árboles y áreas verdes existentes 
Se encuentran mayor cantidad de árboles 
para realizar el traslado dentro de la obra. 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 27. 
Descripción de riesgos (seguridad y salud del Proyecto) 
Código Riesgo Descripción del riesgo 
SS-01 Riesgo por Accidentes de Trabajo Se ocasionan accidentes de trabajo en las 
áreas de trabajo. 
SS-02 Peligro eléctrico por contacto con 
redes eléctricas de la zona. 
Las redes eléctricas se encuentran a baja 
altura lo que dificulta el traslado de 
maquinaria o trabajos en las zonas 
afectadas. 
SS-03 Caídas a gran altura por trabajos Se realizan trabajos y se producen caídas 
de materiales o personal en la obra. 





Descripción de riesgos (Externos) 
Código Riesgo Descripción del riesgo 
RE-01 Proyectos que compiten por los 
mismos recursos (sub-base base) 
Los materiales para extracción en las 
canteras proyectadas no cuentan con la 
capacidad necesaria para el proyecto. 
RE-02 Reclamo de la comunidad por 
demoras en la ejecución de la obra 
La comunidad presenta reclamos por el 
prolongado tiempo de ejecución lo que 
representa molestias para la población. 
RE-03 La población no está de acuerdo con 
lo planteado por el proyecto 
La comunidad no está conforme con los 
trabajos realizados, generan conflicto o 
reclamos en la entidad. 
RE-04 Cambios o rotación de personal 
encargados de la coordinación, 
organización y dirección del 
proyecto 
El personal técnico encargado cambia de 
trabajo o cambia de funciones lo que 
dificulta la ejecución del proyecto. 
RE-05 Riesgos de inundaciones durante la 
ejecución de obra 
Problemas con los terrenos de cultivo 
aledaños a la obra que no pueden controlar 
su dote de agua lo que ocasiona que el 
agua desborde a la vía, problemas en 
épocas de lluvia por exceso de estas, lo 
que ocasiona que no se puedan realizar 
trabajos. 
RE-06 Riesgos sísmicos durante la 
ejecución de obra 
Se produce un evento sísmico lo que 
ocasiona daños en las estructuras 
ejecutadas. 
RE-07 Riesgos por erupciones volcánicas 
durante la ejecución de obra 
Se produce erupciones volcánicas lo que 
ocasiona daños en las estructuras 
ejecutadas. 
RE-08 Variación de condiciones climáticas 
en la zona. 
La temporada de lluvias en la zona se 
prolonga o tiene una intensidad superior a 
la esperada, vientos fuertes en el área de 
trabajo. 
RE-09 Presencia de restos o vestigios 
arqueológicos no evidenciados 
anteriormente 
Al realizarse trabajos de excavaciones o 
cortes se encuentran restos arqueológicos 
lo que ocasiona la paralización de los 
trabajos en la zona. 
Fuente: elaboración propia 
Posteriormente se realizó la distribución de los riesgos de acuerdo a causas comunes 
utilizando la metodología de Árbol - Raíz. 
Se han encontrado siete tipos de causa común, las cuales son 
 Errores en el expediente técnico: esta causa común corresponde a aquellos 
riesgos que se ven afectados por problemas con el expediente técnicos, tales 
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como incompatibilidades, problemas con los planos de ejecución, replanteos, 
problemas de estudios de suelos. 
 Mayores metrados ejecutados, corresponde a las partidas que fueron mal 
metradas al momento de ser incorporadas al expediente técnico, las cuales, 
por ser necesarias para cumplimiento de las metas del proyecto, son 
necesarias de ser ejecutadas. 
 Vicios ocultos en la ejecución, corresponde a los riesgos que no fueron 
analizados en el expediente técnico y que pueden presentarse durante la 
ejecución. 
 Retrasos en obras, aquellos riesgos que pueden ser contabilizados por 
periodos de tiempo ya sean atribuidos a la entidad, a la contratista o a causas 
externas a la ejecución del proyecto, como suspensiones de obra, 
ampliaciones de plano, huelgas, etc. 
 Problemas en la ejecución, son todos los riesgos que se ven relacionados a la 
ejecución del proyecto, que durante la etapa de construcción fueron 
ocasionados o previamente enunciados. 
 Agentes externos, engloba a todos los riesgos que no pueden ser enunciados 
tanto por la entidad contratante como por la parte ejecutora del proyecto, 
estos riesgos son tales como desastres naturales, restos arqueológicos. Etc. 






















AL-01 Incompatibilidad e incongruencias del expediente 
técnico en las partida de movimiento de tierras X X X X    
AL-02 Errores presentados en el diseño por omisión de 
requisitos normativos X X   X   
AL-03 Problemas de diseño o diferencia de metrados en 
el puente alcantarilla X X X X    
AL-04 El estudio de suelos del proyecto no reflejan los 
estratos encontrados en campo X  X     
AL-05 Los niveles freáticos en lecho de río estén por 
encima de los proyectados X  X  X   
AL-06 No se puede alcanzar las metas del Plan de 
Afectaciones y Compensaciones (Adquisición de 
terrenos) 
    X  X 
AL-07 Partidas no consideradas en el proyecto X  X     
TI-01 Riesgos por la duración extendida en la ejecución 
de la obra X X X X X   
TI-02 Paralizaciones en obra por huelgas    X   X 
TI-03 Retraso en actividades de la ruta crítica.    X    
TI-04 Demoras con las aprobaciones para 
modificaciones en el proyecto    X    
CO-01 Cotizaciones no corresponden a lo planteado en el 
proyecto X X      





















CO-02 No se puede adquirir oportunamente los 
materiales.     X X X 
PER-01 El personal no cuenta con las habilidades 
necesarias para desempeñar los trabajos del 
proyecto 
   X X  X 
PER-02 No tener al personal calificado cuando se le 
necesita    X X  X 
PER-03 El sindicato local de trabajadores exige el ingreso 
de mano de obra no calificada       X 
COM-01 Inadecuada gestión interna de la información     X  X 
COM-02 Demoras en las respuestas presentadas por 
consultas al proyectista X       
ADQ-01 Excesivo consumo de combustible de la 
maquinaria     X  X 
ADQ-02 Debido a una mala planificación se da un retraso 
de adquisición de materiales (acero, encofrado)     X   
ADQ-03 Retraso en el suministro de materiales por parte de 
los proveedores    X  X  
ADQ-04 No se encuentra un adecuado proveedor que 
cumpla las especificaciones y precios de 
elementos prefabricados 
X     X  
IA-01 Riesgo por Contaminación Ambiental       X  
IA-02 Los botaderos indicados en el proyecto son 
insuficientes       X 






















IA-03 Derrame de aceites o combustibles por la 
maquinaria utilizada en el proyecto     X   
IA-04 Reubicación o eliminación de árboles y áreas 
verdes existentes     X   
SS-01 Riesgo por Accidentes de Trabajo     X X  
SS-02 Peligro eléctrico por contacto con redes eléctricas 
de la zona.      X  
SS-03 Caídas a gran altura por trabajos     X   
RE-01 Proyectos que compiten por los mismos recursos 
(sub-base base) X  X X  X  
RE-02 Reclamo de la comunidad por demoras en la 
ejecución de la obra    X X   
RE-03 La población no está de acuerdo con lo planteado 
por el proyecto X   X  X  
RE-04 Cambios o rotación de personal encargados de la 
coordinación, organización y dirección del 
proyecto 
   X  X  
RE-05 Riesgos de inundaciones durante la ejecución de 
obra    X  X  
RE-06 Riesgos sísmicos durante la ejecución de obra    X  X  
RE-07 Riesgos por erupciones volcánicas durante la 
ejecución de obra    X  X  
RE-08 Variación de condiciones climáticas en la zona.    X  X  
RE-09 Presencia de restos o vestigios arqueológicos no 
evidenciados anteriormente X   X  X  
Fuente: elaboración propia  
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Como resultado del análisis de causas raíces para los riesgos planteados en la etapa 
de identificación, se analiza las causas más influyentes para estos riesgos, teniendo como 
resultado la siguiente tabla, con la cual se realizará un histograma de frecuencias. 
Tabla 32. 
Causas de riesgo – Análisis de frecuencia 
Causa raíz Ocurrencia Frecuencia Frecuencia Acumulada 
Errores con el expediente 
técnico 13 16.1% 16.1% 
Mayores Metrados 5 6.2% 22.3% 
Vicio oculto 7 8.6% 30.9% 
Retraso en obras 18 22.2% 53.1% 
Problemas en la ejecución 15 18.5% 71.6% 
Agentes Externos 14 17.3% 88.9% 
Otros 9 11.1% 100.0% 
Total general 81 100.0%  
Fuente: elaboración propia 
 
 
Gráfico 5 – Identificación de causas raíz 
Fuente: Elaboración propia 
Como se puede apreciar en el gráfico N° 05 Histograma de frecuencia – Causa de 
riesgos, vemos que la causa de riesgo predominante es la de “retraso en obras” ya que al 
retrasarse los trabajos estos generan que el plazo de ejecución se corte, así como generan 





































Finalmente se ha realizado el listado de las principales causas que pueden activar a 
los distintos riesgos listados. 
Tabla 33. 
Disparadores para riesgos relativos al alcance 
Código Riesgo Disparador/Trigger 
AL-01 Incompatibilidad e incongruencias 
del expediente técnico en las partida 
de movimiento de tierras 
Los volúmenes de corte para roca fija o 
roca suelta son superiores a los planteados 
en el expediente técnico. 
AL-02 Errores presentados en el diseño por 
omisión de requisitos normativos 
Existe problemas en el diseño de 
elementos estructurales. 
AL-03 Problemas de diseño o diferencia de 
metrados en el puente alcantarilla 
Existe incompatibilidad en el diseño o  
existe diferencia de metrados en las 
partidas del puente alcantarilla lo que 
requiere una modificación del proyecto. 
AL-04 El estudio de suelos del proyecto no 
reflejan los estratos encontrados en 
campo 
Incompatibilidad entre el estudio de suelos 
del proyecto y el estudio de suelos de 
campo. 
AL-05 Los niveles freáticos en lecho de río 
estén por encima de los proyectados 
Saturación de agua en zonas de trabajo la 
cual no permite realizar ningún trabajo 
AL-06 No se puede alcanzar las metas del 
Plan de Afectaciones y 
Compensaciones (Adquisición de 
terrenos) 
Los dueños de los predios se oponen a la 
venta de sus terrenos. 
AL-07 Partidas no consideradas en el 
proyecto 
Ambigüedad en los proyectos llevan a 
generar trabajos no considerados. 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 34. 
Disparadores para riesgos relativos al tiempo 
Código Riesgo Disparador/Trigger 
TI-01 Riesgos por la duración extendida 
en la ejecución de la obra 
Incumplimiento de cronograma de obra. 
TI-02 Paralizaciones en obra por huelgas Huelgas permanentes y sin reportes 
previos, huelgas de gremios sindicales de 
la ciudad. 
TI-03 Retraso en actividades de la ruta 
crítica. 
Al término del mes, el Contratista no ha 
superado los límites establecidos en el 
RLCE. 
TI-04 Demoras con las aprobaciones para 
modificaciones en el proyecto 
El proyectista no absuelve las consultas 
que le fueron presentadas. 






Disparadores para riesgos relativos al costo 
Código Riesgo Disparador/Trigger 
CO-01 Cotizaciones no corresponden a lo 
planteado en el proyecto 
Incompatibilidad de precios entre las 
cotizaciones propuestas y los proveedores 
del medio local. 
CO-02 No se puede adquirir oportunamente 
los materiales. 
No se puede realizar la compra de 
materiales a tiempo. 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 36. 
Disparadores para riesgos relativos al personal 
Código Riesgo Disparador/Trigger 
PER-01 El personal no cuenta con las 
habilidades necesarias para 
desempeñar los trabajos del 
proyecto 
Retrasos en los trabajos, desaprobación de 
los trabajos realizados. 
PER-02 No tener al personal calificado 
cuando se le necesita 
Una semana previa a la ejecución de 
trabajos no se cuenta con el personal   
técnico – operario necesario. Reclamos 
formales del personal del Contratista hacia 
la supervisión; recepción de malestar o 
quejas del personal del Contratista; 
renuncias del personal clave. El operario no 
cuenta con certificados de inducción y no 
puede demostrar su experiencia de trabajo. 
PER-03 El sindicato local de trabajadores 
exige el ingreso de mano de obra no 
calificada 
Errores en la gestión del proyecto, 
omisiones del personal en la presentación 
de documentación del proyecto; no 
conformidades o defectos de calidad. 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 37. 
Disparadores para riesgos relativos a las comunicaciones 
Código Riesgo Disparador/Trigger 
COM-01 Inadecuada gestión interna de la 
información 
Incorrecta e incompleta presentación de 
documentación y valorizaciones 
mensuales. 
COM-02 Demoras en las respuestas 
presentadas por consultas al 
proyectista 
Al cumplirse los plazos de respuesta del 
proyectista aun no absuelve las consultas. 





Disparadores para riesgos relativos a las adquisiciones 
Código Riesgo Disparador/Trigger 
ADQ-01 Excesivo consumo de combustible 
de la maquinaria 
Los reportes de gasto de combustible 
muestran un elevado consumo durante su 
trabajo. 
ADQ-02 Debido a una mala planificación se 
da un retraso de adquisición de 
materiales (acero, encofrado) 
La programación de entrega de materiales 
no llegan en los tiempos especificados. 
ADQ-03 Retraso en el suministro de 
materiales por parte de los 
proveedores 
No se cumplen los plazos de entrega de 
materiales. 
ADQ-04 No se encuentra un adecuado 
proveedor que cumpla las 
especificaciones y precios de 
elementos prefabricados 
No existen proveedores que puedan 
atender la fabricación de unidades 
prefabricadas. 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 39. 
Disparadores para riesgos relativos al Impacto Ambiental 
Código Riesgo Disparador/Trigger 
IA-01 Riesgo por Contaminación 
Ambiental  
Empleo de agentes contaminantes y 
agresivos contra el medio ambiente. 
IA-02 Los botaderos indicados en el 
proyecto son insuficientes 
El área de gestión ambiental de la 
municipalidad presenta observaciones a los 
trabajos de eliminación. 
IA-03 Derrame de aceites o combustibles 
por la maquinaria utilizada en el 
proyecto 
Derrame de aceite en almacenes, lugares 
de almacenamiento de máquinas, en 
tramos de vía. 
IA-04 Reubicación o eliminación de 
árboles y áreas verdes existentes 
Reportes de acumulación de escombros 
mal distribuidos, quejas de la población. 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 40. 
Disparadores para riesgos relativos a la seguridad y salud 
Código Riesgo Disparador/Trigger 
SS-01 Riesgo por Accidentes de Trabajo Ocurrencia de incidentes y accidentes 
SS-02 Peligro eléctrico por contacto con 
redes eléctricas de la zona. 
Accidentes con cables eléctricos, daño a 
postes en vías. 
SS-03 Caídas a gran altura por trabajos Accidentes por caídas de altura. 






Disparadores para riesgos relativos externos 
Código Riesgo Disparador/Trigger 
RE-01 Proyectos que compiten por los 
mismos recursos (sub-base base) 
Ausencia de recursos en las canteras 
proyectadas por el proyectista en el 
expediente técnico. 
RE-02 Reclamo de la comunidad por 
demoras en la ejecución de la obra 
La comunidad ha solicitado mesas de 
diálogo y la obra se encuentra con atrasos 
constantes. 
RE-03 La población no está de acuerdo con 
lo planteado por el proyecto 
Paralizaciones de obra a causa de la 
población. 
RE-04 Cambios o rotación de personal 
encargados de la coordinación, 
organización y dirección del 
proyecto 
Solicitud de cambio de especialista en el 
primer mes de ejecución de proyecto. 
RE-05 Riesgos de inundaciones durante la 
ejecución de obra 
Acumulación de agua en el área cercana a 
la obra y en áreas donde se desarrollan los 
trabajos. Los pronósticos del clima indican 
que las lluvias se aproximan. 
RE-06 Riesgos sísmicos durante la 
ejecución de obra 
Sismo producido por la geodinámica 
interna de la tierra, por falla de suelo y por 
el proceso de subducción, el instituto 
geofísico del Perú ha registrado múltiples 
sismos  continuos y ha lanzado alertas. 
RE-07 Riesgos por erupciones volcánicas 
durante la ejecución de obra 
Evento de erupción volcánica en la ciudad  
.RE-08 Variación de condiciones climáticas 
en la zona. 
Presencia de lluvias o fuertes vientos de 
forma constante o imprevista. 
RE-09 Presencia de restos o vestigios 
arqueológicos no evidenciados 
anteriormente 
Restos arqueológicos en las zonas de 
trabajo o cerca de ellos. 





Identificación de riesgos en el proyecto: Mejoramiento de la vía Interconectora el Arquillo 
FORMATO N° 04 - IDENTIFICACION DE RIESGOS 
     
NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VIA INTERCONECTORA EL ARQUILLO, DISTRITO DE YARABAMBA – 
AREQUIPA 
CLIENTE: MDVY FECHA   
     
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 
CODIGO CATEGORIA FUENTES DE RIESGO DESCRIPCION DEL RIESGO DISPARADOR DEL RIESGO 
AL-01 Alcance Incompatibilidad e incongruencias del 
expediente técnico en las partida de 
movimiento de tierras 
En los trabajos de corte se ha detectado 
incompatibilidad de los cortes presentados en 
el expediente técnico vs los del campo. 
Los volúmenes de corte para roca 
fija o roca suelta son superiores a los 
planteados en el expediente técnico. 
AL-02 Alcance Errores presentados en el diseño por omisión 
de requisitos normativos 
Existe incompatibilidad entre los diseños de 
ingeniería y la normativa vigente peruana. 
Existe problemas en el diseño de 
elementos estructurales. 
AL-03 Alcance Problemas de diseño o diferencia de metrados 
en el puente alcantarilla 
Se presentan problemas en el diseño, 
diferencia de metrados, problemas con los 
prefabricados en el puente alcantarilla. 
Existe incompatibilidad en el diseño 
o  existe diferencia de metrados en 
las partidas del puente alcantarilla lo 
que requiere una modificación del 
proyecto. 
AL-04 Alcance El estudio de suelos del proyecto no reflejan 
los estratos encontrados en campo 
Al realizarse la comprobación del tipo de 
suelo donde se realizarán excavaciones o 
cortes no es compatible con el tipo de suelo 
proyectado en el expediente técnico. 
Incompatibilidad entre el estudio de 
suelos del proyecto y el estudio de 
suelos de campo. 
AL-05 Alcance Los niveles freáticos en lecho de río estén por 
encima de los proyectados 
El nivel freático actual en lecho de rio es 
superior al indicado en el expediente técnico. 
Saturación de agua en zonas de 
trabajo la cual no permite realizar 
ningún trabajo 
AL-06 Alcance No se puede alcanzar las metas del Plan de 
Afectaciones y Compensaciones 
(Adquisición de terrenos) 
El/los propietarios no acceden a vender las 
áreas afectadas en su propiedad. 
Los dueños de los predios se oponen 
a la venta de sus terrenos. 
AL-07 Alcance Partidas no consideradas en el proyecto Durante la construcción del proyecto se han 
evidenciado nuevas actividades y partidas 
que no fueron consideradas en el expediente 
técnico 
Ambigüedad en los proyectos llevan 
a generar trabajos no considerados. 
TI-01 Tiempo Riesgos por la duración extendida en la 
ejecución de la obra 
Al aumentar el tiempo de ejecución, 
aumentan los gastos generales, se necesitan 
trabajos de mantenimiento y limpieza. 
Incumplimiento de cronograma de 
obra. 
TI-02 Tiempo Paralizaciones en obra por huelgas El personal participa en huelgas de sindicato 
de construcción civil, huelgas por parte de la 
población o huelgas no justificados en la 
ciudad. 
Huelgas permanentes y sin reportes 
previos, huelgas de gremios 
sindicales de la ciudad. 
TI-03 Tiempo Retraso en actividades de la ruta crítica. Las actividades dentro de la ruta crítica se 
ven retrasadas, el tiempo de ejecución de las 
partidas se ven afectadas por su duración 
prolongada 
Al término del mes, el Contratista no 
ha superado los límites establecidos 
en el RLCE. 
TI-04 Tiempo Demoras con las aprobaciones para 
modificaciones en el proyecto 
Al elevar las observaciones al proyectista, las 
respuestas toman mucho tiempo en ser 
respondidos. 
El proyectista no absuelve las 
consultas que le fueron presentadas. 
CO-01 Costo Cotizaciones no corresponden a lo planteado 
en el proyecto 
Las cotizaciones de elementos prefabricados 
no corresponden a las propuestas en el 
expediente técnico. 
Incompatibilidad de precios entre las 
cotizaciones propuestas y los 
proveedores del medio local. 
CO-02 Costo No se puede adquirir oportunamente los 
materiales. 
Problemas por desabastecimiento de 
materiales en el mercado. 
No se puede realizar la compra de 
materiales a tiempo. 
PER-01 Personal El personal no cuenta con las habilidades 
necesarias para desempeñar los trabajos del 
proyecto 
El personal no está capacitado para ejecutar 
las partidas del proyecto, inexperiencia en los 
trabajos. 
Retrasos en los trabajos, 
desaprobación de los trabajos 
realizados. 
PER-02 Personal No tener al personal calificado cuando se le 
necesita 
El personal especializado en actividades no 
puede ser contratado, demanda alta de 
personal especializado en otras obras. 
Una semana previa a la ejecución de 
trabajos no se cuenta con el personal  
técnico – operario necesario. 
Reclamos formales del personal del 
Contratista hacia la supervisión; 
recepción de malestar o quejas del 
personal del Contratista; renuncias 
del personal clave. El operario no 
cuenta con certificados de inducción 
y no puede demostrar su experiencia 
de trabajo. 
PER-03 Personal El sindicato local de trabajadores exige el 
ingreso de mano de obra no calificada 
Incorporación de un acta de bolsa de trabajo 
entre la comunidad y el sindicato de 
construcción civil, exigen ingreso de personal 
problemático. 
Errores en la gestión del proyecto, 
omisiones del personal en la 
presentación de documentación del 
proyecto; no conformidades o 
defectos de calidad. 
COM-01 Comunicaciones Inadecuada gestión interna de la información La comunicación en el proyecto no está bien 
realizada, demora en aprobaciones y 
liberación de frentes de trabajo 
Incorrecta e incompleta presentación 




COM-02 Comunicaciones Demoras en las respuestas presentadas por 
consultas al proyectista 
El proyectista demora más de quince días en 
responder consultas presentadas. 
Al cumplirse los plazos de respuesta 
del proyectista aun no absuelve las 
consultas. 
ADQ-01 Adquisiciones Excesivo consumo de combustible de la 
maquinaria 
Consumo elevado de la maquinaria por 
retrabajos o fallas en estas. 
Los reportes de gasto de combustible 
muestran un elevado consumo 
durante su trabajo. 
ADQ-02 Adquisiciones Debido a una mala planificación se da un 
retraso de adquisición de materiales (acero, 
encofrado) 
No sé planifica con tiempo la adquisición de 
materiales lo que genera tiempos muertos o 
replanteo de trabajos. 
La programación de entrega de 
materiales no llegan en los tiempos 
especificados. 
ADQ-03 Adquisiciones Retraso en el suministro de materiales por 
parte de los proveedores 
Los proveedores no pueden entregar a tiempo 
el material adquirido por problemas de 
suministro o insuficiencia de materiales. 
No se cumplen los plazos de entrega 
de materiales. 
ADQ-04 Adquisiciones No se encuentra un adecuado proveedor que 
cumpla las especificaciones y precios de 
elementos prefabricados 
Los proveedores en la ciudad no tienen 
experiencia ni capacidad para la elaboración 
de prefabricados. 
No existen proveedores que puedan 




Riesgo por Contaminación Ambiental  No se gestionan bien los impactos 
ambientales lo que ocasionan problemas con 
la entidad y/o la población. 
Empleo de agentes contaminantes y 
agresivos contra el medio ambiente. 
IA-02 Impacto 
Ambiental 
Los botaderos indicados en el proyecto son 
insuficientes 
La capacidad de los botaderos ya ha 
alcanzado su límite, no existen botaderos 
cerca de la zona de trabajo.  
El área de gestión ambiental de la 
municipalidad presenta 




Derrame de aceites o combustibles por la 
maquinaria utilizada en el proyecto 
Fallas en la maquinaria por la falta de 
mantenimiento o fallas en las mismas. 
Derrame de aceite en almacenes, 
lugares de almacenamiento de 
máquinas, en tramos de vía. 
IA-04 Impacto 
Ambiental 
Reubicación o eliminación de árboles y áreas 
verdes existentes 
Se encuentran mayor cantidad de árboles para 
realizar el traslado dentro de la obra. 
Reportes de acumulación de 
escombros mal distribuidos, quejas 
de la población. 
SS-01 Seguridad y salud 
del Proyecto 
Riesgo por Accidentes de Trabajo Se ocasionan accidentes de trabajo en las 
áreas de trabajo. 
Ocurrencia de incidentes y 
accidentes 
SS-02 Seguridad y salud 
del Proyecto 
Peligro eléctrico por contacto con redes 
eléctricas de la zona. 
Las redes eléctricas se encuentran a baja 
altura lo que dificulta el traslado de 
maquinaria o trabajos en las zonas afectadas. 
Accidentes con cables eléctricos, 
daño a postes en vías. 
SS-03 Seguridad y salud 
del Proyecto 
Caídas a gran altura por trabajos Se realizan trabajos y se producen caídas de 
materiales o personal en la obra. 
Accidentes por caídas de altura. 
RE-01 Externos Proyectos que compiten por los mismos 
recursos (sub-base base) 
Los materiales para extracción en las canteras 
proyectadas no cuentan con la capacidad 
necesaria para el proyecto. 
Ausencia de recursos en las canteras 
proyectadas por el proyectista en el 
expediente técnico. 
RE-02 Externos Reclamo de la comunidad por demoras en la 
ejecución de la obra 
La comunidad presenta reclamos por el 
prolongado tiempo de ejecución lo que 
representa molestias para la población. 
La comunidad ha solicitado mesas de 
diálogo y la obra se encuentra con 
atrasos constantes. 
RE-03 Externos La población no está de acuerdo con lo 
planteado por el proyecto 
La comunidad no está conforme con los 
trabajos realizados, generan conflicto o 
reclamos en la entidad. 
Paralizaciones de obra a causa de la 
población. 
RE-04 Externos Cambios o rotación de personal encargados 
de la coordinación, organización y dirección 
del proyecto 
El personal técnico encargado cambia de 
trabajo o cambia de funciones lo que dificulta 
la ejecución del proyecto. 
Solicitud de cambio de especialista 
en el primer mes de ejecución de 
proyecto. 
RE-05 Externos Riesgos de inundaciones durante la ejecución 
de obra 
Problemas con los terrenos de cultivo 
aledaños a la obra que no pueden controlar su 
dote de agua lo que ocasiona que el agua 
desborde a la vía, problemas en épocas de 
lluvia por exceso de estas, lo que ocasiona 
que no se puedan realizar trabajos. 
Acumulación de agua en el área 
cercana a la obra y en áreas donde se 
desarrollan los trabajos. Los 
pronósticos del clima indican que las 
lluvias se aproximan. 
RE-06   Riesgos sísmicos durante la ejecución de obra Se produce un evento sísmico lo que ocasiona 
daños en las estructuras ejecutadas. 
Sismo producido por la geodinámica 
interna de la tierra, por falla de suelo 
y por el proceso de subducción, el 
instituto geofísico del Perú ha 
registrado múltiples sismos  
continuos y ha lanzado alertas. 
RE-07   Riesgos por erupciones volcánicas durante la 
ejecución de obra 
Se produce erupciones volcánicas lo que 
ocasiona daños en las estructuras ejecutadas. 
Evento de erupción volcánica en la 
ciudad  
RE-08   Variación de condiciones climáticas en la 
zona. 
La temporada de lluvias en la zona se 
prolonga o tiene una intensidad superior a la 
esperada, vientos fuertes en el área de trabajo. 
Presencia de lluvias o fuertes vientos 
de forma constante o imprevista. 
RE-09   Presencia de restos o vestigios arqueológicos 
no evidenciados anteriormente 
Al realizarse trabajos de excavaciones o 
cortes se encuentran restos arqueológicos lo 
que ocasiona la paralización de los trabajos 
en la zona. 
Restos arqueológicos en las zonas de 
trabajo o cerca de ellos. 




5.4 Análisis cualitativo de los riesgos   
Se utilizará la matriz sugerida por la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, la cual se encuentra 
en el Anexo 02 de la mencionada directiva. 
Los riesgos se clasifican por orden de prioridad de acuerdo con sus implicaciones 
potenciales de tener un efecto sobre los objetivos del proyecto. El método típico para 
priorizar los riesgos consiste en utilizar una tabla de búsqueda o una Matriz de Probabilidad 
e Impacto. La organización establece normalmente las combinaciones específicas de 
probabilidad e impacto que llevan a calificar un riesgo de importancia “alta”, “moderada” o 
“baja”, junto con la correspondiente importancia para la planificación de la respuesta a los 
riesgos. 






Escala de los riesgos en el proyecto: Mejoramiento de la vía Interconectora el Arquillo 
FORMATO N° 05 - ESCALA DE LOS RIESGOS 
          
Matriz de probabilidad e impacto 










0.9 0.045 0.09 0.18 0.36 0.72  10% Muy bajo 
0.7 0.035 0.07 0.14 0.28 0.56  30% Bajo 
0.5 0.025 0.05 0.1 0.2 0.4  50% Medio 
0.3 0.015 0.03 0.06 0.12 0.24  70% Alto 
0.1 0.005 0.01 0.02 0.04 0.08  90% Muy Alto 
  0.05 0.1 0.2 0.4 0.8    
  IMPACTO  Impacto 
        5% Muy bajo 
  Nivel de Riesgo Alto    10% Bajo 
  Nivel de Riesgo Moderado    20% Moderado 
  Nivel de Riesgo Bajo    40% Alto 
        80% Muy Alto 
         
  Escala de probabilidad y riesgo   
  
Escala de 
Probabilidad Significado de la escala de Probabilidad   
  Muy alta Hay casi una certeza de que el riesgo ocurrirá   
  Alta El riesgo muy probablemente ocurrirá   
  Media El riesgo podría ocurrir   
  Baja El riesgo ocurrirá de vez en cuando   
  Muy baja Es casi seguro que el riesgo no ocurrirá   
         
         
Definición de impacto de los riesgos 
  Impacta 
objetivo 
de: 
Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto   
  0,05 0,10 0,20 0,40 0,80   
  
Tiempo 
De 1 a 5 
días de 
retraso 
De 6 a 10 
días de 
retraso 
De 11 a 
15 días de 
retraso 
De 16 a 
20 días de 
retraso 
De 21 a 
más días 
de retraso   
  
Costo 0 - 3 % sobrecosto 
4 – 6 % 
sobrecosto 
7 – 10 % 
de 
sobrecosto 




15 % de 
sobrecosto   
  




Análisis cualitativo para riesgos relativos al alcance 








Impacto Nivel de Riesgo (IP)=(P)x(I) (Pr)x(IP) 
Incompatibilidad e incongruencias 
del expediente técnico en las 
partida de movimiento de tierras 
AL-01 Costo 0,300 
0,300 
0,500 0,800 0,400 0,120 0,240 
Tiempo 0,500 0,800 0,400 0,120 
Errores presentados en el diseño 
por omisión de requisitos 
normativos 
AL-02 Costo 0,300 
0,300 
0,500 0,800 0,400 0,120 0,180 
Tiempo 0,500 0,400 0,200 0,060 
Problemas de diseño o diferencia de 
metrados en el puente alcantarilla 
AL-03 Costo 0,500 
0,500 
0,500 0,800 0,400 0,200 0,400 
Tiempo 0,500 0,800 0,400 0,200 
El estudio de suelos del proyecto no 
reflejan los estratos encontrados en 
campo 
AL-04 Costo 0,300 
0,300 
0,500 0,800 0,400 0,120 0,180 
Tiempo 0,500 0,400 0,200 0,060 
Los niveles freáticos en lecho de río 
están por encima de los proyectados 
AL-05 Costo 0,300 
0,300 
0,600 0,400 0,240 0,072 0,120 
Tiempo 0,400 0,400 0,160 0,048 
No se puede alcanzar las metas del 
Plan de Afectaciones y 
Compensaciones (Adquisición de 
terrenos) 
AL-06 Costo 0,300 
0,300 
0,500 0,400 0,200 0,060 0,120 
Tiempo 0,500 0,400 0,200 0,060 
Partidas no consideradas en el 
proyecto 
AL-07 Costo 0,300 
0,300 
0,500 0,800 0,400 0,120 0,180 
Tiempo 0,500 0,400 0,200 0,060 








Análisis cualitativo para riesgos relativos al tiempo 








Impacto Nivel de Riesgo (IP)=(P)x(I) (Pr)x(IP) 
Riesgos por la duración extendida 
en la ejecución de la obra 
TI-01 Costo 0,300 
0,300 
0,200 0,800 0,160 0,048 0,240 
Tiempo 0,800 0,800 0,640 0,192 
Paralizaciones en obra por huelgas TI-02 Costo 0,500 
0,500 
0,200 0,400 0,080 0,040 0,200 
Tiempo 0,800 0,400 0,320 0,160 
Retraso en actividades de la ruta 
crítica. 
TI-03 Costo 0,300 
0,300 
0,400 0,400 0,160 0,048 0,120 
Tiempo 0,600 0,400 0,240 0,072 
Demoras con las aprobaciones para 
modificaciones en el proyecto 
TI-04 Costo 0,300 
0,300 
0,200 0,400 0,080 0,024 0,216 
Tiempo 0,800 0,800 0,640 0,192 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 44. 
Análisis cualitativo para riesgos relativos al costo 








Impacto Nivel de Riesgo (IP)=(P)x(I) (Pr)x(IP) 
Cotizaciones no corresponden a lo 
planteado en el proyecto 
CO-01 Costo 0,500 
0,500 
0,800 0,400 0,320 0,160 0,200 
Tiempo 0,200 0,400 0,080 0,040 
No se puede adquirir 
oportunamente los materiales. 
CO-02 Costo 0,100 
0,100 
0,500 0,400 0,200 0,020 0,040 
Tiempo 0,500 0,400 0,200 0,020 






Análisis cualitativo para riesgos relativos al personal 












El personal no cuenta con las 
habilidades necesarias para 
desempeñar los trabajos del 
proyecto 
PER-01 Costo 0,300 
0,300 
0,500 0,400 0,200 0,060 0,120 
Tiempo 0,500 0,400 0,200 0,060 
No tener al personal calificado 
cuando se le necesita 
PER-02 Costo 0,300 
0,300 
0,400 0,200 0,080 0,024 0,060 
Tiempo 0,600 0,200 0,120 0,036 
El sindicato local de trabajadores 
exige el ingreso de mano de obra no 
calificada 
PER-03 Costo 0,500 
0,500 
0,500 0,400 0,200 0,100 0,200 
Tiempo 0,500 0,400 0,200 0,100 




Análisis cualitativo para riesgos relativos a las comunicaciones 








Impacto Nivel de Riesgo (IP)=(P)x(I) (Pr)x(IP) 
Inadecuada gestión interna de la 
información 
COM-01 Costo 0,300 
0,300 
0,500 0,200 0,100 0,030 0,060 
Tiempo 0,500 0,200 0,100 0,030 
Demoras en las respuestas 
presentadas por consultas al 
proyectista 
COM-02 Costo 0,300 
0,300 
0,400 0,400 0,160 0,048 0,192 
Tiempo 0,600 0,800 0,480 0,144 





Análisis cualitativo para riesgos relativos a las adquisiciones 








Impacto Nivel de Riesgo (IP)=(P)x(I) (Pr)x(IP) 
Excesivo consumo de combustible 
de la maquinaria 
ADQ-01 Costo 0,300 
0,300 
0,800 0,400 0,320 0,096 0,108 
Tiempo 0,200 0,200 0,040 0,012 
Debido a una mala planificación se 
da un retraso de adquisición de 
materiales (acero, encofrado) 
ADQ-02 Costo 0,300 
0,300 
0,500 0,200 0,100 0,030 0,090 
Tiempo 0,500 0,400 0,200 0,060 
Retraso en el suministro de 
materiales por parte de los 
proveedores 
ADQ-03 Costo 0,300 
0,300 
0,300 0,200 0,060 0,018 0,102 
Tiempo 0,700 0,400 0,280 0,084 
No se encuentra un adecuado 
proveedor que cumpla las 
especificaciones y precios de 
elementos prefabricados 
ADQ-04 Costo 0,300 
0,300 
0,800 0,800 0,640 0,192 0,204 
Tiempo 0,200 0,200 0,040 0,012 





Análisis cualitativo para riesgos relativos al Impacto ambiental 








Impacto Nivel de Riesgo (IP)=(P)x(I) (Pr)x(IP) 
Riesgo por Contaminación 
Ambiental 
IA-01 Costo 0,300 
0,300 
0,500 0,200 0,100 0,030 0,060 
Tiempo 0,500 0,200 0,100 0,030 
Los botaderos indicados en el 
proyecto son insuficientes 
IA-02 Costo 0,700 
0,700 
0,500 0,200 0,100 0,070 0,140 
Tiempo 0,500 0,200 0,100 0,070 
Derrame de aceites o combustibles 
por la maquinaria utilizada en el 
proyecto 
IA-03 Costo 0,300 
0,300 
0,500 0,200 0,100 0,030 0,060 
Tiempo 0,500 0,200 0,100 0,030 
Reubicación o eliminación de 
árboles y áreas verdes existentes 
IA-04 Costo 0,300 
0,300 
0,700 0,400 0,280 0,084 0,102 
Tiempo 0,300 0,200 0,060 0,018 
Fuente: elaboración propia 
Tabla 49, 
Análisis cualitativo para riesgos relativos a la seguridad y salud 








Impacto Nivel de Riesgo (IP)=(P)x(I) (Pr)x(IP) 
Riesgo por Accidentes de Trabajo SS-01 Costo 0,300 
0,300 
0,500 0,200 0,100 0,030 0,060 
Tiempo 0,500 0,200 0,100 0,030 
Peligro eléctrico por contacto con 
redes eléctricas de la zona, 
SS-02 Costo 0,100 
0,100 
0,500 0,400 0,200 0,020 0,040 
Tiempo 0,500 0,400 0,200 0,020 
Caídas a gran altura por trabajos SS-03 Costo 0,100 
0,100 
0,500 0,400 0,200 0,020 0,040 
Tiempo 0,500 0,400 0,200 0,020 
Explosiones o incendios por 
líquidos o gases inflamables 
SS-04 Costo 0,100 
0,100 
0,500 0,400 0,200 0,020 0,040 
Tiempo 0,500 0,400 0,200 0,020 





Análisis cualitativo para riesgos externos 








Impacto Nivel de Riesgo (IP)=(P)x(I) (Pr)x(IP) 
Proyectos que compiten por los 
mismos recursos (sub-base base) 
RE-01 Costo 0,700 
0,700 
0,500 0,400 0,200 0,140 0,280 
Tiempo 0,500 0,400 0,200 0,140 
Reclamo de la comunidad por 
demoras en la ejecución de la obra 
RE-02 Costo 0,300 
0,300 
0,500 0,200 0,100 0,030 0,090 
Tiempo 0,500 0,400 0,200 0,060 
La población no está de acuerdo 
con lo planteado por el proyecto 
RE-03 Costo 0,100 
0,100 
0,500 0,100 0,050 0,005 0,010 
Tiempo 0,500 0,100 0,050 0,005 
Cambios o rotación de personal 
encargados de la coordinación, 
organización y dirección del 
proyecto 
RE-04 Costo 0,300 
0,300 
0,400 0,200 0,080 0,024 0,096 
Tiempo 0,600 0,400 0,240 0,072 
Riesgos de inundaciones durante la 
ejecución de obra 
RE-05 Costo 0,300 
0,300 
0,500 0,200 0,100 0,030 0,060 
Tiempo 0,500 0,200 0,100 0,030 
Riesgos sísmicos durante la 
ejecución de obra 
RE-06 Costo 0,300 
0,300 
0,500 0,200 0,100 0,030 0,060 
Tiempo 0,500 0,200 0,100 0,030 
Riesgos por erupciones volcánicas 
durante la ejecución de obra 
RE-07 Costo 0,300 
0,300 
0,500 0,200 0,100 0,030 0,060 
Tiempo 0,500 0,200 0,100 0,030 
Variación de condiciones climáticas 
en la zona, 
RE-08 Costo 0,300 
0,300 
0,500 0,200 0,100 0,030 0,060 
Tiempo 0,500 0,200 0,100 0,030 
Presencia de restos o vestigios 
arqueológicos no evidenciados 
anteriormente 
RE-09 Costo 0,300 
0,300 
0,500 0,200 0,100 0,030 0,060 
Tiempo 0,500 0,200 0,100 0,030 
Fuente: elaboración propia 
Una vez concluido el análisis de los riesgos, se procede a hacer una lista de los mismos en la cual se ordenan los riesgos de mayor a menor 




Análisis de riesgos cualitativos en el proyecto: Mejoramiento de la vía Interconectora el Arquillo 
FORMATO N° 06 - ANALISIS DE RIESGOS CUALITATIVOS 
         
NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VIA INTERCONECTORA EL ARQUILLO, DISTRITO DE 
YARABAMBA – AREQUIPA 
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL Y VILLA DE YARABAMBA FECHA   
         
2.1 CODIGO 2.4 RIESGO Objetivo 
4.1 
Probabilidad 4.2 Peso 4.3 Impacto 
4.4 Impacto 
Ponderado 
4.5 Prob. x 
Impacto 4.6 Nivel de 
Riesgo 
(Pr) (P) (I) (IP)=(P)x(I) (Pr)x(IP) 
AL-01 Incompatibilidad e incongruencias del 
expediente técnico 
Costo 0.300 0.500 0.800 0.400 0.120 
0.240 
Tiempo 0.300 0.500 0.800 0.400 0.120 
AL-02 Errores presentados en el diseño por 
omisión de requisitos normativos 
Costo 0.300 0.500 0.800 0.400 0.120 
0.180 
Tiempo 0.300 0.500 0.400 0.200 0.060 
AL-03 Problemas de diseño o diferencia de 
metrados en el puente alcantarilla 
Costo 0.500 0.500 0.800 0.400 0.200 
0.400 
Tiempo 0.500 0.500 0.800 0.400 0.200 
AL-04 El estudio de suelos del proyecto no 
reflejan los estratos encontrados en campo 
Costo 0.300 0.500 0.800 0.400 0.120 
0.180 
Tiempo 0.300 0.500 0.400 0.200 0.060 
AL-05 Los niveles freáticos en lecho de río están 
por encima de los proyectados 
Costo 0.300 0.600 0.400 0.240 0.072 
0.120 
Tiempo 0.300 0.400 0.400 0.160 0.048 
AL-06 No se puede alcanzar las metas del Plan de 
Afectaciones y Compensaciones 
(Adquisición de terrenos) 
Costo 0.300 0.500 0.400 0.200 0.060 
0.120 
Tiempo 0.300 0.500 0.400 0.200 0.060 
AL-07 Partidas no consideradas en el proyecto Costo 0.300 0.500 0.800 0.400 0.120 
0.180 
Tiempo 0.300 0.500 0.400 0.200 0.060 
TI-01 Riesgos por la duración extendida en la 
ejecución de la obra 
Costo 0.300 0.200 0.800 0.160 0.048 
0.240 
Tiempo 0.300 0.800 0.800 0.640 0.192 
TI-02 Paralizaciones en obra por huelgas Costo 0.500 0.200 0.400 0.080 0.040 
0.200 
Tiempo 0.500 0.800 0.400 0.320 0.160 
TI-03 Retraso en actividades de la ruta crítica. Costo 0.300 0.400 0.400 0.160 0.048 
0.120 
Tiempo 0.300 0.600 0.400 0.240 0.072 
TI-04 Demoras con las aprobaciones para 
modificaciones en el proyecto 
Costo 0.300 0.200 0.400 0.080 0.024 
0.216 
Tiempo 0.300 0.800 0.800 0.640 0.192 
CO-01 Cotizaciones no corresponden a lo 
planteado en el proyecto 
Costo 0.500 0.800 0.400 0.320 0.160 
0.200 
Tiempo 0.500 0.200 0.400 0.080 0.040 
CO-02 No se puede adquirir oportunamente los 
materiales. 
Costo 0.100 0.500 0.400 0.200 0.020 
0.040 
Tiempo 0.100 0.500 0.400 0.200 0.020 
PER-01 El personal no cuenta con las habilidades 
necesarias para desempeñar los trabajos del 
proyecto 
Costo 0.300 0.500 0.400 0.200 0.060 
0.120 
Tiempo 0.300 0.500 0.400 0.200 0.060 
PER-02 No tener al personal calificado cuando se le 
necesita 
Costo 0.300 0.400 0.200 0.080 0.024 
0.060 
Tiempo 0.300 0.600 0.200 0.120 0.036 
PER-03 El sindicato local de trabajadores exige el 
ingreso de mano de obra no calificada 
Costo 0.500 0.500 0.400 0.200 0.100 
0.200 
Tiempo 0.500 0.500 0.400 0.200 0.100 
COM-01 Inadecuada gestión interna de la 
información 
Costo 0.300 0.500 0.200 0.100 0.030 
0.060 
Tiempo 0.300 0.500 0.200 0.100 0.030 
COM-02 Demoras en las respuestas presentadas por 
consultas al proyectista 
Costo 0.300 0.400 0.400 0.160 0.048 
0.192 
Tiempo 0.300 0.600 0.800 0.480 0.144 
ADQ-01 Excesivo consumo de combustible de la 
maquinaria 
Costo 0.300 0.800 0.400 0.320 0.096 
0.108 
Tiempo 0.300 0.200 0.200 0.040 0.012 
ADQ-02 Debido a una mala planificación se da un 
retraso de adquisición de materiales (acero, 
encofrado) 
Costo 0.300 0.500 0.200 0.100 0.030 
0.090 
Tiempo 0.300 0.500 0.400 0.200 0.060 
ADQ-03 Retraso en el suministro de materiales por 
parte de los proveedores 
Costo 0.300 0.300 0.200 0.060 0.018 
0.102 
Tiempo 0.300 0.700 0.400 0.280 0.084 
ADQ-04 No se encuentra un adecuado proveedor 
que cumpla las especificaciones y precios 
de elementos prefabricados 
Costo 0.300 0.800 0.800 0.640 0.192 
0.204 
Tiempo 0.300 0.200 0.200 0.040 0.012 
IA-01 Riesgo por Contaminación Ambiental Costo 0.300 0.500 0.200 0.100 0.030 
0.060 
Tiempo 0.300 0.500 0.200 0.100 0.030 
IA-02 Los botaderos indicados en el proyecto son 
insuficientes 
Costo 0.700 0.500 0.200 0.100 0.070 
0.140 
Tiempo 0.700 0.500 0.200 0.100 0.070 
IA-03 Derrame de aceites o combustibles por la 
maquinaria utilizada en el proyecto 
Costo 0.300 0.500 0.200 0.100 0.030 
0.060 
Tiempo 0.300 0.500 0.200 0.100 0.030 
IA-04 Reubicación o eliminación de árboles y 
áreas verdes existentes 
Costo 0.300 0.700 0.400 0.280 0.084 
0.102 
Tiempo 0.300 0.300 0.200 0.060 0.018 
SS-01 Riesgo por Accidentes de Trabajo Costo 0.300 0.500 0.200 0.100 0.030 
0.060 
Tiempo 0.300 0.500 0.200 0.100 0.030 
SS-02 Peligro eléctrico por contacto con redes 
eléctricas de la zona. 
Costo 0.100 0.500 0.400 0.200 0.020 
0.040 
Tiempo 0.100 0.500 0.400 0.200 0.020 
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SS-03 Caídas a gran altura por trabajos Costo 0.100 0.500 0.400 0.200 0.020 
0.040 
Tiempo 0.100 0.500 0.400 0.200 0.020 
RE-01 Proyectos que compiten por los mismos 
recursos 
Costo 0.700 0.500 0.400 0.200 0.140 
0.280 
Tiempo 0.700 0.500 0.400 0.200 0.140 
RE-02 Reclamo de la comunidad por demoras en 
la ejecución de la obra 
Costo 0.300 0.500 0.200 0.100 0.030 
0.090 
Tiempo 0.300 0.500 0.400 0.200 0.060 
RE-03 La población no está de acuerdo con lo 
planteado por el proyecto 
Costo 0.100 0.500 0.100 0.050 0.005 
0.010 
Tiempo 0.100 0.500 0.100 0.050 0.005 
RE-04 Cambios o rotación de personal encargados 
de la coordinación, organización y 
dirección del proyecto 
Costo 0.300 0.400 0.200 0.080 0.024 
0.096 
Tiempo 0.300 0.600 0.400 0.240 0.072 
RE-05 Riesgos de inundaciones durante la 
ejecución de obra 
Costo 0.300 0.500 0.200 0.100 0.030 
0.060 
Tiempo 0.300 0.500 0.200 0.100 0.030 
RE-06 Riesgos sísmicos durante la ejecución de 
obra 
Costo 0.300 0.500 0.200 0.100 0.030 
0.060 
Tiempo 0.300 0.500 0.200 0.100 0.030 
RE-07 Riesgos por erupciones volcánicas durante 
la ejecución de obra 
Costo 0.300 0.500 0.200 0.100 0.030 
0.060 
Tiempo 0.300 0.500 0.200 0.100 0.030 
RE-08 Variación de condiciones climáticas en la 
zona. 
Costo 0.300 0.500 0.200 0.100 0.030 
0.060 
Tiempo 0.300 0.500 0.200 0.100 0.030 
RE-09 Presencia de restos o vestigios 
arqueológicos no evidenciados 
anteriormente 
Costo 0.300 0.500 0.200 0.100 0.030 
0.060 
Tiempo 0.300 0.500 0.200 0.100 0.030 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 51. 
Ranking de riesgos 
CÓDIGO RIESGO PROB x IMP 
AL-03 Problemas de diseño o diferencia de metrados en el puente alcantarilla 0,400 
RE-01 Proyectos que compiten por los mismos recursos (sub-base base) 0,280 
AL-01 Incompatibilidad e incongruencias del expediente técnico en las partida de movimiento de tierras 0,240 
TI-01 Riesgos por la duración extendida en la ejecución de la obra 0,240 
TI-04 Demoras con las aprobaciones para modificaciones en el proyecto 0,216 
ADQ-04 No se encuentra un adecuado proveedor que cumpla las especificaciones y precios de elementos prefabricados 0,204 
TI-02 Paralizaciones en obra por huelgas 0,200 
CO-01 Cotizaciones no corresponden a lo planteado en el proyecto 0,200 
PER-03 El sindicato local de trabajadores exige el ingreso de mano de obra no calificada 0,200 
COM-02 Demoras en las respuestas presentadas por consultas al proyectista 0,192 
AL-02 Errores presentados en el diseño por omisión de requisitos normativos 0,180 
AL-04 El estudio de suelos del proyecto no reflejan los estratos encontrados en campo 0,180 
AL-07 Partidas no consideradas en el proyecto 0,180 
IA-02 Los botaderos indicados en el proyecto son insuficientes 0,140 
AL-05 Los niveles freáticos en lecho de río están por encima de los proyectados 0,120 
AL-06 No se puede alcanzar las metas del Plan de Afectaciones y Compensaciones (Adquisición de terrenos) 0,120 
TI-03 Retraso en actividades de la ruta crítica. 0,120 
PER-01 El personal no cuenta con las habilidades necesarias para desempeñar los trabajos del proyecto 0,120 
ADQ-01 Excesivo consumo de combustible de la maquinaria 0,108 
ADQ-03 Retraso en el suministro de materiales por parte de los proveedores 0,102 
IA-04 Reubicación o eliminación de árboles y áreas verdes existentes 0,102 
RE-04 Cambios o rotación de personal encargados de la coordinación, organización y dirección del proyecto 0,096 
ADQ-02 Debido a una mala planificación se da un retraso de adquisición de materiales (acero, encofrado) 0,090 
RE-02 Reclamo de la comunidad por demoras en la ejecución de la obra 0,090 
PER-02 No tener al personal calificado cuando se le necesita 0,060 
COM-01 Inadecuada gestión interna de la información 0,060 
IA-01 Riesgo por Contaminación Ambiental 0,060 
IA-03 Derrame de aceites o combustibles por la maquinaria utilizada en el proyecto 0,060 
SS-01 Riesgo por Accidentes de Trabajo 0,060 
RE-05 Riesgos de inundaciones durante la ejecución de obra 0,060 
RE-06 Riesgos sísmicos durante la ejecución de obra 0,060 
RE-07 Riesgos por erupciones volcánicas durante la ejecución de obra 0,060 
RE-08 Variación de condiciones climáticas en la zona. 0,060 
RE-09 Presencia de restos o vestigios arqueológicos no evidenciados anteriormente 0,060 
CO-02 No se puede adquirir oportunamente los materiales. 0,040 
SS-02 Peligro eléctrico por contacto con redes eléctricas de la zona. 0,040 
SS-03 Caídas a gran altura por trabajos 0,040 
RE-03 La población no está de acuerdo con lo planteado por el proyecto 0,010 
Fuente: elaboración propia 




Informe de riesgos bajo análisis cualitativo 
Código Riesgo Categoría Calificación Causa raíz Descripción Disparador Prob. Impacto Cal. 
        Costo Tiempo  
AL-03 Problemas de 
diseño o 
diferencia de 












Se presentan problemas 
en el diseño, diferencia 
de metrados, problemas 
con los prefabricados en 
el puente alcantarilla. 
Existe incompatibilidad en 
el diseño o  existe 
diferencia de metrados en 
las partidas del puente 
alcantarilla lo que requiere 
una modificación del 
proyecto. 
0,500 0,400 0,400 0,400 
RE-01 Proyectos que 









Los materiales para 
extracción en las canteras 
proyectadas no cuentan 
con la capacidad 
necesaria para el 
proyecto. 
Ausencia de recursos en 
las canteras proyectadas 
por el proyectista en el 
expediente técnico. 

















En los trabajos de corte 
se ha detectado 
incompatibilidad de los 
cortes presentados en el 
expediente técnico vs los 
del campo. 
Los volúmenes de corte 
para roca fija o roca suelta 
son superiores a los 
planteados en el 
expediente técnico. 
0,300 0,400 0,400 0,240 
TI-01 Riesgos por la 
duración 
extendida en la 











Al aumentar el tiempo de 
ejecución, aumentan los 
gastos generales, se 




cronograma de obra. 
0,300 0,048 0,192 0,240 
Fuente: elaboración propia 
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5.5 Análisis cuantitativo de los riesgos 
Para las obras que son contratadas con el estado si bien es cierto no se tienen presupuestos 
o porcentajes de contingencia, si se tiene un límite de adicional presupuestal el cual equivale 
al 15% del monto contratado el cual puede incrementarse hasta un máximo del 50% siempre 
que previamente la entidad y posteriormente la Contraloría General de la República den su 
aprobación. 
Para adicionales iguales o menores al 15 % del monto del contrato se debe de 
disponer de certificación de crédito presupuestario o previsión presupuestal por parte de la 
entidad contratante, la elaboración de la prestación adicional es asignada por parte de la 
entidad a un consultor externo o al inspector o al supervisor de obra. 
En el caso de contratos por “precios unitarios” y de ser necesarios los mayores 
metrados estos trabajos no necesitan aprobación de la entidad para su ejecución, pero si para 
su pago, en este caso el pago de mayores metrados sumados con las prestaciones adicionales 
no deben de superar el 15% del monto del contrato original. 
Para nuestro caso el presupuesto de la obra es de 12 054 964,91 soles al calcular su 
15 % sería igual a 1 808 244,74 soles o en su tope máximo igual a 6 027 482,46 soles 
5.5.1 Problemas de diseño o diferencia de metrados en el puente alcantarilla 
El puente alcantarilla es uno de los entregables del proyecto, consiste en doce dovelas de 
concreto prefabricado con 3 rotulas, para este proyecto se está utilizando la propuesta 
Techspan de Freyssinet, este sistema va acompañado de muros de contención de tierra 
armada como confinamiento para las dovelas de concreto bajo el sistema Terraplus, el 
sistema Terraplus consiste en la estabilización mecánica de un terraplén por medio de la 




Ilustración 31 – Esquema referencial de bóveda Techspan 
Fuente: Memoria de cálculo para bóvedas Techspan 
x  
Ilustración 32 – Esquema referencial muro de tierra armada tipo Terraplus 
Fuente: Memoria de cálculo para bóvedas Techspan 
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Actualmente el presupuesto del puente alcantarilla contiene las siguientes partidas 
(análisis de precios unitarios se encuentran en los anexos) y sus correspondientes metrados 
de acuerdo al expediente técnico. 
Tabla 53. 
Presupuesto puente alcantarilla 
Ítem Descripción Unid Metrado P.U. Parcial 
04 Obras de arte y drenaje     
04.12 Vereda de concreto f'c = 175 kg/cm2 m2 266,4 96,06 25 590,38 
05 Puente tipo alcantarilla (1 unid)     
05.01 Sub estructura     
05.01.01 Movimiento de tierras     
05.01.01.01 Excavaciones para estructuras en material 
común seco 
m3 310,4 23,66 7 344,06 
05.01.01.02 Excavaciones para estructuras en roca suelta m3 88,68 31,9 2 828,89 
05.01.01.03 Excavaciones para estructuras en roca fija m3 44,34 63,53 2 816,92 
05.01.01.04 Rellenos en puente alcantarilla tipo A m3 311,04 42,81 13 315,62 
05.01.01.05 Rellenos en puente alcantarilla tipo B m3 883,68 42,81 37 830,34 
05.01.01.06 Geotextil 155 gr/m2 m2 329,28 5,07 1 669,45 
05.01.02 Zapata     
05.01.02.01 Concreto clase H (f'c = 100 kg/cm2) m3 39,86 249,83 9 958,22 
05.01.02.02 Concreto clase B (f'c = 350 kg/cm2) m3 107,62 511,77 55 076,69 
05.01.02.03 Encofrado y desencofrado normal m2 107,82 40,66 4 383,96 
05.01.02.04 Acero de refuerzo fy = 4200 kg/cm2 kg 3 236,80 4,47 14 468,50 
05.02 Superestructura     
05.02.01 Arco dovela prefabricado     
05.02.01.01 Concreto clase A (f’c = 420 kg/cm2) m3 195,44 557,2 108 899,17 
05.02.01.02 Encofrado y desencofrado cara vista curvo m2 651,46 50,75 33 061,60 
05.02.01.03 Acondicionamiento de lugar para encofrado m2 720 57,82 41 630,40 
05.02.01.04 Acero de refuerzo fy = 4200 kg/cm2 kg 47 128,62 4,56 214 906,51 
05.02.01.05 Transporte de dovelas pre fabricadas m 10,8 3 136,42 33 873,34 
05.02.01.06 Montaje de dovelas pre fabricadas m 10,8 1 811,27 19 561,72 
05.02.02 Vigas sobre dovelas     
05.02.01.01 Concreto clase B (fc = 350 kg/cm2) m3 12,09 511,77 6 187,30 
05.02.01.02 Concreto grout clase B (fc = 350 kg/cm2) m3 0,69 511,77 353,12 
05.02.01.03 Encofrado y desencofrado normal m2 19,72 40,66 801,82 
05.02.01.04 Acero de refuerzo fy = 4200 kg/cm2 kg 1 321,22 4,47 5 905,85 
05.02.02 Muros de tierra armada     
05.02.02.01 Concreto clase E (f’c = 175 kg/cm2) m3 24,44 393,4 9 614,70 
05.02.02.02 Muro de tierra armada (50 KN) m2 265,26 388,72 103 111,87 
05.02.02.03 Muro de tierra armada (30 KN) m2 1 412,20 354,71 500 921,46 
05.02.02.04 Montaje muro prefabricado de tierra armada m2 1 677,46 17,05 28 600,69 
05.02.04 Varios     
05.02.04.01 Tubos de PVC de d = 6" para drenaje u 388 22,92 8 892,96 
02 Movimiento de tierras     
02.04 Rellenos con material propio m3 1 841,18 17,52 32 257,47 
02.05 Rellenos con material de préstamo m3 534,38 35,82 19 141,49 
 COSTO DIRECTO (S/)  1 343 004,50 
Fuente: expediente técnico 
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Se realizó un informe de compatibilidad de la partida, dándonos como resultado la 
diferencia de metrados (en anexos) y el incremento presupuestal de todo el entregable. 
Tabla 54. 
Presupuesto puente alcantarilla - compatibilidad 
Ítem Descripción Unid Metrado P.U. Parcial 
04 Obras de arte y drenaje     
04.12 Vereda de concreto f'c= 175 kg/cm2 m2 266,40 96,06 25 590,38 
05 Puente tipo alcantarilla (1 unid)     
05.01 Sub estructura     
05.01.01 Movimiento de tierras     
05.01.01.01 Excavaciones para estructuras en material común 
seco 
m3 756,19 23,66 17 891,46 
05.01.01.02 Excavaciones para estructuras en roca suelta m3 216,05 31,90 6 892,00 
05.01.01.03 Excavaciones para estructuras en roca fija m3 108,03 63,53 6 863,15 
05.01.01.04 Rellenos en puente alcantarilla tipo A m3 300,10 42,81 12 847,28 
05.01.01.05 Rellenos en puente alcantarilla tipo B m3 1 238,95 42,81 53 039,45 
05.01.01.06 Geotextil 155 gr/m2 m2 345,51 5,07 1 751,74 
05.01.02 Zapata     
05.01.02.01 Concreto clase H (f'c = 100 kg/cm2) m3 39,86 249,83 9 958,22 
05.01.02.02 Concreto clase B (f'c = 350 kg/cm2) m3 105,16 511,77 53 817,73 
05.01.02.03 Encofrado y desencofrado normal m2 300,71 40,66 12 226,87 
05.01.02.04 Acero de refuerzo fy = 4200 Kg/cm2 kg 11 306,00 4,47 50 537,82 
05.02 Superestructura     
05.02.01 Arco dovela prefabricado     
05.02.01.01 Concreto clase A (f’c = 420 kg/cm2) m3 201,53 557,20 112 292,52 
05.02.01.02 Encofrado y desencofrado cara vista curvo m2 716,34 50,75 36 354,26 
05.02.01.03 Acondicionamiento de lugar para encofrado m2 716,34 57,82 41 418,78 
05.02.01.04 Acero de refuerzo fy = 4200 kg/cm2 kg 81 281,00 4,56 370 641,36 
05.02.01.05 Transporte de dovelas pre fabricadas m 10,92 3 136,42 34 249,71 
05.02.01.06 Montaje de dovelas pre fabricadas m 10,92 1 811,27 19 779,07 
05.02.02 Vigas sobre dovelas     
05.02.01.01 Concreto clase B (f’c = 350 kg/cm2) m3 12,00 511,77 6 141,24 
05.02.01.02 Concreto grout clase B (f’c = 350 kg/cm2) m3 0,69 511,77 353,12 
05.02.01.03 Encofrado y desencofrado normal m2 22,09 40,66 898,18 
05.02.01.04 Acero de refuerzo fy = 4200 kg/cm2 kg 4 702,00 4,47 21 017,94 
05.02.02 Muros de tierra armada     
05.02.02.01 Concreto clase E (f’c = 175 kg/cm2) m3 24,44 393,40 9 614,70 
05.02.02.02 Muro de tierra armada (50 KN) m2 265,17 388,72 103 076,88 
05.02.02.03 Muro de tierra armada (30 KN) m2 1 424,52 354,71 505 291,49 
05.02.02.04 Montaje muro prefabricado de tierra armada m2 1 689,69 17,05 28 809,21 
05.02.04 Varios     
05.02.04.01 Tubos de PVC de d = 6" para drenaje u 390,00 22,92 8 938,80 
02 Movimiento de tierras     
02.04 Rellenos con material propio m3 1 841,18 17,52 32 257,47 
02.05 Rellenos con material de préstamo m3 534,38 35,82 19 141,49 
 COSTO DIRECTO (S/)    1 601 692,30 




Se evidencia diferentes partidas donde existen diferencia de metrados, los errores en 
el expediente técnico se encuentran en las excavaciones, rellenos y en su mayoría en las 
partidas de acero para elementos de concreto armado; debido a que el contrato de este 
proyecto es por precios unitarios, se tendría que pagar todo lo que se ejecuta, para este riesgo 
se tiene un incremento presupuestal estimado de 258 687,80 soles equivalente al 3.29 % del 
costo directo, cabe indicar que este es un presupuesto tentativo ya que al ejecutar la partida 
este costo puede incrementar o verse reducido. Para realiza un adecuado análisis de esta 
idealización este presupuesto será sometido a una simulación de Montecarlo a través de la 
herramienta de validación @Risk 7.6.0. se configurará para ejecutar un total de 10,000 (diez 
mil) iteraciones, y nos devolverá un valor total corregido cuyo valor asumiremos como 
presupuesto de contingencia para el proyecto.  
Se realizará una distribución PERT para el análisis de datos con el @Risk 7.6.0. para 
este caso se asumirá como porcentaje mínimo a lo presentado en el expediente técnico, para 
el caso más probable utilizaremos el porcentaje calculado en función del presupuesto de 
compatibilidad, para el caso máximo asumiremos un 10% adicional a la situación más 
probable, a continuación, tenemos la siguiente tabla 
Tabla 55. 
Presupuesto para impacto de riesgo AL-03 
Elementos de costo Caso base Mínimo Más probable Máximo 
Obras de arte y drenaje 25 590,38 100 % 100 % 110 % 
Movimiento de tierras 65 805,28 100 % 151 % 161 % 
Zapata 83 887,37 100 % 151 % 161 % 
Arco dovela prefabricado 451 932,74 100 % 136 % 146 % 
Vigas sobre dovelas 13 248,09 100 % 214 % 224 % 
Muros de tierra armada 642 248,72 100 % 101 % 111 % 
Muros de tierra armada 8 892,96 100 % 101 % 111 % 
Movimiento de tierras 51 398,96 100 % 100 % 110 % 







Ilustración 33 – Curva S Simulación del riesgo AL-03 
Fuente: Procesado con @Risk 7.6.0. 
 
Ilustración 34 – Histograma de Montecarlo – Simulación para el riesgo AL-03 
Fuente: Procesado con @Risk 7.6.0. 
De acuerdo a las simulaciones realizadas el presupuesto cuenta con una confiabilidad 
del 0,00 % debido más que todo por una mala elaboración de metrados, al realizar la 
interpolación para incrementar la confianza al 95 % es necesaria una contingencia 
económica de S/ 298 088,00. 
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Para la ejecución del puente alcantarilla de acuerdo a la programación del expediente se requieren 210 días, todas las partidas relacionadas 
al puente alcantarilla se encuentran dentro de la ruta crítica del proyecto, como resultado de la programación de trabajos nos da la siguiente 
programación Gantt: 
 
Ilustración 35 – Diagrama de Gantt – Ejecución Puente Alcantarilla 
Fuente: Procesado con Ms. Project 
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Dentro los entregables que tenemos para la ejecución del puente alcantarilla tenemos 
los siguientes tiempos de ejecución: 
 Movimiento de tierras: 160 días. 
 Zapata: 55 días. 
 Arco dovela prefabricado: 105 días. 
 Viga sobre dovelas: 10 días. 
 Muros tierras armadas: 50 días. 
 Varios: 30 días. 
 Movimiento de tierras (rellenos): 15 días. 
Para la ejecución del puente alcantarilla de acuerdo a los metrados del informe de 
compatibilidad se requieren 250 días debido a que los metrados de acero y encofrado han 
incrementado sus metrados, todas las partidas relacionadas al puente alcantarilla se 
encuentran dentro de la ruta crítica del proyecto, como resultado de la programación de 




Ilustración 36 – Diagrama de Gantt – Ejecución Puente Alcantarilla compatibilidad 
Fuente: Procesado con Ms. Project 
Dentro los entregables que tenemos para la ejecución del puente alcantarilla tenemos los siguientes tiempos de ejecución: 
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 Movimiento de tierras: 162 días. 
 Zapata: 61 días. 
 Arco dovela prefabricado: 123 días. 
 Viga sobre dovelas: 30 días. 
 Muros tierras armadas: 90 días. 
 Varios: 30 días. 
 Movimiento de tierras (rellenos): 30 días. 
5.5.1.1 Proyectos que compiten por los mismos recursos (sub-base y base) 
Para el análisis de este riesgo tendremos en cuenta la fecha en la que fue registrado en el 
banco de proyectos del SNIP (Sistema Nacional de Inversión Pública), el proyecto con SNIP 
N° 372231 fue registrado en noviembre del 2016 siendo su inicio de ejecución en mayo del 
2018, durante este periodo se han ejecutado distintas obras en el distrito de Yarabamba, para 
los que se han utilizado las canteras que se encuentran en la zona, se tiene a los siguientes 
proyectos: 
 Mejoramiento de la Infraestructura Vehicular y Peatonal del Anexo Pueblo 
Tradicional el Cerro y la Habilitación Urbana Linares Moscoso, Distrito de 
Yarabamba - Arequipa – Arequipa. 
 Mejoramiento de la Transitabilidad Vial y Peatonal en el Pueblo Tradicional Pampas 
Nuevas de San Antonio, Distrito de Yarabamba - Arequipa – Arequipa. 
 Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Vía el Cerro 
- la Hacienda - Quichinihuaya, Distrito de Yarabamba - Arequipa – Arequipa. 
 Mejoramiento del Camino de Herradura entre la Calle Progreso y la Vía Chapi en el 
Sector la Ronda del Pueblo Tradicional de Yarabamba, Distrito de Yarabamba - 
Arequipa – Arequipa. 
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 Mejoramiento de los Caminos Peatonales Tankana – Patalaca - Acequia Alta, 
Tankana - Muyurina, Camino Muyurina - Paralon, Camino Cataratas - Camino 
Paralon, Pasaje San Antonio - la Paccha, la Mina- Paralon, Piedra Grande - los 
Uzuña, Calle San Antonio - Bolson de Estacionamiento, Boqueron Grande - Pasaje 
2, la Capilla - Boqueron Grande, en el P.T. de Sogay, Distrito de Yarabamba - 
Arequipa – Arequipa. 
 Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular en el Sector la Banda - Chevarria, 
Distrito de Yarabamba – Arequipa - Arequipa. 
Para la determinación de las canteras se ha explorado una gran extensión de la zona 
aledaña al proyecto. De esta manera las Fuentes de Materiales o Canteras han sido ubicadas 
en función a su distancia de la obra a realizar, considerando para su selección la menor 
distancia a la obra, su volumen y el proceso de explotación, siempre que cumplan con la 
calidad y cantidad (potencia) requeridas por la obra. Se determinó después de los ensayos 
que la cantera a utilizar sería la siguiente: 
Tabla 56. 
Cantera propuesta para el proyecto 
Cantera 
Coordenadas Ubicación Progresiva 
(referencia) Este Norte Dist. Provincia Departamento 
Mollebaya 
(Zona Palulos) 
0234419 8174867 Mollebaya Arequipa Arequipa 
A 10 km de prog.  
km 0 + 000 
Fuente: elaboración propia en base al expediente técnico 
A la cantera propuesta se le incorporó dentro del presupuesto contractual del 
expediente técnico y está relacionado con las partidas de transporte lo que nos da como 





Ilustración 37 – Ubicación cantera Mollebaya 




Cálculo distancia media para cantera Mollebaya 
CANTERA UBICACIÓN 
INFLUENCIA D.M. DISTANCIA  DISTANCIA 
MEDIA  
TOTAL (km) 
(km) ACCESO  
DESDE HASTA DE INICIO A FINAL (km) 
Material Base y Sub 
Base 
Mollebaya 0 + 000 3 + 455 1,73 9,50 11,23 
Fuente: elaboración propia en base al expediente técnico 
Luego calculamos el metrado que será necesario tanto para la subbase y base para 
trasladar al proyecto, así como el metrado para transporte. 
Tabla 58. 
Metrado para pavimentos tipo subbase 
Nº PROGRESIVA ( km ) DISTANCIA   (m) 
VOLUMEN     
( m3 ) 
AREA       
( m2 ) Inicio Fin 
1 0  +  000 1  +  000 1 000,00 1 223,80 8 158,63 
2 1  +  000 2  +  000 1 000,00 1 779,74 11 864,93 
3 2  +  000 3  +  000 1 000,00 1 568,67 10 457,77 
4 3  +  000 3  +  460 460,00 27,75 185,00 
TOTAL 3 460,00 4 599,95 30 666,33 
Fuente: expediente técnico 
 
Tabla 59, 
Metrado para pavimentos tipo base 
Nº PROGRESIVA ( km ) DISTANCIA   (m) 
VOLUMEN     
( m3 ) 
AREA       
( m2 ) Inicio Fin 
1 0  +  000 1  +  000 1 000,00 1 222,25 8 148,33 
2 1  +  000 2  +  000 1 000,00 1 706,62 11 377,43 
3 2  +  000 3  +  000 1 000,00 1 497,06 9 980,37 
4 3  +  000 3  +  460 460,00 25,50 170,00 
TOTAL 3 460,00 4 451,42 29 676,13 
Fuente: expediente técnico 
Tabla 60. 






m3 1,00 m3 
Sub base 4 599,95 1,00 4 599,95 
Base 4 451,42 1,00 4 451,42 
Total parcial 9 051,37 









corte Distancia media Volumen 
m3 km m3 
Explanaciones 9 051,37 11,23 92 595,52 
TOTAL PARCIAL 92 595,52 
Fuente: expediente técnico 
Tabla 62. 
Presupuesto transporte material granular – cantera Mollebaya 
Ítem Descripción Unid. Metrado P.U. Parcial 
08 Transportes     
08.01 Transporte de material granular para 
distancias entre 120 m y 1,000 m 
m3km 9 051,37 6,66 60 282,12 
08.02 Transporte de material granular para 
distancias mayores a 1,000 m 
m3km 92 595,52 1,56 144 449,01 
 COSTO DIRECTO (S/)    204 731,14 
Fuente: elaboración propia en base al expediente técnico 
Como cantera alternativa para el proyecto se utilizará la cantera de Polobaya que está 
actualmente siendo utilizada para el proyecto: “Mejoramiento de la Red Vial Departamental 
Moquegua - Arequipa; tramo MO-108: Cruz de Flores, distritos Torata, Omate, Coalaque, 
Puquina, L.D. Pampa Usuña, Moquegua; tramo AR-118: distritos Polobaya, Pocsi, 
Mollebaya, Arequipa - Tramo III km 183-720 al km 205-130” que viene siendo ejecutada 
por el Gobierno Regional de Arequipa a través del Consorcio Vial Omate, la contratista 
viene utilizando esta cantera tanto para material subbase como para material base, a 
continuación ponemos los datos para la siguiente cantera 
Tabla 63. 
Cálculo distancia media para cantera Polobaya 
Cantera Ubicación 
Influencia D.M. Distancia  Distancia 
media  
Total (km) 
(km) Acceso  
DESDE HASTA De inicio a final (km) 
Material Base y Sub 
Base Mollebaya 0 + 000 3 + 455 1,73 38,00 39,73 









corte Distancia media Volumen 
(m3) (km) (m3) 
Explanaciones 9 051,37 39,73 359 610,93 
TOTAL PARCIAL 359 610,93 
Fuente: expediente técnico 
 
Tabla 65. 
Presupuesto transporte material granular – Cantera Polobaya 
Ítem Descripción Unid. Metrado P.U. Parcial 
08 Transportes     
08.01 Transporte de material granular para 
distancias entre 120 m y 1 000 m 
m3km 9 051,37 6,66 60 282,12 
08.02 Transporte de material granular para 
distancias mayores a 1 000 m 
m3km 350 559,56 1,56 546 872,91 
 COSTO DIRECTO (S/)    607 155,03 
Fuente: elaboración propia en base al expediente técnico 
La propuesta de nueva cantera se encuentra 27 km más alejada lo que encarecería el 
proyecto en 402 423,91 soles que equivale 5,12 % del costo directo, este es un presupuesto 
tentativo ya que al ejecutar la partida este costo puede incrementar o verse reducido. Al igual 
que con el riesgo anterior para realizar un adecuado análisis de esta idealización este 
presupuesto será sometido a una simulación de Montecarlo. 
Se realizará una distribución PERT para el análisis de datos con el @Risk 7.6.0. para 
este caso se asumirá como porcentaje mínimo al 95 % del costo base, para el caso máximo 





Presupuesto para impacto de riesgo RE-01 
Elementos de costo Caso base Mínimo Más probable Máximo 
Transporte de material 
granular para distancias entre 
120 m y 1 000 m 
60 282,12 95 %  100 %  125 % 
Transporte de material 
granular para distancias 
mayores a 1 000 m 
144 449,01 95 %  100 %  379 % 




Ilustración 38 – Curva S Simulación del riesgo RE-01 





Ilustración 39 – Histograma de Montecarlo – Simulación para el riesgo RE-01 
Fuente: Procesado con @Risk 7.6.0. 
De acuerdo a las simulaciones realizadas el presupuesto cuenta con una confiabilidad 
del 5.05%, al realizar la interpolación para incrementar la confianza al 95 % es necesaria 
una contingencia económica de S/ 186 854,00. 
5.5.2 Incompatibilidad e incongruencias del expediente técnico en las partidas de 
movimiento de tierras 
Otro de los riesgos habituales para este tipo de proyectos son los que se presentan con los 
trabajos de corte y relleno puesto que muchas de estas diferencias solo aparecen cuando se 
realizan los trabajos ya que los estudios de suelos no pueden cubrir este problema al 100 %. 
Para el expediente técnico se consideró que los cortes en suelo estaban en la 
proporción de 70 % material suelto, 20 % roca suelta y 10 % roca fija. 






Metrado de Explanaciones expediente técnico 
N° 
Progresiva            
(km) Distancia  
(m) 
Volumen Corte ( m3 ) 
Volumen 









Fija Inicio Fin 
1 0 + 000 1 + 000 1 000,00 2 597,08 1 817,96 519,42 259,71 2,148.22 
2 1 + 000 2 + 000 1 000,00 6 869,70 4 808,79 1 373,94 686,97 2,542.10 
3 2 + 000 3 + 000 1 000,00 11 950,27 8 365,19 2 390,05 1 195,03 4,005.28 
4 3 + 000 3 + 460 460,00 42,80 29,96 8,56 4,28 52.89 
TOTAL 3,460.00 21,459.86 15 021,90 4 291,97 2 145,99 8 748,48 
Fuente: expediente técnico 
Adicionalmente se consideran las partidas de relleno con material propio (que se 
considerará como el 50% del material suelto) y material de préstamo (igual a la diferencia 
entre volumen de relleno y relleno de material propio), como las partidas de transporte de 
material excedente para distancias entre 120 m y 1 000 m (se considera el íntegro del 
volumen total de relleno) y para la partida de transporte de material excedente para distancias 
mayores a 1,000 m (se considera a la diferencia entre el volumen total de corte inicial menos 
el relleno con material propio multiplicada por la distancia media igual a 5.5 km), dándonos 
como resultado los siguientes metrados: 
 Corte en roca fija:  2 145,99 m3. 
 Corte en roca suelta:. 4 291,97 m3 
 Corte en material suelto:  15 021,90 m3. 
 Relleno con material propio:  7 510,95 m3. 
 Relleno con material de préstamo:  1 237,53 m3. 
 Transporte material excedente para distancias 
entre 120 m y 1 000 m:  
8 748,48 m3km. 
 Transporte material excedente para distancias 
mayores a 1 000 m:  
62 770,09 m3km. 
Luego incluiremos estos metrados dentro de las partidas del presupuesto para obtener 




Presupuesto para corte, relleno y eliminación; expediente técnico 
Ítem Descripción Unid. Metrado P.U. Parcial 
02 Movimiento de tierras     
02.01 Corte en roca fija sin explosivos m3 2 145,99 63,53 136 334,49 
02.02 Corte en roca suelta sin explosivos m3 4 291,97 29,10 124 896,39 
02.03 Corte en material suelto m3 15 021,90 12,45 187 022,68 
02.04 Rellenos con material propio m3 7 510,95 17,52 131 591,86 
02.05 Relleno con material de préstamo m3 1 237,53 35,82 44 328,38 
08 Transportes     
08.03 Transporte de material excedente para distancias entre 
120 m y 1,000 m 
m3Km 8 748,48 6,66 58 264,89 
08.04 Transporte de material excedente para distancias 
mayores a 1,000 m 
m3Km 62 770,09 1,56 97 921,34 
   COSTO DIRECTO (S/) 780 360,03 
Fuente: elaboración propia 
Para el cálculo del escenario más perjudicial de análisis de este riesgo 
consideraremos que los cortes en suelo se encuentran en la proporción de 40 % material 
suelto, 35 % roca suelta y 25 % roca fija, en función a que en la zona se puede visualizar 
conglomerados de roca y sillar. Dándonos como resultado la siguiente tabla como metrado 
de explanaciones. 
Tabla 69. 
Metrado de Explanaciones peor escenario 
N° 
Progresiva            
(km) Distancia  
(m) 
Volumen Corte (m3) 
Volumen 









Fija Inicio Fin 
1 0 + 000 1 + 000 1 000,00 2 597,08 1 038,83 908,98 649,27 5 765,75 
2 1 + 000 2 + 000 1 000,00 6 869,70 2 747,88 2 404,40 1 717,43 2 542,10 
3 2 + 000 3 + 000 1 000,00 11 950,27 4 780,11 4 182,60 2 987,57 4 005,28 
4 3 + 000 3 + 460 460,00 42,80 17,12 14,98 10,70 52,89 
TOTAL 3 460,00 21 459,86 8 583,94 7 510,95 5 364,97 12 366,01 
Fuente: elaboración propia 
También se consideraron las partidas de relleno con material propio (que se 
considerará como el 40 % del material suelto) y material de préstamo (igual a la diferencia 
entre volumen de relleno y relleno de material propio), como las partidas de transporte de 
material excedente para distancias entre 120 m y 1 000 m (se considera el íntegro del 
volumen total de relleno) y para la partida de transporte de material excedente para distancias 
mayores a 1 000 m (se considera a la diferencia entre el volumen total de corte inicial menos 
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el relleno con material propio multiplicada por la distancia media igual a 5,50 km), dándonos 
como resultado los siguientes metrados: 
 Corte en roca fija:  5 364,97 m3. 
 Corte en roca suelta:. 7 510,95 m3 
 Corte en material suelto:  8 583,94 m3. 
 Relleno con material propio:  8 583,94 m3. 
 Relleno con material de préstamo:  3 782,07 m3. 
 Transporte material excedente para distancias 
entre 120 m y 1 000 m:  
12 366,01 m3km. 
 Transporte material excedente para distancias 
mayores a 1 000 m:  
57 941,62 m3km. 
Luego incluimos estos metrados dentro de las partidas del presupuesto para obtener 
el gasto que se realiza de acuerdo al expediente técnico. 
Tabla 70. 
Presupuesto para corte, relleno y eliminación; peor escenario 
Ítem Descripción Unid. Metrado P.U. Parcial 
02 Movimiento de tierras     
02.01 Corte en roca fija sin explosivos m3 5 364,97 63,53 340 836,23 
02.02 Corte en roca suelta sin explosivos m3 7 510,95 29,10 218 568,67 
02.03 Corte en material suelto m3 8 583,94 12,45 106 870,10 
02.04 Rellenos con material propio m3 8 583,94 17,52 150 390,70 
02.05 Relleno con material de préstamo m3 3 782,07 35,82 135 473,60 
08 Transportes     
08.03 Transporte de material excedente para distancias entre 
120 m y 1 000 m 
m3km 12 366,01 6,66 82 357,63 
08.04 Transporte de material excedente para distancias 
mayores a 1 000 m 
m3km 57 941,62 1,56 90 388,93 
   COSTO DIRECTO (S/) 1 124 885,86 
Fuente: elaboración propia en base al expediente técnico 
El presupuesto que se supone como peor escenario eleva el costo de estas partidas en 
344 525,83 soles que equivale 4.38 % del costo directo, este es un presupuesto tentativo ya 
que al ejecutar la partida este costo puede incrementar o verse reducido. Al igual que con el 
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riesgo anterior para realizar un adecuado análisis de esta idealización este presupuesto será 
sometido a una simulación de Montecarlo. 
Se realizará una distribución PERT para el análisis de datos con el @Risk 7.6.0. para 
este caso se asumirá como porcentaje mínimo al 90 % del costo base, para el caso máximo 
asumiremos los porcentajes calculados en función al presupuesto calculado en la tabla 71. 
Tabla 71. 
Presupuesto para impacto de riesgo AL-01 
Elementos de costo Caso base Mínimo Más probable Máximo 
Corte en roca fija sin 
explosivos 
136 334,49 90 % 100 % 250 % 
Corte en roca suelta sin 
explosivos 
124 896,39 90 % 100 % 175 % 
Corte en material suelto 187 022,68 90 % 100 % 125 % 
Rellenos con material propio 131 591,86 90 % 100 % 114 % 
Relleno con material de 
préstamo 
44 328,38 90 % 100 % 306 % 
Transporte de material 
excedente para distancias 
entre 120 m y 1,000 m 
58 264,89 90 % 100 % 141 % 
Transporte de material 
excedente para distancias 
mayores a 1,000 m 
97 921,34 90 % 100 % 125 % 





Ilustración 40 – Curva S Simulación del riesgo AL-01 
Fuente: Procesado con @Risk 7.6.0. 
 
Ilustración 41 – Histograma de Montecarlo – Simulación para el riesgo AL-01 
Fuente: Procesado con @Risk 7.6.0. 
De acuerdo a las simulaciones realizadas el presupuesto cuenta con una confiabilidad 
del 2.79 %, al realizar la interpolación para incrementar la confianza al 95 % es necesaria 
una contingencia económica de S/ 148 743,00. 
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5.5.3 Riesgos por la duración extendida en la ejecución de la obra 
Para el análisis de este riesgo tenemos que tener en cuenta que si la ejecución de obra sufre 
atraso no atribuible al contratista de acuerdo a ley le corresponde el reconocimiento y pago 
de mayores gastos generales variables, que deben ser calculados en función de la hoja de 
cálculo de gastos generales que se encuentran en el expediente técnico o en la propuesta 
económica del postor, estos mayores gastos generales variables equivalen al producto del 
número de días correspondientes a la ampliación de plazo por el gasto general variable 
diario.   
Tabla 72. 
Cálculo Gastos Generales Variables 
ITEM DESCRIPCIÓN 







(S/.) UNIDAD CANTIDAD 
1.00 PERSONAL DE OBRA 
  INGENIERÍA           
1.01 Ingeniero Residente de Obra día 1,00 1,0 233,33 233,33 
1.02 Ingeniero Especialista en Estructuras día 0,50 1,0 183,33 91,67 
1.03 Ingeniero Asistente día 1,00 1,0 133,33 133,33 
1.04 Arqueólogo día 0,50 1,0 100,00 50,00 
1.05 Especialista en Seguridad día 1,00 1,0 100,00 100,00 
1.06 Ing, Especialista en Suelos día 0,50 1,0 100,00 50,00 
1.07 Beneficios Sociales Glb 49 % - 658,33 322,58 
SUBTOTAL: 980,92 
  ADMINISTRACIÓN           
1.08 Administrador de Obra día 1,00 1,0 133,33 133,33 
1.09 Encargado de Almacén día 1,00 1,0 66,67 66,67 
1.10 Chofer de Camioneta día 1,00 1,0 66,67 66,67 
1.12 Guardianes (de la zona de la obra) día 1,00 2,0 66,67 133,33 
1.13 Beneficios Sociales glb 49 % - 400,00 196,00 
SUBTOTAL: 596,00 
              
3.00 EQUIPOS NO INCLUÍDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS 
3.01 Ensayos y Alquiler de equipo de laboratorio de suelo día 1,000 1 50,00 50,00 
3.02 Equipo de Laboratorio de Concreto día 0,500 1 66,67 16,67 
3.03 Grupo Electrógeno día 1,000 1 16,67 16,67 
3.04 Estación Total día 0,625 1 66,67 41,67 
3.05 Nivel día 0,625 1 20,00 12,50 
3.06 PC (incluido software) día 1,000 2 7,33 14,67 
3.07 Impresora láser A3 día 1,000 1 4,00 4,00 
TOTAL EQUIPOS NO INCLUÍDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS: 156,17 
              
4.00 VEHÍCULOS 
4.01 Camioneta 4x2 pick up doble cabina día 1,000 1 120,00 120,00 
4.02 Combustible para camioneta día 1,000 150 0,32 48,73 
TOTAL VEHÍCULOS: 168,73 
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7.00 PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO SOCIO AMBIENTAL  
7.01 
Programa de medidas 
preventivas, mitigadoras y 
correctivas glb 1,00   63,04 63,04 
7.02 Programa de Asuntos Sociales  glb 1,00   6,25 6,25 
7.04 Programa de Contingencias  glb 1,00   25,00 25,00 
7.05 Jefe de Medio Ambiente glb 1,00   116,67 116,67 
TOTAL MONITOREO Y SEGUIMIENTO SOCIO AMBIENTAL: 210,96 
  
8.00 PROGRAMA DE MONITOREO ARQUEOLOGICO  
8.01 Plan de monitoreo arqueológico glb 1,00   252,50 252,50 
8.02 Gastos Administrativos al MC glb 1,00   8,33 8,33 
TOTAL PROGRAMA DE MONITOREO ARQUEOLOGICO: 260,83 
              
9.00 GASTOS FINANCIEROS (ver hoja de cálculo aparte) 
9.01 Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato 44,95 
9.02 Garantía del Adelanto Directo 44,95 
9.03 Garantía del Adelanto para Materiales 89,90 
9.04 Gastos Bancarios (ITF 2 movimientos) 
und 0,07 0,10 % 10 787 827,69 719,19 
TOTAL GASTOS FINANCIEROS: 898,99 
              
10.00 GASTOS DE SEGUROS (ver hoja de cálculo aparte) 
10.01 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 178,03 
10.02 Vida Ley 10,30 
10.03 Seguros contra todo riesgo 157,32 
10.04 Costo por emisión de póliza 10,37 
TOTAL GASTOS SEGUROS: 356,02 
              
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES (S/.) 3,628,61 
Fuente: elaboración propia en base al expediente técnico 
A continuación, se detalla el cálculo de gastos financieros y gastos de seguros. 
9.01 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
Tasa: 10 % Comisión del Banco: 1.50 % anual     
    Periodo: 1 día     
    Monto de la Carta Fianza: 1 078 782.77 S/. 
Monto aplicable: S/. 10 787 827,69         
      Costo Financiero: 44,95 S/. 
       
9.02 GARANTÍA DEL ADELANTO DIRECTO 
Tasa: 10 % Comisión del Banco: 1.50 % anual     
    Periodo Neto: 1 día     
    Monto de la Carta Fianza: 1 078 782,77 S/. 
    
Carta Fianza renovable 
cada 3 meses     
Monto aplicable: S/. 10,787,827.69         
      Costo Financiero: 44,95 S/. 
   
  
         
9.03 GARANTÍA DEL ADELANTO PARA MATERIALES 
Tasa: 20 % Comisión del Banco: 1.50 %       
    Periodo Neto: 1 día     
    Monto de la Carta Fianza: 2 157 565,54 S/. 
Monto aplicable: S/. 10,787,827.69         
      Costo Financiero: 89,90 S/. 
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10.01 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO 
Tasa Salud: 1.2 %       18 989,53 S/. 
Tasa Pensión: 1.5 %       23 736,91 S/. 
Periodo: 1 día         
Monto aplicable: S/. 1 582 460,85 (profesionales empleados + mano de obra) 
      Costo: 178,03 S/. 
              
10.02 VIDA LEY 
Tasa: 0,53 %       10,30 S/. 
Periodo: 1 día         
Monto aplicable: S/. 1 943,58 (profesionales empleados) 
      Costo: 10,30 S/. 
              
10.03 SEGUROS CONTRA TODO RIESGO  
Tasa: 0.35 %       37 757,40 S/. 
Periodo: 1 día         
Porcentaje aplicable 
del C.T. 100 %           
Cobertura S/. 10 787 827,69   
      Costo: 157,32 S/. 
              
10.04 Costo por emisión de Póliza 3% (del subtotal) 10,37 S/. 
 
El cálculo de gasto general variable diario es igual a 3 628,61, este monto calculado 
lo multiplicamos por los días de ampliación de plazo no atribuibles por el contratista, 
asumiremos que equivale al tercio del plazo contractual, lo que nos da 80 días, al multiplicar 
ambos nos da 290 288,80 soles que equivale al 3,69 % del costo directo. 
Se realizará una distribución PERT para el análisis de datos con el @Risk 7.6.0. para 
este caso se asumirá como porcentaje mínimo al 95 % del costo base, para el caso máximo 





Presupuesto para impacto de riesgo TI-01 
Elementos de costo Caso base Mínimo Más probable Máximo 
Personal de obra 1 576,92 0 % 100 % 300 % 
Equipos no incluidos en los 
costos directos 156,17 0 % 100 % 300 % 
Vehículos 168,73 0 % 100 % 300 % 
Programa de monitoreo y 
seguimiento socio ambiental 210,96 0 % 100 % 300 % 
Programa de monitoreo 
arqueológico 260,83 0 % 100 % 300 % 
Gastos financieros 898,99 0 % 100 % 300 % 
Gastos de seguros 356,02 0 % 100 % 300 % 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Ilustración 42 – Curva S Simulación del riesgo TI-01 





Ilustración 43 – Histograma de Montecarlo – Simulación para el riesgo TI-01 
Fuente: Procesado con @Risk 7.6.0. 
De acuerdo a las simulaciones realizadas el presupuesto cuenta con una confiabilidad 
del 4,91 %, al realizar la interpolación para incrementar la confianza al 95 % es necesaria 




5.5.4 Análisis de sensibilidad 
Una vez terminado el análisis cualitativo de los riesgos obtenemos el impacto presupuestal 
de cada uno de ellos y conjuntamente al nivel de riesgos se procederá a analizar la 
sensibilidad del modelo utilizando un modelamiento de ocurrencia de eventos en conjunto, 
la distribución que se utilizará es tipo triangular aleatoria, para este análisis utilizaremos el 
@Risk 7.6.0. haciendo un total de 100,000 iteraciones en 100 simulaciones. 
Tabla 74. 
Calculo de impacto para simulación de riesgos 
Código Descripción de riesgo Probabilidad Impacto si ocurre 
AL-03 Problemas de diseño o diferencia de metrados en 
el puente alcantarilla 
0,400 S/         298 088,00 
RE-01 Proyectos que compiten por los mismos recursos 
(sub-base base) 
0,280 S/         186 854,00 
AL-01 Incompatibilidad e incongruencias del 
expediente técnico en las partidas de movimiento 
de tierras 
0,240 S/         148 743,00 
TI-01 Riesgos por la duración extendida en la 
ejecución de la obra 
0,240 S/           88 500,00 
 Suma  S/         722 185,00 
Fuente: elaboración propia 
Después del proceso de simulación se obtuvo como resultado que el impacto 
medio total para el proyecto es de S/ 228 492,64.  
 
Ilustración 44 – Diagrama de frecuencias – Simulación de impacto combinado 




Variación de salida del impacto real 
Código Descripción de riesgo Inferior (S/) Superior (S/) 
AL-03 Problemas de diseño o diferencia de metrados en 
el puente alcantarilla 
109 394,73 407 139,50 
RE-01 Proyectos que compiten por los mismos recursos 
(sub-base base) 
175 820,55 363 787,41 
AL-01 Incompatibilidad e incongruencias del 
expediente técnico en las partidas de movimiento 
de tierras 
192 848,19 341 312,73 
TI-01 Riesgos por la duración extendida en la 
ejecución de la obra 
206 830,77 295 509,93 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Ilustración 45 – Diagrama de tornado 
Fuente: Procesado con @Risk 7.6.0. 
5.6 Planificación de respuesta de los riesgos 
Para planificar las respuestas a los riesgos disponemos de varias estrategias. Las cuales son:  
 Creación de planes de acción para gestionar los riesgos identificados.  
 Desarrollar procedimientos y técnicas para aumentar las oportunidades y 
reducir las amenazas sobre los objetivos del proyecto. 
Se utilizarán las siguientes estrategias para dar respuesta a los riesgos: 
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 Escalar el riesgo, cuando el riesgo está fuera de los límites del proyecto se 
traslada el riesgo a un nivel superior. 
 Evitar el riesgo, cambia el plan para eliminar la amenaza o proteger al 
proyecto de su impacto. 
 Transferir el riesgo, se traslada el impacto de una amenaza a un tercero, junto 
con la responsabilidad de su gestión, traslada el riesgo no lo elimina. 
 Mitigar el riesgo, habitualmente es eficaz para riesgos críticos y de alto 
impacto y actúa para reducir la probabilidad de ocurrencia o impacto de un 
riesgo. Cuando no es posible reducir la probabilidad, la respuesta de 
mitigación puede abordad el impacto del riesgo. 
 Aceptar el riesgo, puede utilizarse para riesgos positivos o negativos e 
implica reconocer el riesgo y determinar, de ser el caso, las medidas a adoptar 
si el riesgo se materializa. La respuesta puede ser pasiva o activa, en la 
primera se limita a documentar y monitorear el riesgo y en la segunda se 
establece una reserva de contingencia. 
Adicionalmente al plan de respuesta del riesgo se le asignará un encargado del 






Planificación de respuesta a los riesgos (alcance) 
Riesgo Código Cal. Planificación de la Rpta. Dueño 
Incompatibilidad e incongruencias del 
expediente técnico en las partida de 
movimiento de tierras 
AL-01 0,240 Evitar Entidad 
Errores presentados en el diseño por 
omisión de requisitos normativos 
AL-02 0,240 Transferir Entidad 
Problemas de diseño o diferencia de 
metrados en el puente alcantarilla 
AL-03 0,400 Mitigar Entidad 
El estudio de suelos del proyecto no 
reflejan los estratos encontrados en 
campo 
AL-04 0,180 Transferir Contratista 
Los niveles freáticos en lecho de río 
están por encima de los proyectados 
AL-05 0,120 Mitigar Contratista 
No se puede alcanzar las metas del Plan 
de Afectaciones y Compensaciones 
(Adquisición de terrenos) 
AL-06 0,120 Evitar Entidad 
Partidas no consideradas en el proyecto AL-07 0,180 Transferir Contratista 




Planificación de respuesta a los riesgos (tiempo) 
Riesgo Código Cal. Planificación de la Rpta Dueño 
Riesgos por la duración extendida en la 
ejecución de la obra 
TI-01 0,216 Transferir Contratista 
Paralizaciones en obra por huelgas TI-02 0,200 Aceptar Contratista 
Retraso en actividades de la ruta crítica. TI-03 0,120 Evitar Contratista 
Demoras con las aprobaciones para 
modificaciones en el proyecto 
TI-04 0,216 Evitar Entidad 




Planificación de respuesta a los riesgos (costo) 
Riesgo Código Cal. Planificación de la Rpta Dueño 
Cotizaciones no corresponden a lo 
planteado en el proyecto 
CO-01 0,200 Mitigar Contratista 
No se puede adquirir oportunamente los 
materiales. 
CO-02 0,040 Evitar Ambos 





Planificación de respuesta a los riesgos (personal) 
Riesgo Código Cal. Planificación de la Rpta Dueño 
El personal no cuenta con las 
habilidades necesarias para desempeñar 
los trabajos del proyecto 
PER-01 0,120 Evitar Contratista 
No tener al personal calificado cuando 
se le necesita 
PER-02 0,060 Mitigar Contratista 
El sindicato local de trabajadores exige 
el ingreso de mano de obra no calificada 
PER-03 0,200 Mitigar Contratista 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 80. 
Planificación de respuesta a los riesgos (comunicaciones) 
Riesgo Código Cal. Planificación de la Rpta Dueño 
Inadecuada gestión interna de la 
información 
COM-01 0,060 Mitigar Entidad 
Demoras en las respuestas presentadas 
por consultas al proyectista 
COM-02 0,240 Transferir Entidad 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 81. 
Planificación de respuesta a los riesgos (adquisiciones) 
Riesgo Código Cal. Planificación de la Rpta Dueño 
Excesivo consumo de combustible de la 
maquinaria 
ADQ-01 0,108 Evitar Contratista 
Debido a una mala planificación se da 
un retraso de adquisición de materiales 
(acero, encofrado) 
ADQ-02 0,090 Evitar Contratista 
Retraso en el suministro de materiales 
por parte de los proveedores 
ADQ-03 0,102 Evitar Contratista 
No se encuentra un adecuado proveedor 
que cumpla las especificaciones y 
precios de elementos prefabricados 
ADQ-04 0,204 Evitar Contratista 






Planificación de respuesta a los riesgos (Impacto ambiental) 
Riesgo Código Cal. Planificación de la Rpta Dueño 
Riesgo por Contaminación Ambiental  IA-01 0,060 Evitar Contratista 
Los botaderos indicados en el proyecto 
son insuficientes 
IA-02 0,140 Evitar Entidad 
Derrame de aceites o combustibles por 
la maquinaria utilizada en el proyecto 
IA-03 0,060 Mitigar Contratista 
Reubicación o eliminación de árboles y 
áreas verdes existentes 
IA-04 0,102 Mitigar Contratista 
Fuente: elaboración propia 
Tabla 83. 
Planificación de respuesta a los riesgos (seguridad y salud) 
Riesgo Código Cal. Planificación de la Rpta Dueño 
Riesgo por Accidentes de Trabajo SS-01 0,060 Evitar Contratista 
Peligro eléctrico por contacto con redes 
eléctricas de la zona. 
SS-02 0,040 Evitar Ambos 
Caídas a gran altura por trabajos SS-03 0,040 Evitar Contratista 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 84. 
Planificación de respuesta a los riesgos (riesgos externos) 
Riesgo Código Cal. Planificación de la Rpta Dueño 
Proyectos que compiten por los mismos 
recursos (sub-base base) 
RE-01 0,280 Aceptar Entidad 
Reclamo de la comunidad por demoras 
en la ejecución de la obra 
RE-02 0,090 Mitigar Ambos 
La población no está de acuerdo con lo 
planteado por el proyecto 
RE-03 0,010 Mitigar Entidad 
Cambios o rotación de personal 
encargados de la coordinación, 
organización y dirección del proyecto 
RE-04 0,096 Mitigar Ambos 
Riesgos de inundaciones durante la 
ejecución de obra 
RE-05 0,060 Mitigar Entidad 
Riesgos sísmicos durante la ejecución 
de obra 
RE-06 0,060 Aceptar Contratista 
Riesgos por erupciones volcánicas 
durante la ejecución de obra 
RE-07 0,060 Aceptar Contratista 
Variación de condiciones climáticas en 
la zona. 
RE-08 0,060 Escalar Ambos 
Presencia de restos o vestigios 
arqueológicos no evidenciados 
anteriormente 
RE-09 0,060 Transferir Contratista 




5.7 Implementación de respuesta a los riesgos 
El plan de implementación de respuesta de los riesgos aporta la actualización al plan de 
riesgo inicial aportando soluciones en caso se presenten los riesgos. A continuación, se 
presentará una respuesta a los riesgos enlistados en la sección de identificación de los riesgos 
(6.4). 
Tabla 85. 
Implementación de respuesta a los riesgos (alcance) 
Riesgo Código Cal. Respuesta al riesgo 
Incompatibilidad e 
incongruencias del expediente 
técnico en las partida de 
movimiento de tierras 
AL-01 0,240 Implementar la absolución de consultas 
presentadas por el proyectista a corto 
plazo, solicitar el pago de mayores 
metrados por partidas ejecutadas. 
Errores presentados en el diseño 
por omisión de requisitos 
normativos 
AL-02 0,240 Solicitar opinión a supervisión y al 
proyectista. 
Problemas de diseño o 
diferencia de metrados en el 
puente alcantarilla 
AL-03 0,400 Anotar en el cuaderno de obra 
problemas en la ejecución de obra y 
evidenciar los problemas que se 
suscitan en el proyecto para que en el 
plazo establecido (5 días) pueda ser 
elevado a la entidad para su opinión. 
El estudio de suelos del 
proyecto no reflejan los estratos 
encontrados en campo 
AL-04 0,180 Anotar en el cuaderno de obra la 
incidencia y coordinar con la 
supervisión sobre posibles soluciones. 
Los niveles freáticos en lecho de 
río están por encima de los 
proyectados 
AL-05 0,120 Instalación de bombas para drenar el 
agua, alertar a la supervisión para que 
se pueda realizar revisión de diseños en 
las zonas afectadas. 
No se puede alcanzar las metas 
del Plan de Afectaciones y 
Compensaciones (Adquisición 
de terrenos) 
AL-06 0,120 Informar a la entidad para poder 
coordinar sobre incrementos en la 
compra de predios. 
Partidas no consideradas en el 
proyecto 
AL-07 0,180 Anotar en el cuaderno de obra la 
incidencia y coordinar con la 
supervisión sobre posibles soluciones. 





Implementación de respuesta a los riesgos (tiempo) 
Riesgo Código Cal. Respuesta al riesgo 
Riesgos por la duración 
extendida en la ejecución de la 
obra 
TI-01 0,216 Realizar unas adecuadas bases para el 
cumplimiento de los plazos que 
impliquen penalidades por demoras en 
la ejecución. Realizar una adecuada 
supervisión de la obra. 
Paralizaciones en obra por 
huelgas 
TI-02 0,200 Proveer suspensión de trabajos para su 
reprogramación y seguridad del 
personal técnico y trabajadores, Tomar 
medidas preventivas basadas en la ley 
de seguridad y salud en el trabajo. 
Capacitar al personal para reaccionar 
frente a actos de vandalismo en horas 
de trabajo. 
Retraso en actividades de la ruta 
crítica. 
TI-03 0,120 Reprogramar las actividades, mejorar 
rendimientos y condiciones de trabajo 
Demoras con las aprobaciones 
para modificaciones en el 
proyecto 
TI-04 0,216 Solicitar a la entidad que dé solución a 
las consultas y observaciones 
solicitadas. 




Implementación de respuesta a los riesgos (costo) 
Riesgo Código Cal. Respuesta al riesgo 
Cotizaciones no corresponden a 
lo planteado en el proyecto 
CO-01 0,200 Realizar la consulta al proyectista para 
que informe sobre las cotizaciones 
presentadas, realizar cotizaciones con 
otros proveedores. 
No se puede adquirir 
oportunamente los materiales. 
CO-02 0,040 Solicitar préstamos a entidades 
financieras, solicitar crédito a 
proveedores. 





Implementación de respuesta a los riesgos (personal) 
Riesgo Código Cal. Respuesta al riesgo 
El personal no cuenta con las 
habilidades necesarias para 
desempeñar los trabajos del 
proyecto 
PER-01 0,120 Realizar jornadas de capacitación. 
No tener al personal calificado 
cuando se le necesita 
PER-02 0,060 Realizar convocatorias y 
capacitaciones previas a la necesidad 
de realizar trabajos. 
El sindicato local de 
trabajadores exige el ingreso de 
mano de obra no calificada 
PER-03 0,200 Conciliar con sindicatos. 




Implementación de respuesta a los riesgos (comunicaciones) 
Riesgo Código Cal. Respuesta al riesgo 
Inadecuada gestión interna de la 
información 
COM-01 0,060 Capacitar al personal, mejorar los 
canales de información. 
Demoras en las respuestas 
presentadas por consultas al 
proyectista 
COM-02 0,240 Capacitar al personal, mejorar los 
canales de información. 




Implementación de respuesta a los riesgos (adquisiciones) 
Riesgo Código Cal. Respuesta al riesgo 
Excesivo consumo de 
combustible de la maquinaria 
ADQ-01 0,108 Realizar mantenimiento a la 
maquinaria de forma periódica. 
Debido a una mala planificación 
se da un retraso de adquisición 
de materiales (acero, encofrado) 
ADQ-02 0,090 Buscar nuevos proveedores en los 
materiales afectados. 
Retraso en el suministro de 
materiales por parte de los 
proveedores 
ADQ-03 0,102 Reprogramar partidas que se ven 
afectadas por el entregable. 
No se encuentra un adecuado 
proveedor que cumpla las 
especificaciones y precios de 
elementos prefabricados 
ADQ-04 0,204 Buscar proveedores en Lima o fuera 
del país. 







Implementación de respuesta a los riesgos (Impacto ambiental) 
Riesgo Código Cal. Respuesta al riesgo 
Riesgo por Contaminación 
Ambiental  
IA-01 0,060 Implementar el Plan de Manejo 
Ambiental. Controlar el  uso de agentes 
contaminantes. 
Los botaderos indicados en el 
proyecto son insuficientes 
IA-02 0,140 Realizar la exploración para ubicar 
nuevos botaderos. 
Derrame de aceites o 
combustibles por la maquinaria 
utilizada en el proyecto 
IA-03 0,060 Capacitar al personal con medidas 
preventivas para el tratamiento de 
derrames. 
Reubicación o eliminación de 
árboles y áreas verdes existentes 
IA-04 0,102 Capacitar al personal sobre el adecuado 
uso y distribución de residuos. 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 92. 
Implementación de respuesta a los riesgos (seguridad y salud) 
Riesgo Código Cal. Respuesta al riesgo 
Riesgo por Accidentes de 
Trabajo 
SS-01 0,060 Mejorar las charlas de seguridad 
diarias, capacitar y concientizar al 
personal que labora en el proyecto 
sobre la importancia de la seguridad. 
Peligro eléctrico por contacto 
con redes eléctricas de la zona. 
SS-02 0,040 Verificar altura del tendido de cables, 
gestionar su reubicación con SEAL. 
Caídas a gran altura por trabajos SS-03 0,040 Realizar capacitación a personal sobre 
armado y utilización de andamios. 


















Implementación de respuesta a los riesgos (riesgos externos) 
Riesgo Código Cal. Respuesta al riesgo 
Proyectos que compiten por los 
mismos recursos (sub-base 
base) 
RE-01 0,280 Coordinar y anticipar la adquisición de 
materiales y personal para desarrollo de 
trabajos. 
Reclamo de la comunidad por 
demoras en la ejecución de la 
obra 
RE-02 0,090 Informar a la población sobre los 
trabajos realizados, contratar personal 
obrero de la zona. 
La población no está de acuerdo 
con lo planteado por el proyecto 
RE-03 0,010 Realizar planes informativos para 
mostrar al público los beneficios del 
proyecto, así como el apoyo de la 
participación de la población en el 
mismo. 
Cambios o rotación de personal 
encargados de la coordinación, 
organización y dirección del 
proyecto 
RE-04 0,096 Generar estabilidad laboral y 
permanencia de equipos de trabajo. 
Riesgos de inundaciones 
durante la ejecución de obra 
RE-05 0,060 Desarrollar la obra entre los meses de 
julio y diciembre. Contar con EPPs que 
faciliten el trabajo en difíciles 
condiciones. Elaborar planes 
preventivos después de un estudio del 
comportamiento de lluvias. 
Riesgos sísmicos durante la 
ejecución de obra 
RE-06 0,060 Conocimiento de la Gestión del Riesgo 
de Desastres, conocimiento de los 
peligros de origen natural, acciones de 
preparación y respuesta. Establecer 
niveles de coordinación con las 
autoridades de Defensa Civil. 
Riesgos por erupciones 
volcánicas durante la ejecución 
de obra 
RE-07 0,060 Establecer niveles de coordinación con 
las autoridades de Defensa Civil., para 
acciones de preparación y evacuación. 
Implementar Sistema de Alerta 
Temprana SAT. 
Variación de condiciones 
climáticas en la zona. 
RE-08 0,060 Proveer suspensión de trabajos para su 
reprogramación. 
Presencia de restos o vestigios 
arqueológicos no evidenciados 
anteriormente 
RE-09 0,060 Notificar a la entidad para que pueda 
coordinar con el Ministerio de Cultura. 







Análisis de riesgos cualitativos en el proyecto: Mejoramiento de la vía Interconectora el Arquillo 
FORMATO N° 07 - PLANIFICACION Y ASIGNACION A LOS RIESGOS 
            
NOMBRE DEL 
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA INTERCONECTORA EL ARQUILLO 
ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL Y VILLA DE YARABAMBA FECHA   HOJA   
            
2 INFORMACION DEL RIESGO 5.1 PLANIFICACION DE RESPUESTA DEL RIESGO 5.2 RIESGO ASIGNADO  6.0 
2.1 CODIGO DE 
RIESGO 2.4 DESCRIPCION DEL RIESGO 
4.6 NIVEL 
DE RIESGO ESCALAR EVITAR TRANSFERIR MITIGAR ACEPTAR ENTIDAD CONTRATISTA OTROS 
IMPLEMENTACION DE RESPUESTA DE LOS RIESGOS 
AL-03 Adicionales y/o deductivos de obra AL-03       X   X     Anotar en el cuaderno de obra problemas en la ejecución de 
obra y evidenciar los problemas que se suscitan en el proyecto 
para que en el plazo establecido (5 días) pueda ser elevado a la 
entidad para su opinión 
RE-01 Proyectos que compiten por los mismos recursos RE-01         X X     Coordinar y anticipar la adquisición de materiales y personal 
para desarrollo de trabajos 
AL-01 Incompatibilidad e incongruencias del expediente 
técnico en las partida de movimiento de tierras 
AL-01   X       X     Implementar la absolución de consultas presentadas por el 
proyectista a corto plazo 
TI-01 Riesgos por la duración extendida en la ejecución de la 
obra 
TI-01     X       X   Realizar unas adecuadas bases para el cumplimiento de los 
plazos que impliquen penalidades por demoras en la ejecución. 
Realizar una adecuada supervisión de la obra.  
TI-04 Demoras con las aprobaciones para modificaciones en el 
proyecto 
TI-04   X       X     Solicitar a la entidad que de solución a las consultas y 
observaciones solicitadas 
ADQ-04 No se encuentra un adecuado proveedor que cumpla las 
especificaciones y precios de elementos prefabricados 
ADQ-04   X         X   Buscar proveedores en Lima o fuera del país 
TI-02 Paralizaciones en obra por huelgas TI-02         X   X   Proveer suspensión de trabajos para su reprogramación y 
seguridad del personal tecnico y trabajadores, Tomar medidas 
preventivas basadas en la ley de seguridad y salud en el 
trabajo. Capacitar al personal para reaccionar frente a actos de 
vandalismo en horas de trabajo. 
CO-01 Cotizaciones no corresponden a lo planteado en el 
proyecto 
CO-01       X     X   Realizar la consulta al proyectista para que informe sobre las 
cotizaciones presentadas, realizar cotizaciones con otros 
proveedores 
PER-03 El sindicato local de trabajadores exige el ingreso de 
mano de obra no calificada 
PER-03       X     X   Conciliar con sindicatos 
COM-02 Demoras en las respuestas presentadas por consultas al 
proyectista 
COM-02     X     X     Capacitar al personal, mejorar los canales de información 
AL-02 Errores presentados en el diseño por omisión de 
requisitos normativos 
AL-02     X     X     Solicitar opinión a supervisión y al proyectista 
AL-04 El estudio de suelos del proyecto no reflejan los estratos 
encontrados en campo 
AL-04     X       X   Anotar en el cuaderno de obra la incidencia y coordinar con la 
supervisión sobre posibles soluciones 
AL-07 Partidas no consideradas en el proyecto AL-07     X       X   Anotar en el cuaderno de obra la incidencia y coordinar con la 
supervisión sobre posibles soluciones 
IA-02 Los botaderos indicados en el proyecto son insuficientes IA-02   X       X     Realizar la exploración para ubicar nuevos botaderos 
AL-05 Los niveles freáticos en lecho de río están por encima de 
los proyectados 
AL-05       X     X   Instalación de bombas para drenar el agua, alertar a la 
supervisión para que se pueda realizar revisión de diseños en 
las zonas afectadas 
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AL-06 No se puede alcanzar las metas del Plan de Afectaciones 
y Compensaciones (Adquisición de terrenos) 
AL-06   X       X     Informar a la entidad para poder coordinar sobre incrementos 
en la compra de predios 
TI-03 Retraso en actividades de la ruta crítica. TI-03   X         X   Reprogramar las actividades, mejorar rendimientos y 
condiciones de trabajo 
PER-01 El personal no cuenta con las habilidades necesarias para 
desempeñar los trabajos del proyecto 
PER-01   X         X   Realizar jornadas de capacitación 
ADQ-01 Excesivo consumo de combustible de la maquinaria ADQ-01   X         X   Realizar mantenimiento a la maquinaria de forma periódica 
ADQ-03 Retraso en el suministro de materiales por parte de los 
proveedores 
ADQ-03   X         X   Reprogramar partidas que se ven afectadas por el entregable 
IA-04 Reubicación o eliminación de árboles y áreas verdes 
existentes 
IA-04       X     X   Capacitar al personal sobre el adecuado uso y distribución de 
residuos 
RE-04 Cambios o rotación de personal encargados de la 
coordinación, organización y dirección del proyecto 
RE-04       X   X X   Generar estabilidad laboral y permanencia de equipos de 
trabajo 
ADQ-02 Debido a una mala planificación se da un retraso de 
adquisición de materiales (acero, encofrado) 
ADQ-02   X         X   Buscar nuevos proveedores en los materiales afectados 
RE-02 Reclamo de la comunidad por demoras en la ejecución 
de la obra 
RE-02       X   X X   Informar a la población sobre los trabajos realizados, contratar 
personal obrero de la zona 
PER-02 No tener al personal calificado cuando se le necesita PER-02       X     X   Realizar convocatorias y capacitaciones previas a la necesidad 
de realizar trabajos 
COM-01 Inadecuada gestión interna de la información COM-01       X   X     Capacitar al personal, mejorar los canales de información 
IA-01 Riesgo por Contaminación Ambiental  IA-01   X         X   Implementar el Plan de Manejo Ambiental. Controlar el  uso 
de agentes contaminantes. 
IA-03 Derrame de aceites o combustibles por la maquinaria 
utilizada en el proyecto 
IA-03       X     X   Capacitar al personal con medidas preventivas para el 
tratamiento de derrames 
SS-01 Riesgo por Accidentes de Trabajo SS-01   X         X   Mejorar las charlas de seguridad diarias, capacitar y 
concientizar al personal que labora en el proyecto sobre la 
importancia de la seguridad 
RE-05 Riesgos de inundaciones durante la ejecución de obra RE-05       X   X     Desarrollar la obra entre los meses de julio y diciembre. 
Contar con EPPs que faciliten el trabajo en difíciles 
condiciones. Elaborar planes preventivos después de un 
estudio del comportamiento de lluvias. 
RE-06 Riesgos sísmicos durante la ejecución de obra RE-06         X   X   Conocimiento de la Gestión del Riesgo de Desastres, 
conocimiento de los peligros de origen natural, acciones de 
preparación y respuesta. Establecer niveles de coordinación 
con las autoridades de Defensa Civil. 
RE-07 Riesgos por erupciones volcánicas durante la ejecución 
de obra 
RE-07         X   X   Establecer niveles de coordinación con las autoridades de 
Defensa Civil., para acciones de preparación y evacuación. 
Implementar Sistema de Alerta Temprana SAT. 
RE-08 Variación de condiciones climáticas en la zona. RE-08 X         X X   Proveer suspensión de trabajos para su reprogramación 
RE-09 Presencia de restos o vestigios arqueológicos no 
evidenciados anteriormente 
RE-09     X       X   Notificar a la entidad para que pueda coordinar con el 
Ministerio de Cultura 
CO-02 No se puede adquirir oportunamente los materiales. CO-02   X       X X   Solicitar préstamos a entidades financieras, solicitar crédito a 
proveedores 
SS-02 Peligro eléctrico por contacto con redes eléctricas de la 
zona. 
SS-02   X       X X   Verificar altura del tendido de cables, gestionar su reubicación 
con SEAL 
SS-03 Caídas a gran altura por trabajos SS-03   X         X   Realizar capacitación a personal sobre armado y utilización de 
andamios 
RE-03 La población no está de acuerdo con lo planteado por el 
proyecto 
RE-03       X   X     Realizar planes informativos para mostrar al público los 
beneficios del proyecto, así como el apoyo de la participación 
de la población en el mismo 
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5.8 Monitoreo de los riesgos 
Durante el proceso de ejecución del proyecto se presentaron distintas dificultades, hecho 
que llevó al origen de nuevos riesgos, todos los riesgos analizados inicialmente deben ser 
monitoreados, en caso de que un riesgo identificado sea activado debe utilizarse el plan de 
respuesta inicial, como resultado de este ejercicio después de iniciado el proyecto 
aparecieron nuevos riesgos como tenemos a continuación, estos riesgos siguieron el mismo 
proceso de análisis que se realizó para los riesgos anteriores a esto.  
Formato 18. 
Reporte de nuevos riesgos (AL-08) 
Formato N° 08 
PLANTILLA PARA REPORTAR UN NUEVO RIESGO 
1 Número y fecha del documento: 
Código: AL-08 
Fecha:   
2 Datos generales del proyecto 
Nombre del Proyecto: Mejoramiento de la vía Interconectora el Arquillo 
Ubicación Geográfica: Distrito Yarabamba, Arequipa 
3 Datos del reporte: 
Reportado por: JRHH 
Fecha de Reporte:   
Categoría: Riesgos relativos al alcance del Proyecto 
4 Prioridad del riesgo Muy bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 
        
DETALLE DEL RIESGO 
Riesgo: Necesidad de trasladar postes de baja y media tensión. 
Causa: El levantamiento topográfico del expediente técnico no fue correctamente elaborado, existe 
la necesidad de trasladar mayor cantidad de postes ya que estos interfieren en el trazo 
proyectado. 




Escalar Evitar Transferir Mitigar Aceptar Responsable: Contratista 
                
ANALISIS INICIAL 
  Probabilidad Peso Impacto Calificación Comentarios 
Tiempo: 0,500 0,500 0,400 0,100 SEAL toma mucho tiempo para trasladar postes. 
Costo: 0,500 0,500 0,200 0,050 El costo dependerá del tipo de poste a moverse. 
Total:       0,150       
PLAN DE RESPUESTA RECOMENDADO 
Informar a la entidad y SEAL, para que puedan realizar el traslado o reubicación de la red existente. 
Anotar en el cuaderno de obra la incidencia y coordinar con la supervisión sobre posibles soluciones, 
realizar un presupuesto por mayores metrados y coordinar con la entidad y población sobre el día de corte 
de electricidad de ser necesario. 





Reporte de nuevos riesgos (AL-09) 
Formato N° 08 
PLANTILLA PARA REPORTAR UN NUEVO RIESGO 
1 Número y fecha del documento: 
Código: AL-09 
Fecha:   
2 Datos generales del proyecto 
Nombre del Proyecto: Mejoramiento de la vía Interconectora el Arquillo 
Ubicación Geográfica: Distrito Yarabamba, Arequipa 
3 Datos del reporte: 
Reportado por: JRHH 
Fecha de Reporte:   
Categoría: Riesgos relativos al alcance del Proyecto 
4 Prioridad del riesgo Muy bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 
        
DETALLE DEL RIESGO 
Riesgo: Material de corte no es adecuado para rellenos 
Causa: El expediente contempla que los materiales que provienen de las partidas de corte deben ser 
utilizados para los rellenos que deben ejecutarse, estos materiales provenientes de los trabajos 
de corte no son los adecuados. 




Escalar Evitar Transferir Mitigar Aceptar Responsable: Contratista 
                
ANALISIS INICIAL 
  Probabilidad Peso Impacto Calificación Comentarios 
Tiempo: 0,300 0,400 0,400 0,048 Aumentan los tiempos de ejecución  
Costo: 0,300 0,600 0,400 0,072 Material debe ser eliminado y reemplazado. 
Total:       0,120       
PLAN DE RESPUESTA RECOMENDADO 
Anotar en el cuaderno de obra la incidencia y coordinar con la supervisión sobre las soluciones, realizar un 
estudio de suelos con el material extraído, solicitar mayores metrados por rellenos de préstamo 






Reporte de nuevos riesgos (PER-04) 
Formato N° 08 
PLANTILLA PARA REPORTAR UN NUEVO RIESGO 
1 Número y fecha del documento: 
Código: PER-04 
Fecha:   
2 Datos generales del proyecto 
Nombre del Proyecto: Mejoramiento de la vía Interconectora el Arquillo 
Ubicación Geográfica: Distrito Yarabamba, Arequipa 
3 Datos del reporte: 
Reportado por: JRHH 
Fecha de Reporte:   
Categoría: Riegos relativos al personal del Proyecto 
4 Prioridad del riesgo Muy bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 
        
DETALLE DEL RIESGO 
Riesgo: Cambio de personal clave. 
Causa: El personal actualmente contratado en el proyecto busca nuevas oportunidades laborales, por 
lo que decide cambiar de trabajo. 




Escalar Evitar Transferir Mitigar Aceptar Responsable: Contratista 
                
ANALISIS INICIAL 
  Probabilidad Peso Impacto Calificación Comentarios 
Tiempo: 0,300 0,500 0,400 0,060 Disponibilidad de profesionales en el mercado. 
Costo: 0,300 0,500 0,400 0,060 Relacionado a los gastos generales. 
Total:       0,120       
PLAN DE RESPUESTA RECOMENDADO 
Buscar en el mercado laboral personal que cumpla con el perfil solicitado para el proyecto (bases de 
licitación), en caso de ser obrero realizar requerimiento de nuevo personal ya sea operario, oficial o peón 
para su respectiva inducción e ingreso laboral. 






Reporte de nuevos riesgos (RE-10) 
Formato N° 08 
PLANTILLA PARA REPORTAR UN NUEVO RIESGO 
1 Número y fecha del documento: 
Código: RE-10 
Fecha:   
2 Datos generales del proyecto 
Nombre del Proyecto: Mejoramiento de la vía Interconectora el Arquillo 
Ubicación Geográfica: Distrito Yarabamba, Arequipa 
3 Datos del reporte: 
Reportado por: JRHH 
Fecha de Reporte:   
Categoría: Riesgos externos del proyecto 
4 Prioridad del riesgo Muy bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 
        
DETALLE DEL RIESGO 
Riesgo: El proyecto no cuenta con todos los permisos y aprobaciones. 
Causa: Al iniciar los trabajos de ejecución, no se pudieron realizar trabajos de corte y eliminación 
debido a que el proyecto no tenía el Plan de Monitoreo Arqueológico aprobado por el 
Ministerio de Cultura. 




Escalar Evitar Transferir Mitigar Aceptar Responsable: Entidad 
                
ANALISIS INICIAL 
  Probabilidad Peso Impacto Calificación Comentarios 
Tiempo: 0,300 0,600 0,800 0,144 Se suspenden todos los trabajos. 
Costo: 0,300 0,400 0,400 0,048 Se generan mayores gastos generales variables. 
Total:       0,192       
PLAN DE RESPUESTA RECOMENDADO 
Indicar en el cuaderno de obra las causas de la suspensión de plazo, solicitar a la municipalidad el 
seguimiento y agilización de la aprobación en el Ministerio de Cultura para poder reiniciar los trabajos a la 
brevedad posible. 






Reporte de nuevos riesgos (RE-11) 
Formato N° 08 
PLANTILLA PARA REPORTAR UN NUEVO RIESGO 
1 Número y fecha del documento: 
Código: RE-11 
Fecha:   
2 Datos generales del proyecto 
Nombre del Proyecto: Mejoramiento de la vía Interconectora el Arquillo 
Ubicación Geográfica: Distrito Yarabamba, Arequipa 
3 Datos del reporte: 
Reportado por: JRHH 
Fecha de Reporte:   
Categoría: Riesgos externos del proyecto 
4 Prioridad del riesgo Muy bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 
        
DETALLE DEL RIESGO 
Riesgo: Lluvias abundantes 
Causa: Las precipitaciones en la zona no permite la correcta elaboración de trabajos, existe saturación 
en base instalada, no se pueden realizar trabajos de extendido y compactación. 




Escalar Evitar Transferir Mitigar Aceptar Responsable: ambos 
                
ANALISIS INICIAL 
  Probabilidad Peso Impacto Calificación Comentarios 
Tiempo: 0,300 0,500 0,400 0,060 Se suspenden todos los trabajos. 
Costo: 0,300 0,500 0,400 0,060 Se generan mayores gastos generales variables. 
Total:       0,120       
PLAN DE RESPUESTA RECOMENDADO 
Reunión conjunta entre la entidad, la supervisión y la contratista, para coordinar sobre los trabajos que deben 
realizarse, así mismo recabar información en el SENAHMI sobre el periodo de las lluvias para realizar la 
suspensión del plazo de ejecución. Generar cuadrillas de contingencia para desastre naturales, trabajos en 
lecho de rio y restauración de trabajos ejecutados. 







Informe de riesgos bajo análisis cualitativo – incorporación 01 
Código Riesgo Categoría Calificación Causa raíz Descripción Disparador Prob. Impacto Cal. 
        Costo Tiempo  
AL-08 Necesidad de 
trasladar postes 













expediente técnico no fue 
correctamente elaborado, 
existe la necesidad de 
trasladar mayor cantidad 
de postes ya que estos 
interfieren en el plazo 
proyectado. 
En el trazo del proyecto se 
encuentran postes de baja 
y media tensión. 
0,500 0,1,00 0,050 0,150 
AL-09 Material de corte 











El expediente contempla 
que los materiales que 
provienen de las partidas 
de corte deben ser 
utilizados para los 
rellenos que deben 
ejecutarse, estos 
materiales provenientes 
de los trabajos de corte 
no son los adecuados. 
El material extraído en las 
partidas de corte no 
cumple las 
especificaciones técnicas 
para partidas de rellenos 
propios. 
 













El personal actualmente 
contratado en el proyecto 
busca nuevas 
oportunidades laborales, 
por lo que decide 
cambiar de trabajo. 
Renuncia de personal, 
solicitudes de cambio de 
profesionales. 
 
0,300 0,060 0,060 0,120 





Informe de riesgos bajo análisis cualitativo – incorporación 02 
Código Riesgo Categoría Calificación Causa raíz Descripción Disparador Prob. Impacto Cal. 
        Costo Tiempo  
RE-10 El proyecto no 
cuenta con todos 











Al iniciar los trabajos de 
ejecución, no se pudieron 
realizar trabajos de corte 
y eliminación debido a 
que el proyecto no tenía 
el Plan de Monitoreo 
Arqueológico aprobado 
por el Ministerio de 
Cultura. 
Plan de monitoreo 
arqueológico no ha sido 
aprobado por el Ministerio 
de Cultura. 









Las precipitaciones en la 
zona no permite la 
correcta elaboración de 
trabajos, existe 
saturación en base 
instalada, no se pueden 
realizar trabajos de 
extendido y 
compactación. 
Suelos saturados, los 
trabajos de base y subbase 
realizados en días previos 
a las lluvias presentan 
sobresaturación. 
 
0,300 0,060 0,060 0,120 
Fuente: elaboración propia 
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Además, cabe resaltar que existen riesgos que fueron activados durante el proceso 
de ejecución del proyecto. 
Uno de las principales dificultades del proyecto fue el entregable del puente 
alcantarilla, al existir la diferencia de metrados entre el expediente técnico y el informe de 
compatibilidad es que se realiza la consulta al proyectista para que pueda absolver las 
diferencias técnicas del mismo, luego en decisión conjunta con la supervisión se plantea un 
nuevo tipo de solución para este entregable. 
Originalmente el puente tipo alcantarilla consiste en unidades prefabricadas y 
pretensadas en formas de dovelas que iban acompañadas del sistema Terraplus tierra, fue 
analizado bajo el riesgo AL-03 que bajo análisis cualitativo nos otorgaba un riesgo de 
ocurrencia de 40%, adicionalmente este riesgo fue analizado cuantitativamente y tiene 
asignado como presupuesto de contingencia el monto de S/ 298 088,00. 
Debido al incremento económico significativo que esta entregable demanda al 
proyecto es que la entidad requiere la elaboración del expediente Adicional Deductivo 
Vinculante N° 01, en el cual se decide cambiar el tipo de puente, cambiando del tipo de 
puente alcantarilla a un puente tipo viga losa. Este tipo de puente es similar al otro puente 
que necesita el proyecto, se pudo demostrar que este puente se encuentra por debajo del 
monto del presupuesto de contingencia. 
Es así que se aprueba el Expediente Adicional Deductivo Vinculante N° 01 con 
documento R.G.M. Nº 044-2019-GM-MDVY y se obtienen los siguientes datos tomados de 
dicho expediente. 
Presupuesto Adicional a Precios Base S/ 1 360 554,15  
Presupuesto a Precios Pactados S/ 137 756,55  
Total Presupuesto Adicional S/ 1 498 310,70  
   
Deductivo Vinculante S/ 1 343 004,50 
   














1 343 004,50 1 498 310,70 1 601 692,30 
Fuente: elaboración propia 
Se puede verificar que el monto aprobado para el presupuesto Adicional deductivo 
vinculante N° 01 fue mitigado debido a que se pudo anticipar al inicio del proyecto, este 
entregable tiene un costo de S/155 306,20 equivalente a 1,73 % del presupuesto contractual. 
Otro de los riesgos que fue analizado es el riesgo RE-01 en el cual se realiza el 
análisis de Proyectos que compiten por los mismos recursos, en nuestro caso al realizarse 
los estudios para la elaboración del expediente en el año 2017 y al no ser actualizados es que 
nos presentó la dificultad de que la cantera propuesta en el expediente técnico no contaba 
con la capacidad necesaria para explotar recursos no renovables, es por eso que al tener el 
problema se decide dar inicio a la exploración de nuevas canteras aledañas a la zona de 
ejecución de la obra es gracias a estas exploraciones que se ubicó la cantera de material base 
y subbase en el distrito de Chiguata esta cantera se encuentra ubicada a 23 Km de la zona de 
ejecución de la obra, un distancia media original propuesta de 39,73 Km a tan solo 24,73 
Km. El pago para este riesgo no fue realizado a través de la elaboración de un expediente 
adicional, en este caso y al ser el tipo de contrato de precios unitarios es que se realizará el 
pago por partidas de mayores metrados. 
Se realiza la elaboración del presupuesto ejecutado con una distancia media de 















204 731,14 395 352,98 607 155,03 
Fuente: elaboración propia 
 
Las partidas de transporte de material granular para distancias entre 120 m y 1 000 
m y transporte de material granular para distancias mayores a 1 000 m, tuvo un incremento 
de S/ 190 621,84 equivalente al 1 77 % del costo directo del presupuesto contractual. 
El tercer riesgo que se activó en la ejecución del proyecto es el riesgo de 
“Incompatibilidad e incongruencias del expediente técnico en las partidas de movimiento de 
tierras” de código AL-01, este riesgo es de los más comunes en las obras de ejecución para 
vías y pavimentos, debido a la alta diversificación que los suelos donde se proyectan las 
obras pueden tener. En el expediente técnico para el metrado de explanaciones en las partidas 
referentes a cortes y rellenos, se estimó que el suelo contaba con la siguiente configuración 
Material Suelto (70%), Material Roca suelta (20 %) y Material Roca Fija (10 %), debido a 
esta configuración lineal es que no se puede tener un monto real para estas partidas, durante 
la ejecución de los trabajos se pudo obtener la correcta distribución para cada área de corte 
del terreno, la distribución de porcentajes de suelos no fue homogénea, como resultado del 
análisis y realización del presupuesto  tenemos: 
Tabla 98. 










780 360,03 1 027 831,52 1 124 885,86 
Fuente: elaboración propia 
Las partidas consideradas (corte, relleno y transporte) vieron un incremento total 
de S/ 247 471,49 equivalente al 2,29 % del monto contractual. 
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Otro de los riesgos que se activo fue el “Riesgos por la duración extendida en la 
ejecución de la obra” (TI-01), para este riesgo se dieron diferentes casos 
El primero fue relacionado a los documentos de la ejecución de la obra, ya que este 
proyecto no contaba con la aprobación del Plan de Monitoreo Arqueológico, lo que conllevo 
a una suspensión del plazo de ejecución por mutuo acuerdo por parte de la Entidad y la 
Contratista, el plazo de suspensión N° 01 fue de 39 días. 
Posterior a este evento, y debido a que se necesitaría más tiempo debido al 
incremento presupuestal de materiales granulares para distancias mayores de 1 000 m, es 
que se nos otorga la ampliación de plazo N° 01 aprobado con resolución de gerencia 
municipal Nº 095-2018-GM-MDVY, en esta ampliación se nos otorgaron 48 días 
adicionales de plazo de ejecución. 
Durante los meses de enero y febrero, y debido a la elevada intensidad de lluvias 
en el distrito de Yarabamba es que, por mutuo acuerdo entre la Entidad, la Contratista y el 
Supervisor, se decide suspender el plazo por segunda vez, debido a que todos los trabajos 
realizados en la obra y las elevadas lluvias, no permitían el correcto desempeño de la 
ejecución de la obra. 
Para las contrataciones estatales existen dos tipos de modificatoria del plazo de 
ejecución, estas vendrían a ser suspensión de plazo y las ampliaciones de plazo, si bien 
ambas son similares tienen como principal diferencia que la ampliación de plazo por causas 
no atribuibles a la contratista conlleva el pago de mayores gastos generales variables 
multiplicado por la cantidad de días que tenga este acontecimiento. Se calculó el gasto 
general variable diario en la sección 5.5.3. por lo que al multiplicaremos el monto calculado 














0,00 174 173,28 290 288,8 
Fuente: elaboración propia 
Al ser este acontecimiento un hecho que no puede ser atribuible a la contratista es 
que de acuerdo a ley deben ser reconocidos y pagados por la entidad. 
Finalmente vemos que el monto contractual ha sido modificado y tenemos la 
siguiente tabla resumen. 
Tabla 100. 
Tabla resumen de presupuestos de contingencia 
Riesgo Presupuesto contingencia Ejecutado 
AL-03 298 088,00 155 306,20 
RE-01 402 423,89 190 621,84 
AL-01 344 525,83 247 471,49 
TI-01 290 288,80 290 288,80 
 1 295 926,32 883 688,33 
Fuente: elaboración propia 
En esta tabla comparativa podemos ver que el presupuesto ejecutado aún no ha 
superado al presupuesto de contingencia. 
Como resultado de la implementación de la metodología de gestión de riesgos, al 
inicio del proyecto solo se contaba con 11 riesgos previamente definidos, los cuales fueron 
posteriormente actualizados hasta 38 riesgos después de aplicar la metodología planteada, 
el obtener mayor cantidad de riesgos permitió que se tenga un mayor control de la gestión 
de riesgos del proyecto, adicionalmente se pudo verificar en la tabla N° 100 que gracias a 
una adecuada gestión de los riesgos se  pudo obtener una reducción del presupuesto de 
contingencia en 412 237,99 soles que equivale al 31,81% del presupuesto total de 
contingencia de este proyecto. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
1) De la investigación, se concluye que una adecuada gestión de riesgos permite identificar 
una mayor cantidad de riesgos que al ser gestionados correctamente, permiten mitigar 
considerablemente su impacto en el proyecto, en la implementación de la metodología 
se pudo detectar 38 riesgos iniciales, siendo estos 13 riesgos de alta prioridad (34,21%), 
que representan el 10.23% de impacto del proyecto total y que ha permitido mitigar el 
impacto de S/ 568 473.39 en el proyecto. 
2) De la revisión de la directiva N° 012-2017-OSCE/CD, se concluye que en un comienzo 
para la introducción en la gestión de riesgos para inversiones públicas, resulta 
insuficiente ya que al no ser correctamente aplicada y al no contemplar todos los 
procesos recomendados por el PMI y el PMBOK no nos permite realizar una correcta 
elaboración del plan de gestión de riesgos, la normativa vigente no contempla el análisis 
de riesgos positivos los cuales se pueden convertir en una oportunidad para el proyecto, 
la normativa vigente no contempla el monitoreo de los riesgos, así como el cierre de 
riesgos del proyecto los cuales posteriormente pueden convertirse en riesgos residuales. 
3) El diseño de la metodología busca implementar nuevos procesos que fueron incluidos 
dentro de la sexta edición de la Guía de Fundamentos para la dirección de proyectos 
(PMBOK) a los ya existentes que están contemplados en la directiva N° 012-2017-
OSCE/C, la directiva vigente cuenta con los siguientes procesos: identificación de 
riesgos, análisis de riesgos, planificación de respuesta de riesgos y asignación de riesgos 
que son equivalente a los procesos de la metodología propuesta: identificación de los 
riesgos, análisis cualitativo de los riesgos, planificación de respuesta de los riesgos, 
implementación de respuesta de los riesgos, además de estos procesos fueron incluidos 
dentro de la metodología los siguientes procesos como la planificación de riesgos, el 
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análisis cuantitativo y monitoreo de los riesgos, los que nos permite obtener una 
adecuada gestión de riesgos antes y durante la ejecución del proyecto. 
4) De la implementación de la metodología propuesta en el proyecto Mejoramiento de la 
vía Interconectora el Arquillo, se puedo evidenciar que los riesgos iniciales a la ejecución 
del proyecto Mejoramiento de la vía Interconectora el Arquillo fueron evaluados 
concluyendo que estos eran muy genéricos y no representativos para este tipo proyecto, 
con la implementación de la metodología propuesta, se identificaron 38 riesgos de los 
11 inicialmente propuestos. 
5) La directiva vigente no permite un correcto análisis de los riesgos en cada proyecto, ya 
que solo realiza un análisis cualitativo de los riesgos identificados, este análisis resulta 
insuficiente ya que no se tiene una medida real del impacto de los mismos en el proyecto, 
estos impactos pueden ser tanto en alcance, costo, tiempo, etc. 
6) La gestión de riesgos como herramienta para el desarrollo de proyectos, nos permite 
anticipar los futuros problemas que podría acarrear un proyecto, otorgándonos un 
análisis inicial de situaciones futuras y pudiendo estimar soluciones previas. 
7) Realizar una actualización de: “guía Práctica N° 6 ¿Cómo se implementa la gestión de 
riesgos en la planificación de la ejecución de obras?” que contemple los procesos de 
planificación de los riesgos, análisis cuantitativo de los riesgos, implementación de 
respuesta de los riesgos y monitoreo de los riesgos. 
8) La gestión de riesgos debe ser realizada por el íntegro de profesionales que forman parte 
de la elaboración del expediente técnico, ya que al ser multidisciplinarios los expedientes 
técnicos, cada una de las especialidades de un proyecto presenta un análisis y perspectiva 
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- Anexo 01: Directiva N° 012-2017-OSCE/CD  180 
- Análisis de costos riesgo: AL-03  187 
- Metrados riesgo: AL-03 196 
- Análisis de costos riesgo: RE-01 199 
- Análisis de costos riesgo: AL-01 200 
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